



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24.09.2022

№ 953

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений
в приказ минобразования
Ростовской области от 24.02.2022 № 173

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» и на основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее ФГБУ ФИОКО) от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году» (далее – Проект 500+)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 24.02.2022 № 173 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+ на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ минобразования Ростовской области от 30.05.2022 № 537 «О внесении изменений в приказ минобразования Ростовской области от 24.02.2022 № 173» считать утратившим силу.
3. Отделу оценки качества образования (Леонидова К.И.) довести настоящий приказ до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (участников Проекта 500+ 2021, 2022 годов), государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» (Котова А.Б.), государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (Эпова Н.П.).
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Анищенко С.С.

Министр



А.Е. Фатеев

Приложение к приказу
 Минобразования Ростовской области
 от 11.09.2022 № 153

Региональная дорожная карта реализации проекта Адресной методической помощи 500+¹ в Ростовской области (на 2022 год)

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
1. Организационное сопровождение проекта			
1.1	Назначение регионального координатора Проекта 500+	25.11.2021	Региональный координатор Проекта 500+ назначен.
1.2	Отбор школ-участниц Проекта 500+	20.12.2021	Отобраны 60 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+
1.3	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	14.01.2022	Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+
1.4	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	10.02.2022	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+
1.5	Организация работы региональной межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ (1 этап проекта)	01.02.2022 – 30.06.2022 (заседания не реже 1 раза в квартал)	Межведомственная рабочая группа из сотрудников Минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ИПРО реализует организационно-методическое сопровождение школ – участниц Проекта 500+
1.6.	Организация работы региональной межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ (2 этап проекта)	01.09.2022 – 30.11.2022 (заседания не реже 1 раза в	Межведомственная рабочая группа из сотрудников Минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ИПРО реализует организационно-методическое сопровождение

¹ Далее - Проект 500+

² Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РИПШ – рисковый профиль школы; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт».

№ п/п	Описание действий	Дата реализации (квартал)	Региональный показатель реализации ²
1.7.	Разработка региональной дорожной карты по реализации проекта 500+	01.03.2022	школ – участниц Проекта 500+ Разработана региональная дорожная карта по реализации проекта 500+
1.8	Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием	15.04.2022	Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны в 100% муниципальных образований.
1.9	Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (первый этап)	17.06.2022	Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (1 этап) подготовлен и направлен федеральному координатору
1.10	Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом)	до 01.11.2022	Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) подготовлен
1.11	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (1 этап работы над проектом)	01.02.2022– 13.06.2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
1.12	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (2 этап работы над проектом)	01.09.2022– 30.11.2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
1.13	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области за 2021-2022 гг., обсуждение плана работы на 2023 год.	до 20.12.2022	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области за 2021-2022 гг., обсуждение плана работы на 2023 год.
1.14.	Проведение региональных мероприятий по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года.	до 30.11.2022	Разработана дорожная карта и реализованы региональные мероприятия по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года.
2. Информационное сопровождение Проекта 500+			
2.1	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	07.02.2022 - 14.02.2022	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен
2.2	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области (размещение концептуальных документов).	30.03.2022	Проведен вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+
2.3	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» (подготовка	22.04.2022.	Проведен вебинар по обсуждению вопросов по унифицированным документам для размещения

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
	отчетных документов по 1 этапу), с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг.		на портале ИС МЭДК
2.4	Проведение регионального вебинара «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)».	30.05.2022	Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)
2.5	Проведение регионального вебинара «Обсуждение итогов размещения отчетных документов 1 этапа в системе ИС МЭДК».	24.06.2022	Проведен вебинар по обсуждению итогов размещения отчетных документов 1 этапа в системе ИС МЭДК
2.6	Проведение регионального вебинара «Сравнительный анализ опросов региональных участников проекта. Региональные мероприятия по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года», с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг.	до 23.09.2022	Проведен вебинар по обсуждению информации, полученной в ходе опросов региональных участников проекта. Подведены промежуточные итоги реализации региональных мероприятий по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года
2.7	Проведение регионального вебинара «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+».	до 30.10.2022	Проведен вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап)
2.8.	Проведение регионального вебинара «Особенности и результаты проведения взаимозаимости АП школами Проекта. Подведение основных итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области в 2022 году», с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг..	до 25.11.2022	Проведен вебинар по обсуждению особенностей и результатов проведения взаимозаимости АП школами Проекта. Подведены основные итоги реализации Проекта 500+ в Ростовской области в 2022 году
2.9	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом.	25.04.2022	Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
2.10	Создание на сайте регионального координатора специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+ в 2022 году.	15.03.2022	Создан раздел «Проект 500+» на сайте регионального координатора. Систематическое освещение этапов работы над Проектом.
2.11	Создание и постоянная работа профильных групп в WhatsApp "Кураторы проекта 500+"; "Муниципальные координаторы проекта 500+" для сопровождения проекта (горячая линия).	01.02.2022	Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp "Кураторы проекта 500+ 61 регион".

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
2.12	Организационно-методическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг., которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.)	05.09.2022	"МК проекта 500+ 61 регион" Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг., за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда»
2.13	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+. с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг.	до 20.12.2022	Проведен итоговый семинар-совещание (конференция, вебинар) с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг.
3. Методическое сопровождение Проекта 500+			
3.1	Работа сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области (далее - Сообщество), которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности.	01.02.2022-01.12.2022 (на постоянной основе)	Обеспечена постоянная работа сетевого интернет - сообщества руководителей и педагогических работников школ с низкими образовательными результатами и школ участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг.
3.2.	Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога	25.04.2022	Методические рекомендации в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны
3.3.	Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами	29.04.2022	Методические рекомендации в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны
3.4	Подготовка перечня унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+	15.03.2022	Презентация с перечнем унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ подготовлен
3.5.	Разработка методических рекомендаций по созданию унифицированных шаблонов отчетных документов для ОО Проекта 500+	29.04.2022	Методические рекомендации в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны
3.6.	Обобщить и представить на федеральном уровне опыт по	До 16.09.2022	Обобщен и представлен на федеральном уровне

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
	организации функционирования ВСОКО и опыт по проведению самообследования в ОО Проекта 500+ Ростовской области.		опыт по организации функционирования ВСОКО и опыт по проведению самообследования в ОО Ростовской области (не менее чем в 4 ОО Проекта 500+).
4.	Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз		
4.1	Разработка методики по отбору школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на региональном уровне	04.03.2022	Подготовлен приказ Минобразования Ростовской области об утверждении «Методики выявления школ с низкими образовательными результатами».
4.2.	Мониторинг выгрузки школами Проекта 500+ рисков профилей из ИС МЭДК и работа с ними для подтверждения актуальных для школы рисков (верификация РПП).	25.02.2022	Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля
4.3	Мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ школ Проекта 500+	30.03.2022	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. П роведена выборочная содержательная экспертиза документов
4.4	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап)	30.06.2022	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+.
4.5	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап)	15.12.2022	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+.
4.6	Мониторинг результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы Ростовской области) по данным федерального координатора	20.09.2022	Подготовлена информационная справка по результатам мониторинга
4.7	Мониторинг работы кураторов Проекта 500+ (первый этап)	30.06.2022	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+.
4.8	Мониторинг работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)	до 15.12.2022	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
5. Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации проекта			
5.1	Проведение стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате), с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг.	05.05.2022	Проведение стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР региона).
5.2	Проведение заочного смотра-конкурса «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг.	до 20.10.2022	Проведение конкурса по 6 номинациям согласно Положению о конкурсе
5.3	Проведение мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области	10.03.2022	Подготовлен приказ Минобразования Ростовской области о проведении мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области
5.4.	Проведение мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области, определенной приказом Минобразования Ростовской области	30.11.2022	Проведен комплекс мониторинговых процедур результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области, определенной приказом Минобразования Ростовской области
5.5	Создание регионального банка практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проекта, муниципалитетов, учителей) с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг.	до 15.11.2022	Презентация лучших практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ на сайте регионального координатора) с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг..
5.6.	Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области) по обмену опытом выхода из списка школ с низкими образовательными результатами, с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг. и резидентных школ.	до 20.12.2022	Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО			
6.1	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: формирование функциональной грамотности»	до 29.04.2022	Проведено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: формирование функциональной грамотности» (не менее 20 человек)
6.2	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	до 24.11.2022	Проведено повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОУ – управленческих команд ШНОР (не менее 20 человек)
6.3	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	до 24.11.2022	Проведено повышение квалификации учителей ШНОР (не менее 20 человек)