

**АКСАЙСКИЙ РАЙОН**  
**ОТЧЕТ за 1 полугодие**

**муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи  
«500+» на 2021 год**

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
1.	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+ – МБОУ СОШ №4 – МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор – МБОУ Большелогская СОШ	Муниципальный координатор	февраль 2021 г.	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен	<a href="http://aksayobr.ru/news/p/4">http://aksayobr.ru/news/p/4</a>
2.	Утверждение графиков посещения школ кураторами проекта	Муниципальный координатор	Март, сентябрь 2021	Разработка, согласование графиков посещения школ	<a href="http://aksayobr.ru/news/i/2001">http://aksayobr.ru/news/i/2001</a>
3.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	Кураторы проекта	март-декабрь 2021 г.	Знакомство участников, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия	<a href="http://skola4aksy.com.ru/500.php">http://skola4aksy.com.ru/500.php</a>
4.	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	Все участники проекта	март-декабрь 2021 г.	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	Участники проекта принимают участие во всех вебинарах
5.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	Координаторы от ШНОР	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	Документы размещены
6.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	<a href="http://skola4aksy.com.ru/500.php">http://skola4aksy.com.ru/500.php</a> (МБОУ СОШ 4) <a href="http://blogsosh.rnd.eduru.ru/500">http://blogsosh.rnd.eduru.ru/500</a> (МБОУ Большелогская СОШ)

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	Проектом.				<a href="https://sosh7-rekonstruktor.rnd.eduru.ru/500plus">https://sosh7-rekonstruktor.rnd.eduru.ru/500plus</a> (МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор)
7.	<b>Мониторинг 1 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Документы размещены,
8.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	июнь 2021 г.	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+	кураторами и муниципальным координатором проверены
9.	Системный анализ полученных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, РИКО, выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в каждой образовательной организации: МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор, МБОУ Большелогская СОШ.	Координаторы от ШНОР	до 20.08.2021	Анализ результатов независимой оценки качества образования, включение в Планы работы школ, ШМО.	МБОУ Большелогская СОШ <a href="http://blogsosh.rnd.eduru.ru/gia_11">http://blogsosh.rnd.eduru.ru/gia_11</a> <a href="http://blogsosh.rnd.eduru.ru/vpr">http://blogsosh.rnd.eduru.ru/vpr</a> МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор <a href="https://sosh7-rekonstruktor.rnd.eduru.ru/ege">https://sosh7-rekonstruktor.rnd.eduru.ru/ege</a> МБОУ СОШ №4 <a href="http://www.skola4aksy.com.ru/500.php">http://www.skola4aksy.com.ru/500.php</a>
10	Анализ результатов внешнего контроля результатам внутреннего мониторинга, с целью выявления причин несоответствия результатов и разработки методических рекомендаций педагогам.	Муниципальный координатор	Август-октябрь 2021	Разработаны методические рекомендации по устранению несоответствия результатов внутреннего мониторинга и результатов внешнего контроля	
11	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогов участниц	Муниципальный координатор, школы ОО	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников	<a href="http://skola4aksy.com.ru/500.php">http://skola4aksy.com.ru/500.php</a>

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	Проекта 500+			школ-участниц Проекта	
12	Проведение цикл родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой аттестации.	Координаторы от ШНОР	Март-декабрь 2021	Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный и воспитательный процесс	<a href="https://sosh7-rekonstruktor.rnd.eduru.ru/ege">https://sosh7-rekonstruktor.rnd.eduru.ru/ege</a> <a href="http://www.skola4aksy.com.ru/500.php">http://www.skola4aksy.com.ru/500.php</a>
13	Участие в межрегиональном методическом семинаре «Стратегия поддержки школ с низкими результатами обучения».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	<a href="http://www.aksayobr.ru/news/i/2026">http://www.aksayobr.ru/news/i/2026</a>
14	Участие в цикле управленческих практикумов для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей школ с низкими результатами обучения.	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	
15	Включение в программу проведения августовской педагогической конференций, семинаров учителей вопросы осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических и руководящих школ с низкими результатами обучения.	Муниципальный координатор	Июнь-август 2021	Обмен опытом деятельности ШНОР	<a href="http://www.aksayobr.ru/Proekt-500-">http://www.aksayobr.ru/Proekt-500-</a>
16	Участие в региональной конференции «От школы с низкими образовательными результатами - к школе устойчивых высоких образовательных	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	результатов: эффективные модели, ресурсы развития».				
17	<b>Мониторинг 2 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	
18	Экспертиза документов	Кураторы проекта	октябрь-ноябрь 2021 г.	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+	
19	Подведение итогов реализации в Аксайском районе Проекта 500+.	Муниципальный координатор	декабрь 2021 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+	

Начальник Управления образования  
Администрации Аксайского района



А.К.Кучеренко

Долгушина Ирина Георгиевна  
8(86350)44942