

Отчет
о выполнении муниципальной дорожной карты реализации проекта Адресной методической помощи 500+
на территории Заветинского района за I полугодие 2022 года

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
1. Организационное сопровождение проекта				
1	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	до 31 января 2022	Назначены муниципальные и школьные координаторы для МБОУ Комсомольской СОШ участницы Проекта 500+	https://drive.google.com/file/d/1abowyobo5u2pPXGtpjfCriHU4BgjnOwY/view
1.2	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школь-участниц Проекта 500+	до 31 января 2022	Назначен куратор для МБОУ Комсомольская СОШ, участницы Проекта 500+	https://drive.google.com/file/d/1abowyobo5u2pPXGtpjfCriHU4BgjnOwY/view
1.3	Проведение в школе-участнице Проекта 500+ анкетирования руководителя, педагогов, обучающихся и родителей для формирования рискованных профилей	до 30 марта 2022	Сформированы рискованные профили школы	https://r1.nubex.ru/s10029-6c3/f1136_5a/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D1%81%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf

№ п/п	Описание действий	Дата реализаци и	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
				<p>https://r1.nubex.ru/s10029-6c3/f1137_1c/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D1%81.%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf</p> <p>https://r1.nubex.ru/s10029-6c3/f1138_c7/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%</p>

№ п/п	Описание действий	Дата реализаци и	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
				<p>D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D1%81.%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf</p> <p>https://r1.nubex.ru/s10029-6c3/f1139_0d/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D1%81.%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf</p>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
1.4	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение её на сайте Отдела образования Администрации Заветинского района	до 30 марта 2022	Разработана муниципальная дорожная карта по реализации Проекта 500+	http://zavetnoebr.ru/500/2022-god
1.5	Подготовка отчетов по реализации муниципальной дорожной карты	до 30 июня; до 30 декабря 2022	Отчет по реализации муниципальной дорожной карты.	http://udonobr.ru/index/proekt_500/0-243
1.6	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	до 30 мая 2022	Наличие графика посещения МБОУ АСОШ закрепленным куратором	https://drive.google.com/file/d/1PkZaHA83C5gW4LQRAhSNAabwkOPYdM2A/view
1.7	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	до 30 ноября 2022	Наличие графика посещения МБОУ АСОШ закрепленным куратором	
1.8	Подготовка куратором отчета по реализации Проекта 500 + (1 этап)	до 30 мая 2022	Отчет куратора по реализации Проекта 500 + по итогам 1 этапа	https://drive.google.com/file/d/1PU87qD237Z5JTEIbDnBDLOy7gdYm2da/view
1.9	Подготовка куратором отчета по реализации Проекта 500 + (2 этап)	до 30 декабря 2022	Отчет куратора по реализации Проекта 500 + по итогам 2 этапа	
2. Информационное сопровождение Проекта 500+				

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
2.1	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	до 1 марта 2022	Определены цели и задачи по реализации Проекта 500+ на территории муниципалитета	http://udonobr.ru/index/proekt_500/0-243
2.2	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта Адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	до 30 марта 2022	Определены этапы работы по разработке концептуальных документов Проекта 500+	01.03.2022 – Формулирование концепции развития ОО на 2-3 года, перспективное (стратегическое) планирование. 11.03.2022 – Концепция образовательного учреждения скорректирована, сформулированы цели и задачи в соответствии с методическими требованиями. 15.03.22 – Составление среднесрочной программы развития ОО на 1 год. Внесение корректировок. Согласование Концепции развития и среднесрочной программы с муниципальным координатором. 22.03.22 – Подготовка концептуальных документов к размещению на портале МЭДК. Согласование антирисковых программ: «Низкий уровень оснащения школы», «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности», «Низкий уровень вовлеченности родителей».
2.3	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта Адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	до 30 апреля 2022	Подготовлены унифицированные документы для размещения на портале ИС МЭДК	Документы рассмотрены, утверждены (приказ № 31 от 25.03.2022), размещены на официальном сайте образовательной организации и на портале МЭДК (27.03.2022), подтверждены куратором:

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
				<ul style="list-style-type: none"> - Концепция развития МБОУ АСОШ на период 2022–2024 гг. (ИС МЭДК); - Среднесрочная программа развития МБОУ АСОШ на 2022 год (ИС МЭДК); - Программа антирисковых мер МБОУ АСОШ «Низкий уровень оснащения школы» (ИС МЭДК); - Программа антирисковых мер МБОУ АСОШ «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» (ИС МЭДК); - Программа антирисковых мер МБОУ АСОШ «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» (ИС МЭДК); - Программа антирисковых мер МБОУ АСОШ «Низкий уровень вовлеченности родителей» (ИС МЭДК).
2.4	Участие куратора школы-участницы Проекта 500+ в региональном вебинаре «Формы отчетных документов по проекту Адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»	до 30 мая 2022	Подготовлены формы отчетных документов по проекту Адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)	https://drive.google.com/file/d/1PU87qD237Z5JTElbdDnBDLOy7gdYm2da/view
2.5	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта Адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	до 30 июня 2022	Подведены промежуточные итоги реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в муниципалитете	Наблюдается положительная динамика по показателям, определенным в концептуальных документах. Концептуальные документы размещены и подтверждены куратором. Утверждены (24.05.2022), размещены и подтверждены куратором (24.05.2022,

№ п/п	Описание действий	Дата реализаци и	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
				<p>25.05.2022) отчёты по реализации антирисковых программ в ИС МЭДК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчет о работе МБОУ АСОШ в рамках рискового направления «Низкий уровень оснащения школы»; - отчет о работе МБОУ АСОШ в рамках рискового направления «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды»; - отчет о работе МБОУ АСОШ в рамках рискового направления «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»; - отчет о работе МБОУ АСОШ в рамках рискового направления «Низкий уровень вовлеченности родителей».
2.6	Участие куратора школы-участницы Проекта 500+ в региональном вебинаре «Подготовка отчетных документов по проекту Адресной методической помощи 500+ (второй этап)»	до 30 сентября 2022	Подготовлены отчетные документы по проекту Адресной методической помощи 500+ (второй этап)	
2.7	Участие куратора школы-участницы Проекта 500+ в региональном вебинаре «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту Адресной методической помощи 500+»	до 31 октября 2022	Сделан анализ содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап)	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
2.8	Создание на сайте школа-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом.	до 30 марта 2022	Созданы разделы «500+» на сайте МБОУ АСОШ, участвующей в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	https://mbouasosh.ucoz.net/index/proekt_500/0-189
2.9	Создание на сайте муниципального координатора специального раздела для освещения этапов работы муниципалитета над Проектом 500+	до 30 марта 2022	Создан раздел «Проект 500+» на сайте отдела образования Администрации Усть-Донецкого района. Систематическое освещение этапов работы над Проектом.	http://udonobr.ru/index/proekt_500/0-243
2.10	Постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия).	до 30 июня 2022; до 31 декабря 2022	Получение информации от регионального координатора в профильных группах в WhatsApp «Кураторы проекта 500+_61 регион»; «МК проекта 500+_61 регион»	Регулярное участие в работе профильных групп в WhatsApp
2.11	Организационно-технологическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+, участвующей в Нацпроектах («Точка роста» и др.) (первый этап)	до 1 сентября 2022	Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения МБОУ АСОШ за счет создания Центра образования «Точка роста»	
2.12	Организационно-технологическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+, участвующей в Нацпроекте («Точка роста» и др.) (второй этап)	до 30 декабря 2022	Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения МБОУ АСОШ за счет функционирования образовательного Центра «Точка роста» (итоговый отчет).	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
2.13	Подведение итогов реализации в Усть-Донецком районе Проекта 500+.	до 30 декабря 2022	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+	
3. Методическое сопровождение Проекта 500+				
3.1.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогов на основе Методических рекомендаций	до 30 марта 2022	Использование Методических рекомендаций учителями МБОУ АСОШ для саморазвития	Приложение № 5 «График повышения квалификации и/или переподготовки педагогических работников на период с июня по ноябрь 2022 г.» отчета о работе МБОУ АСОШ в рамках рискованного направления «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».
3.2.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся на основе Методических рекомендаций	до 30 марта 2022	Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для учащихся МБОУ АСОШ	Приложение № 9 «Форма индивидуального образовательного маршрута» и Приложение № 10 «Реализованные индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ)» отчета о работе МБОУ АСОШ в рамках рискованного направления «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».
4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз				
4.1.	Мониторинг эффективности работы школы-участницы Проекта 500+ в ИС МЭДК	до 30 марта 2022	Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных МБОУ АСОШ рисков в рамках рискованного профиля	Регулярное отслеживание заполнения ИС МЭДК МБОУ АСОШ. Отсутствие замечаний со стороны регионального организатора.
4.2.	Мониторинг эффективности работы ОО и кураторов с концептуальными документами и антирисковыми программами Проекта 500+	до 30 марта 2022	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК.	Документы рассмотрены, утверждены (приказ № 31 от 25.03.2022), размещены на официальном сайте образовательной организации и на портале МЭДК (27.03.2022), подтверждены куратором:

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
				<ul style="list-style-type: none"> - Концепция развития МБОУ АСОШ на период 2022–2024 гг. (ИС МЭДК); - Среднесрочная программа развития МБОУ АСОШ на 2022 год (ИС МЭДК); - Программа антирисковых мер МБОУ АСОШ «Низкий уровень оснащения школы» (ИС МЭДК); - Программа антирисковых мер МБОУ АСОШ «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» (ИС МЭДК); - Программа антирисковых мер МБОУ АСОШ «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» (ИС МЭДК); - Программа антирисковых мер МБОУ АСОШ «Низкий уровень вовлеченности родителей» (ИС МЭДК).
4.3	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап)	до 30 июня 2022	Подготовлен Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт»	http://udonobr.ru/index/proekt_500/0-243
4.4	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап)	до 30 декабря 2022	Подготовлен Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт»	
4.5	Мониторинг эффективности работы куратора Проекта 500+ (первый этап)	до 30 мая 2022	Подготовлен Отчет куратора Проекта 500+.	https://drive.google.com/file/d/1PU87qD237Z5JTEIbdDnBDLOy7gdYm2da/view
4.6	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)	ноябрь 2022	Подготовлен Отчет куратора Проекта 500+.	
5. Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации Проекта				

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
5.1	Участие в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	до 30 марта 2022	Участие в стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со ШНОР)	По итогам участия в стратегической сессии подготовлены, согласованы с региональным куратором и своевременно размещены в ИС МЭДК и на официальном сайте отдела образования отчетные материалы по реализации антикризисных программ http://udonobr.ru/index/proekt_500/0-243
5.2	Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне».	до 30 мая 2022	Промежуточное подведение итогов реализации проекта	<p>Наблюдается положительная динамика по показателям, определенным в концептуальных документах. Концептуальные документы размещены и подтверждены куратором. Утверждены (24.05.2022), размещены и подтверждены куратором (24.05.2022, 25.05.2022) отчёты по реализации антирисковых программ в ИС МЭДК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчет о работе МБОУ АСОШ в рамках рискованного направления «Низкий уровень оснащения школы»; - отчет о работе МБОУ АСОШ в рамках рискованного направления «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды»; - отчет о работе МБОУ АСОШ в рамках рискованного направления «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»;

№ п/п	Описание действий	Дата реализаци и	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
				– отчет о работе МБОУ АСОШ в рамках рискового направления «Низкий уровень вовлеченности родителей». Отчёт куратора.
5.3	Участие в заключительном семинаре- совещании (конференции) по подведению итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.	до 30 декабря 2022	Участие в заключительном семинаре-совещании (конференции) по подведению итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.	
6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО				
6.1	Повышение квалификации педагогических работников МБОУ АСОШ по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	до 30 ноября 2022	Проведено повышение квалификации педагогических работников МБОУ АСОШ	

Муниципальный организатор

Сироткина С.П.