

**Отчет муниципального координатора по реализации муниципальной дорожной карты реализации проекта
Адресной методической помощи 500+ в Цимлянском районе за первое полугодие 2022 года**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
1. Организационное сопровождение проекта			
1.1	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	декабрь 2021	<p>Приказ №13 от 12.01.2022 «О назначении координаторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»</p> <p>https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/normativ/reg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20E2%84%96%2013%20%D0%BE%D1%82%2013.01.2021%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0500+%202022%20%D0%B3.-min.pdf</p>
1.2	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	январь	<p>Приказ № 111 от 09.02.2022 «О назначении кураторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году»</p> <p>https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/normativ/reg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20E2%84%96%2011%20%D0%BE%D1%82%2009.02.22%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%82%D0%B0500+%202022%20%D0%B3.-min.pdf</p>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
			%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20500+%202022%20%D0%B3.-min.pdf
1.3	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте отдела образования	февраль-март	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/Munitsipalnaya_dorozhnaya_karta_po_pealizatsii_proekta_500_v_2022g._1646036042.doc&embedded=true
1.4	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты	сентябрь	
1.5	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором и муниципальным координатором (1 этап работы над проектом)	январь - май	https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=49194
1.6	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором и муниципальным координатором (2 этап работы над проектом)	август - ноябрь	
1.7	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (1 этап)	май	https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1.%D0%92..pdf
1.8	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (2 этап)	ноябрь	
1.9	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Цимлянском районе, обсуждение плана работы на 2023 год.	декабрь	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
2. Информационное сопровождение Проекта 500+			
2.1	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	февраль	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен. Участие приняли. https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god
2.2	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	март	Проведен вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+. Участие приняли. https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god
2.3	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	апрель	Проведен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК. Участие приняли. https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god
2.4	Участие в региональном вебинаре «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»	май	Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие). Участие приняли. https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god
2.5	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	июнь	Проведен вебинар по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области. Участие приняли. https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
			kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god
2.6	Участие в региональном вебинаре «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)»	сентябрь	
2.7	Участие в региональном вебинаре «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»	октябрь	
2.8	Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом.	март-апрель	Создан раздел «500+» на сайте МБОУ Паршиковской СОШ. Систематически освещаются этапы работы над Проектом 500+. http://паршиковская-школа.рф/proekt-500-.html
2.9	Работа в профильных группах в WhatsApp "Кураторы проекта 500+"; "Муниципальные координаторы проекта 500+" для сопровождения проекта (горячая линия).	февраль	Добавлены: муниципальный куратор и муниципальный координатор в постоянно функционирующие профильные группы в WhatsApp "Кураторы проекта 500+_61 регион"; "МК проекта 500+_61 регион".
2.10	Подведение итогов реализации в Цимлянском районе Проекта 500+.	декабрь	
3. Методическое сопровождение Проекта 500+			
3.1	Методическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+ в соответствии с методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога, методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами, консультирование по работе с отчетной документацией.	январь-декабрь	Методическая помощь по первому этапу оказана. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/21_yanvaryya_2022god_MBOU_Parshikovskaya_SOSh_1644322176.docx&embedded=true https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/21_yanvaryya_2022god_MBOU_Parshikovskaya_SOSh_1644322176.docx&embedded=true

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
			riacro.ru/organisacii/13/documents/18_marta_2022god_MBOU_Parshikovskaya_SOSh_1649315831.docx&embedded=true https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/29_aprelya_2022god_MBOU_Parshikovskaya_SOSh_1652783867.docx&embedded=true https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/12.05.2022g._MBOU_Parshikovskaya_SOSh_1652783517.docx&embedded=true
4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз			
4.1	Выгрузка рисков профилей из ИС МЭДК и работа с ними для подтверждения актуальных для школы рисков (верификация РПШ).	февраль	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
4.2	Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (первый этап)	июнь-июль	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+.
4.3	Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (второй этап)	ноябрь-декабрь	
4.4	Участие в анкетировании участников Проекта 500+ (директора, кураторы)	сентябрь	Анкеты заполнены.
4.5	Отчет о работе куратора Проекта 500+ (первый этап)	июнь	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на региональной странице Проекта 500+. https://gauro-

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
			riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1.%D0%92..pdf
4.6	Отчет о работе куратора Проекта 500+ (второй этап)	ноябрь	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на региональной странице Проекта 500+.
5. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО			
5.1	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	март-апрель	Курсы завершили успешно. Удостоверения еще не получили(срок доставки 60 дней).
5.2	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	январь-апрель	Получены удостоверения. http://паршиковская-школа.рф/tinybrowser/files/proekt_500/2022/03/skany-udostovereniy-pedagogov-proshedshih-kursy-v-ramkah-ustraneniya-riska-riski-nizkoy-adaptivnosti-uchebnogo-processa.rar

Муниципальный координатор _____/И.В. Мевша