

**Администрация  
Чертковского района  
Ростовской области  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

346000, Ростовская область  
п.Чертково, ул.Петровского, 95  
тел.8 (86387) 2-18-45  
факс 8 (86387) 2-18-45  
e-mail: roo\_chertkovsky@rostobr.ru  
от 30.06.2022 г. № 540

«Утверждаю»

О.В.Садовая  
Заведующий Отделом образования  
Администрации Чертковского района

**Отчет  
о выполнении муниципальной дорожной карты реализации проекта Адресной методической помощи 500+  
на территории Чертковского района за I полугодие 2022 года**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
<b>1. Организационное сопровождение проекта</b>				
1.1	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	до 31 января 2022	Назначены муниципальные и школьные координаторы для МБОУ Донская СОШ, участницы Проекта 500+	<a href="https://chertkov.donland.ru/upload/uf/463/h6mf2rpn5hevsqu3lsn596aorscge19t/ROO_prikaz-61.docx">https://chertkov.donland.ru/upload/uf/463/h6mf2rpn5hevsqu3lsn596aorscge19t/ROO_prikaz-61.docx</a>
1.2	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	до 31 января 2022	Назначен куратор для МБОУ Донская СОШ, участницы Проекта 500+	<a href="https://chertkov.donland.ru/upload/uf/732/v8vje5cgiwupwbdcbmtl81eu9me7rwms/01Prikaz-111-ot-09.02.2022-naznachenie-kuratorov-1.pdf">https://chertkov.donland.ru/upload/uf/732/v8vje5cgiwupwbdcbmtl81eu9me7rwms/01Prikaz-111-ot-09.02.2022-naznachenie-kuratorov-1.pdf</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
1.3	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте Отдела образования Чертковского района	Март 2022	Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана	<a href="https://chertkov.donland.ru/upload/uf/463/h6mf2rpn5hevsqu3lsn596aorscgel9t/ROO_prikaz-61.docx">https://chertkov.donland.ru/upload/uf/463/h6mf2rpn5hevsqu3lsn596aorscgel9t/ROO_prikaz-61.docx</a>
1.4	Подготовка отчетов по реализации муниципальной дорожной карты	до 30 июня; до 30 декабря 2022	Отчет по реализации муниципальной дорожной карты.	30.06.2022 исполнено
1.5	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	до 30 мая 2022	Наличие графика посещения МБОУ Донской СОШ закрепленным куратором	
1.6	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	до 30 ноября 2022	Наличие графика посещения МБОУ Донской СОШ закрепленным куратором	
1.7	Подготовка куратором отчета по реализации Проекта 500 + (1 этап)	Июнь 2022	Отчет куратора по реализации Проекта 500 + по итогам 1 этапа	Отчёт подготовлен. Размещён на сайте. <a href="https://chertkov.donland.ru/activity/26897/">https://chertkov.donland.ru/activity/26897/</a>
1.8	Подготовка куратором отчета по реализации Проекта 500 + (2 этап)	до 30 декабря	Отчет куратора по реализации Проекта 500 + по итогам 2	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации и	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
		2022	этапа	
<b>2. Информационное сопровождение Проекта 500+</b>				
2.1	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	февраль 2022	Участие в установочном вебинаре принято.	Участие принято
2.2	Участие в вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	март 2022	Участие в вебинаре по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+ принято	Участие принято
2.3	Участие в вебинаре «Реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	апрель 2022	Участие в вебинаре по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК принято	Участие принято
2.4	Участие в вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»	май 2022	Участие в вебинаре по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) принято	Участие принято
2.5	Участие в вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	июнь 2022	Участие в вебинаре по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области	Участие принято
2.6	Участие в вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Подготовка отчетных документов	сентябрь 2022	Участие в вебинаре по обсуждению форм отчетных документов по проекту	Участие принято

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)»		адресной методической помощи 500+ (второй этап) принято	
2.7	Участие в вебинаре с кураторами школ- участниц Проекта 500+ «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»	октябрь 2022	Участие в вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап) принято	Участие принято
2.8	Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом.	март-апрель 2022	Созданы разделы «500+» на сайте МБОУ Донская СОШ для освещения этапов работы над Проектом 500+	<a href="http://dschartam.tmweb.ru/">http://dschartam.tmweb.ru/</a>
2.9	Создание на сайте Отдела образования Чертковского района специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+	март-апрель 2022	Создан раздел «Проект 500+» на сайте Отдела образования Чертковского района. Систематическое освещение этапов работы над Проектом.	<a href="https://chertkov.donland.ru/activity/26897/">https://chertkov.donland.ru/activity/26897/</a>
2.10	Участие в вебинаре по подведению итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+.	декабрь 2022	Принято участие в итоговом семинаре (вебинаре) по Проекту 500+	
2.11	Подведение итогов реализации в Чертковском районе Проекта 500+.	до 30 декабря 2022	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+	
<b>3.Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)</b>				
3.1.	Работа школьного координатора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных	март-декабрь 2022 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой	Мероприятия проведены в срок

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	дорожных карт (ИС МЭДК)		Проекта 500+.	
3.2.	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2022 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	Документы размещены. Прошли выборочную проверку федерального куратора Мероприятия проведены в срок
3.3	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов МБОУ Донская СОШ № 500+ Антирисковые программы, программа развития ОО).	до 15 апреля 2022 г.	Размещение концептуальных документов для проведения мониторинга	<a href="#">ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ (ПР1)</a> <a href="#">ДЕФИЦИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ</a> <a href="#">НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ</a> <a href="#">ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ УЧЕБНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ</a> <a href="#">Среднесрочная программа МБОУ Донская СОШ</a>
3.4	<b>Мониторинг 1 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	25 мая 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга	Регулярное отслеживание заполнения ИС МЭДК МБОУ Донская СОШ. Корректировка по замечаниям со стороны регионального организатора
3.5	<b>Мониторинг 2 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	20 октября 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга	
<b>4. Активизация системы профессионального развития педагогов</b>				

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
4.1	Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров	в течение 2021-2022 учебного года	Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации	Предметные КПК: Петрова М.Н – март 2022, Невинная Ю.М., Дерябкина Т.В., Хоршева Т.В., Криворчук Л.А., Мрыхин А.А. Соболева А.Ю.- апрель 2022 года; Дерябкина Т.В., Невинная Ю.М, Хоршева Т.В., Гулина Л.Н.,Музыкантова И.С, Соболева А.Ю., Корниенко Т.С., Мрыхин А.А. прошли курсы повышения квалификации по обновлённым ФГОС 5 кл.в мае-июне 2022 года,
4.2	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования	март 2022 г.	Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2022-2023 учебном году. Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации	Педагоги включены в список слушателей КПК в 2022-2023 уч.году Также размещены вакансии на сайте Центра занятости.
4.3 - - 4.4.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны городских методических сообществ учителей - предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (школ-партнёров) по вопросам повышения качества образования.	апрель-июнь, август-декабрь 2022 г.	Организация консультационного сопровождения ШНОР Создание системы повышения качества образования через комплексное использование современных подходов к организации образовательного процесса на уроках.	Проведены Заседания РМО учителей предметников Прошли персональные консультации . На заседаниях РМО рассмотрены вопросы: 1.Актуальные проблемы достижения качества иноязычного образования и пути их решения через применение современных инновационных технологий 2. Реализация компетентностного подхода как условие повышения качества образования по физике 3. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом через сочетание игровых, соревновательных и современных технологий.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
				<p>4.Использование современных технологий как условие повышения качества знаний на уроках математики</p> <p>5 Развитие мотивации на уроках ОБЖ как один из путей повышения качества образования</p> <p>6. Реализация деятельностного характера образования через внедрение новых педагогических технологий и видов деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы</p> <p>7 Региональный компонент и проектно-исследовательская деятельность как условие повышения качества образования при реализации ФГОС на уроках истории и обществознания</p> <p>8. Повышение качества знаний обучающихся на основе использования новых образовательных технологий и системно-деятельностного подхода как средство реализации современных целей образования</p> <p>9.Личностно-ориентированный подход как условие развития ключевых компетенций в преподавании географии</p> <p>10.Создание условий для повышения качества обучения по предмету «Технология»</p> <p>11.Повышение качества образования через организацию внеурочной деятельности в образовательном процессе</p> <p>12.Воспитание личности гражданина России посредством приобщения его к нравственным и мировоззренческим ценностям на уроках</p>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
				ОРКСЭ и ОДНКНР
<b>5. Работа с рисковыми профилями школы</b>				
<b>5.1. Низкий уровень оснащения школы-участницы Проекта 500+</b>				
5.1.1.	Совершенствования материальной базы школы	в соответствии с планом	Создание условий для использования информационно коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе; обеспечение библиотечного фонда учреждения электронными (цифровыми) образовательными ресурсами; проведение текущего ремонта	Проводится текущий ремонт
<b>5.2 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности</b>				
5.2.1	Проведение профилактических мероприятий по правовому воспитанию подростков и их родителей, а также проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися "группы риска" и их родителями (законными представителями)	в соответствии с планом	Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета	Проведены классные часы, родительские собрания
5.2.3.	Выявление обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к	сентябрь 2022 г.	Повышение мотивации к обучению, запрос высоких	



№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	ГИА ("группа риска"). Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся "группы риска"		ожиданий у обучающихся и родителей. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета	
5.2.4	Работа психологов и социальных педагогов с обучающимися с рисками учебной неуспешности.	в течение учебного года	Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей. Повышение степени укрепления позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета	
5.2.5.	Контроль за успеваемостью обучающихся "группы риска"	постоянно	Посещение уроков администрацией школы с последующим анализом	Проводилось посещение уроков администрацией школы. По итогам был проведен анализ, даны рекомендации.
5.2.6	Участие в муниципальных, региональных мероприятиях	апрель-май, сентябрь-декабрь 2022 года	Повышение мотивации к участию в мероприятиях, конкурсах	2 место в конкурсе ЮИД, победители конкурса «Живая классика», на протяжении 5 лет команда Донской СОШ занимает 1 место в «Президентских соревнованиях», 2 место в фестивале ГТО. педагог Соболева А.Ю. приняла участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года – 2022»
<b>5.3 Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации</b>				
5.3.1.	Проведение мониторинга потребности в повышении	март 2022 г.	Сформирован план-заказ на	Предметные КПК: Петрова М.Н – март 2022, Невинная Ю,М., Дерябкина Т.В., Хорщева Т.В.,

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования		повышение квалификации в 2022-2023 учебном году. Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации	Криворчук Л.А., Мрыхин А.А. Соболева А.Ю.-апрель 2022 года; Дерябкина Т.В., Невинная Ю.М, Хоршева Т.В., Гулина Л.Н.,Музыкантова И.С, Соболева А.Ю., Корниенко Т.С., Мрыхин А.А. прошли курсы повышения квалификации по обновлённым ФГОС 5 кл.в мае-июне 2022 года,
6.	Экспертиза документов	июнь 2022 г.	Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.	Проведена выборочная экспертиза. Результат рассмотрен на вебинаре.
7.	<b>Мониторинг 2 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ Донская СОШ	октябрь 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	
8.	Экспертиза документов	октябрь-ноябрь 2022 г.	Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.	
9.	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+.	декабрь 2022 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+	
10.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Чертковском районе	декабрь 2022 г.	Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2023 год	

Муниципальный координатор \_\_\_\_\_ Капля И.А.