

Утверждаю
Заведующий отделом образования
Администрации Цимлянского района
_____ И.В. Антипов

Отчет об исполнении муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+ (2 этап 2022 г.)

№ п/п	Описание действий	Дата реализа ции	Региональный показатель реализации	Отметка о выполнении мероприятия
1. Организационное сопровождение проекта				
1.1	Изучение нормативно - методических писем, рекомендаций федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и реализацию Проекта 500+	февраль – декабрь 2022	Разработка нормативных документов на муниципальном и школьном уровнях	Выполнено. Изучение документов на федеральных и региональных сайтах: https://fioco.ru/antirisk ; https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestvaobrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami Нормативные документы муниципального уровня размещены на сайте отдела образования Администрации Цимлянского района https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=44544
1.2	Организация участия в анкетировании школы участницы Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы	февраль 2022	Анкетирование для формирования рискованного профиля школы	Выполнено. В феврале 2022 года директор, педагоги, учащиеся и родители (законные представители) обучающихся приняли участие в анкетировании на сайте

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации	Отметка о выполнении мероприятия
				https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=44546
1.3	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте отдела образования	февраль -март	Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана и размещена на сайте отдела образования	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/Munitsipalnaya_dorozhnaya_karta_po_pealيزاتsii_proekta_500_v_2022g.1646036042.doc&embedded=true
1.4	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором и муниципальным координатором (2 этап работы над проектом)	август - ноябрь	Наличие графика посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором	Выполнено. Муниципальный куратор, Кривошлыкова С.В., за 2 этап работы посетила МБОУ Паршиковскую СОШ 4 раза. (6.10.2022, 20.10.2022, 8.11.2022, 24.11.2022)
1.5	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (2 этап)	ноябрь	Отчет куратора школы-участницы Проекта 500+ подготовлен	Отчет куратора подготовлен и отправлен https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=50147
2. Информационное сопровождение Проекта 500+				
2.1	Участие в вебинаре для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	февраль	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен	Выполнено. Методист РМК отдела образования Администрации Цимлянского района, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых: - ФГБУ ФИОКО: каждый четверг; Изучены представленные презентационные материалы.
2.2	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	март	Проведен вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта	Выполнено. Методист РМК отдела образования Администрации Цимлянского района,

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации	Отметка о выполнении мероприятия
			500+	муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах. ГАУ РО РИАЦРО: 08.02.2022, 28.03.2022, 18.04.2022, 24.05.2022, 23.06.2022, 22.09.2022, 25.10.2022 Изучены представленные презентационные материалы.
2.3	Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом.	март-апрель	Создан раздел «500+» на сайте МБОУ Паршиковской СОШ. Систематически освещаются этапы работы над Проектом 500+.	http://паршиковская-школа.pf/tinybrowser/files/proekt_500/2022/03/skany-udostovereniy-pedagogov-proshedshih-kursy-v-ramkah-ustraneniya-riska-riski-nizkoy-adaptivnosti-uchebnogo-processa.rar
2.4	Участие в консультационных вебинарах федерального и регионального координаторов на всех этапах реализации Проекта 500+	февраль декабрь 2022		Выполнено. Методист РМК отдела образования Администрации Цимлянского района, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО, ФГБУ ФИОКО (https://www.youtube.com/@user-ld8um1ku7g/streams)
2.5	Подведение итогов реализации в Цимлянском районе Проекта 500+.	декабрь	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+.	Выполнено. Методист РМК отдела образования Администрации Цимлянского района Проведен итоговый семинар «Итоги реализации в Цимлянском районе Проекта 500+» 27.11.2022 г.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации	Отметка о выполнении мероприятия
3. Методическое сопровождение Проекта 500+				
3.1	Методическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+ в соответствии с методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога, методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами, консультирование по работе с отчетной документацией.	январь-декабрь	Методическая помощь оказана.	Методическая помощь была оказана как онлайн-режиме при посещении школы, так и в офлайн-режиме по средствам электронной почты, мессенджеров https://roocimla.gauro-riacro.ru/razdel-proekt_500_2022/#
4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз				
4.1	Выгрузка рисков профилей из ИС МЭДК и работа с ними для подтверждения актуальных для школы рисков (верификация РПШ).	февраль	Заполнение Гугл-таблицы для анализа выбранных школой Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля.	Выполнено. https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=50147
4.2	Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (первый этап)	июнь-июль	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+.	Выполнено. https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B8

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации	Отметка о выполнении мероприятия
				%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1.%D0%92..pdf
4.3	Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (второй этап)	ноябрь-декабрь	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+.	Выполнено. Размещено на сайте Центра развития образования https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1.%D0%92..pdf
4.4	Участие в анкетировании участников Проекта 500+ (директора, кураторы)	сентябрь	Анкеты заполнены.	Анкеты заполнены и направлены в
4.5	Отчет о работе куратора Проекта 500+ (второй этап)	ноябрь	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на региональной странице Проекта 500+.	Выполнено. Отчет сдан в Центр развития образования https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1.%D0%92..pdf

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации	Отметка о выполнении мероприятия
				0plus/2022/kuratori/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1.%D0%92..pdf
5. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО				
5.1	Организация участия педагогов в обучении по развитию функциональной грамотности	март-апрель	Прохождение курсов повышения квалификации: совершенствовани е предметных, методических компетенций учителей предметников	Удостоверения получены и размещены сканы на сайте школы http://паршиковская-школа.pf/tinybrowser/files/proekt_500/2022/03/skany-udostovereniy-pedagogov-proshedshih-kursy-v-ramkah-ustraneniya-riska-riski-nizkoy-adaptivnosti-uchebnogo-processa.rar