

АКСАЙСКИЙ РАЙОН
ОТЧЕТ за 1 полугодие

**муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи
«500+» на 2021 год**

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
1.	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+ – МБОУ СОШ №4 – МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор – МБОУ Большелогская СОШ	Муниципальный координатор	февраль 2021 г.	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен	http://aksayobr.ru/news/p/4
2.	Утверждение графиков посещения школ кураторами проекта	Муниципальный координатор	Март, сентябрь 2021	Разработка, согласование графиков посещения школ	http://aksayobr.ru/news/i/2001
3.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	Кураторы проекта	март-декабрь 2021 г.	Знакомство участников, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия	http://skola4aksy.com.ru/500.php
4.	Участие в консультационных вебинарах под руководством	Все участники проекта	март-декабрь 2021 г.	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+	Участники проекта принимают участие во всех вебинарах

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).			(согласно графика проведения)	
5.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	Координаторы от ШНОР	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	Документы размещены
6.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	http://skola4aksy.com.ru/500.php (МБОУ СОШ 4) http://blogsosh.rnd.eduru.ru/500 (МБОУ Большелогская СОШ) https://sosh7-rekonstruktor.rnd.eduru.ru/500plus (МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор)
7.	Мониторинг этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в	Координаторы от ШНОР	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Документы размещены,

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	школах-участницах Проекта 500+.				
8.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	июнь 2021 г.	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+	кураторами и муниципальным координатором проверены
9.	Системный анализ полученных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, РИКО, выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в каждой образовательной организации: МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор, МБОУ Большелогская СОШ.	Координаторы от ШНОР	до 20.08.2021	Анализ результатов независимой оценки качества образования, включение в Планы работы школ, ШМО.	<p>МБОУ Большелогская СОШ</p> <p>http://blogsosh.rnd.eduru.ru/gia_11</p> <p>http://blogsosh.rnd.eduru.ru/vpr</p> <p>МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор https://sosh7-rekonstruktor.rnd.eduru.ru/ege</p> <p>МБОУ СОШ №4 http://www.skola4aksy.com.ru/500.php</p>
10.	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогов участниц Проекта 500+	Муниципальный координатор, школы ОО	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц	http://skola4aksy.com.ru/500.php

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
				Проекта	
11.	Проведение циклических родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой аттестации.	Координаторы от ШНОР	Март-декабрь 2021	Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный и воспитательный процесс	https://sosh7-rekonstruktor.rnd.eduru.ru/ege http://www.skola4aksy.com.ru/500.php
12.	Участие в межрегиональном методическом семинаре «Стратегия поддержки школ с низкими результатами обучения».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	http://www.aksayobr.ru/news/i/2026
13.	Участие в цикле управленческих практикумов для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей школ с низкими	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	https://www.youtube.com/watch?v=sarxWyC-CnM&list=PLdABEb3eYOoT3pZ3JZNiqFwIRHidoBNkI&index=1 https://www.youtube.com/watch?v=gwKM7pwJik4

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	результатами обучения.				
14.	Включение в программу проведения августовской педагогической конференции, семинаров учителей вопросы осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических и руководящих школ с низкими результатами обучения.	Муниципальный координатор	Июнь-август 2021	Обмен опытом деятельности ШНОР	http://www.aksayobr.ru/Proekt-500-
15.	Участие в региональной конференции «От школы с низкими образовательными результатами - к школе устойчивых высоких образовательных результатов: эффективные модели, ресурсы развития».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	http://www.aksayobr.ru/news/i/2026
16.	Мониторинг этап. 2	Координаторы от ШНОР	20 октября 2021 г.	Размещение документов,	Документы размещены

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.			подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	
17.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	октябрь-ноябрь 2021 г.	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+	кураторами и муниципальным координатором проверены
18.	Подведение итогов реализации в Аксайском районе Проекта 500+.	Муниципальный координатор	декабрь 2021 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+	http://aksayobr.ru/Itogi-Proekta-500-v-Aksayskom-rayone-v-2021-godu

Начальник Управления образования
Администрации Аксайского района



А.К.Кучеренко

Долгушина Ирина Георгиевна
8(86350)44942