



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.04.2021

№ 690

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений
в приказ минобразования
Ростовской области от 18.03.2021 № 206

Во исполнение письма Рособрнадзора от 18.01.2021 № 02-21/9 и в целях участия общеобразовательных организаций Ростовской области в проекте Адресной методической помощи 500+

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 18.03.2021 № 206 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Фатеева А.Е.

Министр



Л.В. Балина

Приказ подготовлен
отделом оценки качества образования,
начальник К.И. Леонидова;
ГАУ РО РИАЦРО, директор А.Б. Котова

Приложение к приказу
минобразования Ростовской области
от 19.07.2021 № 680

**Региональная дорожная карта реализации проекта Адресной методической
помощи 500+¹ в Ростовской области (на 2021 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
1. Организационное сопровождение проекта			
1.1	Назначение регионального координатора Проекта 500+	январь	Региональный координатор Проекта 500+ назначен.
1.2	Отбор школ-участниц Проекта 500+	январь	Отобраны 69 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+
1.3	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	февраль	Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+
1.4	Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	февраль	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+
1.5	Создание и организация работы межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+	февраль -июнь	Создана межведомственная рабочая группа из сотрудников минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ГПРО.
1.6.	Разработка региональной дорожной карты по реализации проекта 500+	Март; июль	Разработка региональной дорожной карты по реализации проекта 500+
1.7.	Внесение изменений в региональную дорожную карту по реализации проекта 500+	июль	Утверждена новая редакция региональной дорожной карты по реализации проекта 500+
1.8	Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления	март-май	Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны в 100% муниципальных

¹ Далее - Проект 500+

² Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РПШ - рисковый профиль школы; ИС МЭДК - информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт».

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
	образовани		образований.
1.9	Подготовка отчетов по реализации муниципальных дорожных карт	сентябрь	Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт подготовлены.
1.10	Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+»	июнь	Промежуточный отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» подготовлен
1.11	Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом)	сентябрь	Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) подготовлен
1.12	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	апрель -август	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
1.13	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 +	сентябрь	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены
1.14	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области, обсуждение плана работы на 2022 год.	декабрь	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.
2. Информационное сопровождение Проекта 500+			
2.1	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	февраль	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен
2.2	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	март	Вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+ проведен
2.3	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	апрель	Вебинар по обсуждению вопросов организации работы по рисковому профилям Проекта 500+ проведен
2.4	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	май	Вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК проведен
2.5	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	май-июнь	Вебинар по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области проведен
2.6	Проведение регионального вебинара «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое	сентябрь	Вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
	полугодие)»		помощи 500+ (за первое полугодие) проведен
2.7	Проведение регионального вебинара «Отчет по размещению документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»	октябрь	Вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (по второму этапу) проведен
2.8	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом.	май-июль	Создание раздела «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
2.9	Создание на сайте регионального координатора специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+	май-июль	Создание раздела «Проект 500+» на сайте регионального координатора. Систематическое освещение этапов работы над Проектом.
2.10	Создание и постоянная работа профильных групп в WhatsApp "Кураторы проекта 500+"; "Муниципальные координаторы проекта 500+" для сопровождения проекта (горячая линия).	февраль-апрель	Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp "Кураторы проекта 500+_61 регион"; "МК проекта 500+_61 регион"
2.11	Организационно-методическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.).	август	Информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда»
2.12	Организационно-методическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.).	декабрь	Информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» (итоговый отчет).
2.13	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+.	декабрь	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+
3. Методическое сопровождение Проекта 500+			
3.1	Создание сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области (далее – Сообщество), которое представляет собой некоммерческое	май-август	Создание сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ и школ участниц Проекта 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
3.2.	Разработаны методические рекомендации по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога	март-апрель	Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны
3.3	Подготовка перечня унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+	май	Перечень унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ подготовлен
4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз			
4.1	Разработка Положения о региональной системе мониторинга школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».	май-июль	Утверждено Положение о региональной системе мониторинга школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»
4.2	Проведение сравнительного анализа результатов ВПР по русскому языку и математике в школах участниц Проекта 500+ (за 2019 и 2021 гг.).	июль-август	Подготовлена информационная справка «Статистический анализ результатов ВПР по русскому языку и математике в школах участницах Проекта 500+».
4.3	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап)	сентябрь	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+.
4.4	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап)	ноябрь	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+.
4.5	Мониторинг реализации «Дорожных карт школ-участниц Проекта 500+»	сентябрь	Отчеты о выполнении мероприятий «Дорожных карт школ-участниц Проекта 500+» размещены на региональной странице Проекта 500+.
4.6	Мониторинг работы кураторов Проекта 500+ на муниципальном уровне	сентябрь	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
4.7	Мониторинг работы кураторов Проекта 500+ на муниципальном и региональном уровнях для выявления лучших практик кураторского сопровождения школ-участниц проекта.	ноябрь-декабрь	Отчет по результатам анализа работы кураторов Проекта 500+ на муниципальном и региональном уровнях подготовлен.
4.8	Выборочный мониторинг (содержательная экспертиза) региональным координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	ноябрь-декабрь	Размещение результатов выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+ в сети интернет (на региональной странице Проекта 500+).
5. Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации проекта			
5.1	Проведение стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	март	Проведение стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР региона)
5.2	Проведение заочного смотр-конкурса «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ	май-сентябрь	Проведение конкурса по 6 номинациям согласно Положению о конкурсе
5.3	Проведение стратегической сессии "Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций кураторами школ-участников проекта "500+".	июнь	Проведение стратегической сессии (промежуточное подведение итогов реализации проекта)
5.4	Создание регионального банка практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, административных школ-участниц проекта, муниципалитетов).	сентябрь - декабрь	Презентация лучших практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ на сайте регионального координатора.
5.5.	Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.	Ноябрь-декабрь	Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.
6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО			
6.1	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности)»	февраль-апрель	Проведено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций» (не менее 10 человек)
6.2	Повышение квалификации управленческих команд образовательных	сентябрь	Сформированы списки на 2021-22 учебный год

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации ²
6.3	<p>организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.</p> <p>Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.</p>	сентябрь	<p>для повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей ОУ – управленческих команд ШНОР (не менее 20 человек)</p> <p>Сформированы списки учителей ШНОР на 2021-22 учебный год для повышения квалификации (не менее 20 человек)</p>