
                                          Дорожная карта
Управления образования Родионово-Несветайского района по поддержке школ Проекта  500+ (на 2021 год)

	№ п/п
	Мероприятия
	Дата реализации
	Муниципальный отчет о выполнении дорожной карты ( ссылки на размещение)

	
	Отбор школ-участниц Проекта 500+(по алгоритму ФГБУ ФИОКО) Министерством общего  и профессионального образования Ростовской области
	январь
2021 г.
	Отобраны школы-участницы Проекта 500+
(Письмо министерства просвещения РФ «О начале реализации проекта адресной методической помощи  «500+»

	
	 Изучение нормативного и методического сопровождения проекта 500+, разработанного на Федеральном и региональном уровнях.(далее Проект)
	январь
2021 г.
	Изучено нормативное и методическое сопровождение Проекта на Федеральном и региональном уровнях

http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 

	
	Разработка нормативной и правовой базы, регламентирующей реализацию Проекта на муниципальном уровне.
	январь
2021 г.
	Разработаны и утверждены нормативные и правовые акты на муниципальном уровне

http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/prikaz_78_500.pdf 

	
	Назначение муниципального и школьных координаторов Проекта 
	январь
2021 г.
	Назначен муниципальный и школьные координаторы для ШНОР, участниц Проекта 

http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/prikaz_128.pdf 

	
	Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 
	февраль
2021 г.
	Назначены кураторы для ШНОР, участниц Проекта

http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/prikaz_minobr_117_12.02.2021.pdf 

	
	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)
	февраль
2021 г.
	100% школ-участниц Проекта прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)

Проведено анкетирование школ – участниц проекта- МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» и МБОУ «Болдыревская ООШ»

	
	Проведение установочного семинара для школ-участниц Проекта на муниципальном уровне 
	февраль
2021 г.
	Проведён установочный семинар для школ-участниц Проекта  на муниципальном уровне. 

	
	Информационное сопровождение Проекта на муниципальном уровне (Размещение материала на сайтах Управления образования, школ участниц, СМИ).
	В течение реализации всего Проекта
	 Систематическое освещение этапов работы над Проектом 

http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 
https://tuzlovschool.ru/item/796912 
https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222 

	
	Посещение школ-участниц Проекта  закрепленными кураторами. 
	март-декабрь
2021 г.
	 Посещение школ-участниц Проекта закрепленными кураторами согласно графика.

http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 

	
	Участие в федеральных вебинарах (ФИОКО) по вопросам реализации Проекта
	В течение всего Проекта
	Участие в  вебинарах, разработанных ФИОКО

http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 

	
	Работа школьных координаторов Проекта  в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)
	март-декабрь
2021 г.
	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта.

Выполнение всех мероприятий в установленные сроки

	
	Работа кураторов Проекта  в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт 
	март-декабрь
2021 г.
	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта.

Выполнение всех мероприятий в установленные сроки
https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222 

	
	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта).
	март-декабрь
2021 г.
	Участие в региональных вебинарах для школ-участниц Проекта  (согласно графика проведения)
https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A 

https://disk.yandex.ru/i/9Bmd18_0kHSHhg 


	
	Размещение в ИС МЭ ДК концептуальных документов школами-участницами Проекта (электронная дорожная карта, программа развития ОО).
	до 15апреля
2021 г.
	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта )

https://tuzlovschool.ru/item/796912  
https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222 

	
	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 
	март-май
2021 г.
	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО.
http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/shkolnoe_ob/prikaz_mo_ot_22.03.2021-217.pdf 

http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/shkolnoe_ob/prikaz_uo_ot_24.02.2021-56.pdf 

	
	Анализ кадрового состава, данных о прохождении курсов повышения квалификации и их эффективности для определения образовательных маршрутов педагогов ШНОР.
	апрель
2021 г.
	Проведён анализ кадрового состава ШНОР и сформированы списки для прохождения курсов.


	
	Участие в курсах «Современный учитель»  педагогов ШНОР
	май-ноябрь 2021г.
	Курсовая подготовка учителей ШНОР согласно спискам.



	
	Проведение тематических заседаний районных методических объединений по обеспечению методического сопровождения школ ШНОР
	По годовому плану работы РМК
	Проведены заседания РМО
http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/metodkabinet/prikaz_223_ot_27.08.2021_ob_utverzhdenii_plana_rab.pdf 

http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/metodkabinet/prikaz_257-rmk_ot_09.09.2021_ob_organizacii_metodi.pdf 

	
	Создание системы кадровой поддержки: организация наставничества из числа педагогов районных методических объединений.
	В течение учебного года
	Закреплены наставники за педагогами ШНОР, участниками Проекта
http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/proektnastavnichestvo_dlja_shkol_shnor_i_proekta_5.pptx

http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/metodkabinet/prikaz_333_ot_10.12.2020_o_sozdanii_soveta_nastavn.pdf 

	
	Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества ШНОР со школами с высокими результатами обучения, на основе договоров о сотрудничестве.
	январь2021г-декабрь2021г.
	[bookmark: _GoBack]Заключены договора о сетевом взаимодействии ШНОР со школами с высокими с высокими результатами обучения; ДЮСШ «Радуга».

	
	Проведение семинаров для руководителей и педагогов ШНОР на базе школ с высокими результатами обучения по следующим вопросам:
-ВСОКО- инструмент управления качеством образования;
-Технологии выравнивания возможностей обучающихся ШНОР.
	По отдельному графику
	Проведены мероприятия по повышению уровня профессиональных компетенций педагогов.




	
	Проведение персонифицированных обучающих семинаров по запросам ШНОР с обсуждением проблем и опыта реализации школьных программ с целью перехода в эффективный  режим работы.
	По запросам педагогов ШНОР в течение учебного года и до декабря 2021г.
	Предоставлена индивидуальная помощь педагогам ШНОР по их запросам.

	
	Проведение единых методических дней для учителей ШНОР и школ, в которых работают кураторы.
	По  годовому плану РМК
	Организовано распространение педагогического опыта.
http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/plan_seminara-praktikuma_uchitelej_inostrannogo_ja.docx
http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/miroshnikova.docx
http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/miroshnikova.pptx


	
	Мониторинг 1 этап. 
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 
	25 мая
2021 г.
	Размещение документов, подтвержденных кураторами,  для проведения мониторинга  (100% школ-участниц Проекта )

https://tuzlovschool.ru/item/796912 
 https://boldschool.rostov-obr.ru/item/772674 
https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222 




	
	Экспертиза документов
	июнь
2021 г.
	муниципальный координатор провел   экспертизу документов школ-участниц Проекта  первого этапа


	
	Мониторинг 2 этап. 
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.
	20 октября
2021 г.
	Размещение документов, подтвержденных кураторами,  для проведения мониторинга  (100% школ-участниц Проекта )
http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/analiticheskaja_spravka_municipalnogo_koordinatora.docx
http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/itogovyj_otchet_500_mbou_boldyrevskaja_oosh.docx
http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/otchet_shkolnogo_koordinatora_mbou_alekseevo-tuzlo.docx
http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/kirilenko_i.v-otchet_2_polugodie.docx
http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/otchet_2_polugodie_koljakova_o.v..docx


	
	Экспертиза документов
	октябрь-ноябрь
2021 г.
	муниципальный координатор провел   экспертизу документов школ-участниц Проекта второго этапа

	
	Итоговое совещание                   по подведению итогов реализации Проекта в Родионово-Несветайском районе
	декабрь
2021 г.
	Проведение итогового совещания с участниками Проекта
http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/itogovyj_seminar.docx




