[bookmark: _GoBack]Отчет муниципального координатора Цимлянского района по реализации мероприятий в рамках проекта 500+

	№ п/п
	Описание действий
	Дата реализации
	Муниципальный показатель реализации
	Отчет

	1
	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+
	январь
2021 г.
	Назначены муниципальный и школьные координаторы для МБОУ Калининской СОШ, МБОУ Новоцимлянской СОШ - участниц Проекта 500+
	http://roocimla.gauro-riacro.ru/razdel-proekt_500/ 
Приказы
Приказ Минобразования РО №128 от 17.02.2021
Приказ отдела образования № 28 от 22.01.2021

	2
	Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+
	февраль
2021 г.
	Назначен куратор для школ Цимлянского района -участниц Проекта 500+
	http://roocimla.gauro-riacro.ru/razdel-proekt_500/ 
Приказы
Приказ Минобразования РО №117 от 12.02.2021

	3
	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов)
	февраль
2021 г.
	ОУ прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)
	Анкетирование проведено

	4
	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+
	февраль
2021 г.
	Участие приняли
	

	5
	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами. 
	март-декабрь
2021 г.
	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором (на I-полугодие утвержден)
	Информация о мероприятиях
10 марта МБОУ Калининская СОШ 
10 марта МБОУ Новоцимлянская СОШ
Консультирование и методическая помощь оказывается по звонку в любое время, а так же были выезды в ШНОР. Проведены беседы с педагогическими коллективами и администрацией школ, участниц проекта
19.05.2021 МБОУ Новоцимлянская СОШ 
10.09.2021в формате офлайн проведены консультации и оказана методическая помощь по организации работы по 2 этапу, проработаны все пункты дорожных карт  и антирисковых программ
Общешкольное мероприятие МБОУ Новоцимлянская СОШ 20.10.2021: https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=41673 
Открытый урок МБОУ Новоцимлянская СОШ 19.10.2021: https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=41672 

	6
	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)
	март-декабрь
2021 г.
	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+
	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ 

	7
	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт 
	март-декабрь
2021 г.
	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
	http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax

	8
	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+). 
	март-декабрь
2021 г.
	(согласно графика проведения)
	Принимали участие во всех организованных вебинарах

	9
	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).
	до 15 апреля
2021 г.
	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)
	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ 

	10
	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+
	март-май
2021 г.
	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО.
	https://новоцимлянская-школа.рф/about/vpr/ 

http://roocimla.gauro-riacro.ru/razdel-vpr/ 

	11
	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.
	май
2021 г.
	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ 
	http://kalininschool.ru/500-2/ 

https://новоцимлянская-школа.рф/about/500/ 

	12
	Мониторинг 1 этап. 
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.
	25 мая
2021 г.
	Размещение документов, подтвержденных кураторами,  для проведения мониторинга  (100% школ-участниц Проекта 500+)
	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/



	13
	Мониторинг 2 этап. 
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.
	20 октября
2021 г.
	Размещение документов, подтвержденных куратором,  для проведения мониторинга  (100% школ-участниц Проекта 500+)
	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/


	14
	Мониторинг размещения на сайтах школ-участниц Проекта 500+ отчетных документов
	июнь, декабрь
2021 г.
	Размещение документов, подтвержденных руководителями ШНОР
	http://kalininschool.ru/500-2/ 

https://новоцимлянская-школа.рф/about/500/

	15
	1. Участие  в заключительной региональной конференции по итогам реализации в Ростовской области Проекта 500+
2. Проведение муниципальной конференции по итогам реализации в Цимлянском районе Проекта 500+

	7 декабря
2021 г.
	Принять участие
	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://roocimla.gauro-riacro.ru/organisacii/13/documents/Zaklyuchitelynaya_konferentsiya_po_itogam_realizatsii_proekta_500__1639132612.docx&embedded=true 
фото:
https://roocimla.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=41944 




Муниципальный координатор ____________/И.В. Мевша
