

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проекта адресной методической помощи (500+)
на 2021 год в Верхнедонском районе

№	Описание действий	Дата реализации	Ответственный исполнитель	Муниципальный показатель реализации	Отчёт
1.	Назначение муниципального координатора	Январь 2021	Отдел образования	Предоставление заявки на МО РО	http://verhnedonroo1.ucoz.ru/500/prikaz_206.pdf
2.	Утверждение состава муниципальной рабочей группы	Январь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Рабочая группа создана	http://verhnedonroo1.ucoz.ru/index/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomoshhi_500/0-92
3.	Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций участниками Проекта 500+.	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Назначение ответственных координаторов в ШНОР	http://verhnedonroo1.ucoz.ru/index/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomoshhi_500/0-92
4.	Информационно-техническое сопровождение организации анкетирования в школах участниках Проекта 500+ для определения рискованного профиля	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Приняли участие в анкетировании	https://link.webinar.fm/live/aleks124/p500
5.	Участие в установочном вебинаре для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ-500+	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Приняли участие в вебинарах	https://us02web.zoom.us/j/91987654321 https://youtu.be/t3KvpWI30KE
6.	Информационно-техническое сопровождение участия директоров школ Проекта 500+ в установочном семинаре-	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Приняли участие в вебинарах	https://www.youtube.com/channel/UCI9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A

	практикуме				
7.	Собеседование с руководителями школ программы 500+ по формированию дорожной карты комплекса мероприятий поддержки этих образовательных организаций	Март 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Утверждена муниципальная дорожная карта проекта 500+	http://verhnedonroo1.ucoz.ru/500/3_dorozhnaja_karta_1_verkhnedonskogo_rajona.pravil.pdf
8.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования	Апрель 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, координаторы ШНОР	Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2021-2022 учебном году Включение ОО в проект «Школа современного учителя»	http://vdonimrc.ucoz.ru/index/povyshenie_kvalifikacii/0-49
9.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 15 апреля 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
10.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ совместно с куратором, согласно графика	Март-декабрь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы ШНОР	График посещения школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	http://verhnedonroo1.ucoz.ru/index/proekt_adresnoj_metodicheskoi_pomoshhi_500/0-92
11.	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Март-декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор Проекта 500+, школьные координаторы	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
12.	Мониторинг размещения документов	До 30 апреля	Муниципальный координатор		http://popovka.znaet.ru/site.xp/050050057.html http://www.set-

			проекта 500+, кураторы		5723.znaet.ru/8533
13.	Информационно-техническое сопровождение организации участия в консультационных вебинарах регионального координатора на всех этапах реализации Проекта 500+	март-декабрь 2021	Муниципальный координатор проекта 500	Приняли участие в вебинарах	https://disk.yandex.ru/i/33spiAE7V-fpkg https://disk.yandex.ru/i/3cUa3JyP86VPDg
14.	Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+	май 2021	Муниципальный координатор проекта 500	Создана страница «500+» на сайте отдела образования и ОУ	http://verhnedonroo1.ucoz.ru/index/proekt_adresnoj_metodicheskoj_pomoshhi_500/0-92 http://popovka.znaet.ru/site.xp/050050057.html http://www.set-5723.znaet.ru/8533
15.	Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	до 25 мая 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6371
16.	Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты	июнь	Руководитель рабочей группы	Анализ выполнения муниципальной дорожной карты	http://verhnedonroo1.ucoz.ru/index/proekt_adresnoj_metodicheskoj_pomoshhi_500/0-92
17.	Мониторинг 2 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	до 20 октября 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	

			координаторы		
18.	Организация работы муниципальных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	В течение года	кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Создано тьюторское, консультационное сопровождения со стороны представителей районных методических сообществ учителей-предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее - школ-партнеров) по вопросам повышения качества образования.	https://www.youtube.com/channel/UCI9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A
19.	Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА – 9 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте администрации образования, общеобразовательных организаций), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА	В течение года	кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов	http://popovka.znaet.ru/site.xp/056049.html http://www.set-5723.znaet.ru/8549/8627
20.	Совещание руководителей общеобразовательных организаций «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные	Август 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные	Обучающиеся успешно прошли аттестацию. Аттестаты об основном образовании получили все выпускники.	http://popovka.znaet.ru/site.xp/056049.html http://www.set-5723.znaet.ru/8549/8627

	образовательные программы основного		координаторы		
21.	Информационно-техническое сопровождение организации проведения анкетирования – руководитель школы – куратор школы	20 сентября – 26 сентября 2021 года	Муниципальный координатор проекта 500+	Приняли участие в анкетировании	https://checklist.obrnadzor.gov.ru/login
22.	Экспертиза документов	Июнь 2021 г.		Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.	
23.	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	Сентябрь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Анализ мониторинговых исследований качества образования	https://disk.yandex.ru/i/9Bmd18_0kHSHhg https://www.youtube.com/channel/UCI9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A
24.	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью	В течение года	Муниципальный координатор проекта 500+, Руководитель рабочей группы, директора ОУ	Участие в вебинаре	https://www.youtube.com/channel/UCI9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A
25.	Подведение итогов реализации в школе Проекта 500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год	Декабрь 2021		Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.	