

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом от 19.02.2021 № 70  
Заведующий Отделом образования  
Администрации Веселовского района  
О.М.Шрамко



Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
1	Муниципалитет направляет данные об отобранной школе, участнице проекта; а также данные назначенного координатора	январь 2021 г.	Назначены муниципальные и школьные координаторы участника Проекта 500+	<a href="http://vesotobr.ru/dlya_pedagogov/proekt_500/municipal_nyj_i_shkol_nyj_koordinator_proekta_500/">http://vesotobr.ru/dlya_pedagogov/proekt_500/municipal_nyj_i_shkol_nyj_koordinator_proekta_500/</a>
2	Назначение куратора для реализации экспертной и консультационной поддержки школы - участницы Проекта 500+	февраль 2021 г.	Назначен куратор для школы-участницы Проекта 500+	<a href="http://vesotobr.ru/filemanager/download/34632/">http://vesotobr.ru/filemanager/download/34632/</a>
3	Анкетирование в школе-участнице Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)	февраль 2021 г.	ОО прошла анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)	<a href="http://vesotobr.ru/filemanager/download/34633/">http://vesotobr.ru/filemanager/download/34633/</a>
4	Проведение установочного семинара для школы-участницы Проекта 500+	февраль 2021 г.	Установочный семинар для школы-участницы Проекта 500+ проведен	<a href="http://vesotobr.ru/novosti/vazhen_kazhdyj_pedagog_-_proekt_500/">http://vesotobr.ru/novosti/vazhen_kazhdyj_pedagog_-_proekt_500/</a>
5	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором.	март-декабрь 2021 г.	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором	<a href="https://sadki.rostovschool.ru/site/pub?id=6">https://sadki.rostovschool.ru/site/pub?id=6</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
6	Работа школьного координатора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	<a href="https://sadki.rostovschool.ru/?section_id=10">https://sadki.rostovschool.ru/?section_id=10</a>
7	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	<a href="https://sadki.rostovschool.ru/?section_id=10">https://sadki.rostovschool.ru/?section_id=10</a>
8	Проведение онлайн – консультаций школь-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором и муниципальным координатором (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	март-декабрь 2021 г.	Проведены онлайн-консультации для школы-участницы Проекта 500+ (согласно графика проведения)	<a href="https://sadki.rostovschool.ru/?section_id=10">https://sadki.rostovschool.ru/?section_id=10</a>
9	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школь-участницей Проекта 500+ (Среднесрочной программы, Концепции развития ОО).	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов	<a href="https://sadki.rostovschool.ru/?section_id=10">https://sadki.rostovschool.ru/?section_id=10</a>
10	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 500+	март-май 2021 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР.	
11	Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	<a href="https://sadki.rostovschool.ru/?section_id=10">https://sadki.rostovschool.ru/?section_id=10</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
12	<p><b>Мониторинг 1 этап.</b>  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+.  Публичная презентация по итогам 1 этапа проекта адресной методической помощи.</p>	23 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга	<p><a href="http://vesotobr.ru/novosti/festival_druzej_m_nogo_ne_byvaet/">http://vesotobr.ru/novosti/festival_druzej_m_nogo_ne_byvaet/</a>  <a href="http://vesotobr.ru/dlya_pedagogov/proekt_500/o_provedenii_publichnogo_slushaniya_1_etapa_proekta_500/">http://vesotobr.ru/dlya_pedagogov/proekt_500/o_provedenii_publichnogo_slushaniya_1_etapa_proekta_500/</a>  <a href="http://vesotobr.ru/dlya_pedagogov/proekt_500/proekt_500_rezul_taty_1_etapa/">http://vesotobr.ru/dlya_pedagogov/proekt_500/proekt_500_rezul_taty_1_etapa/</a></p>
13	Экспертиза документов	июнь 2021 г.	Муниципальный координатор представляет региональному координатору результаты выборочной экспертизы документов школы-участницы Проекта 500+.	<p><a href="http://vesotobr.ru/dlya_pedagogov/proekt_500/proekt_500_itogi_1_etapa_veselovskij_r_ajon/">http://vesotobr.ru/dlya_pedagogov/proekt_500/proekt_500_itogi_1_etapa_veselovskij_r_ajon/</a></p>

Муниципальный координатор проекта Адресной методической помощи 500+

Дмитриева О.В.

