

**Муниципальная Дорожная карта
проекта Адресной методической помощи 500+**

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Муниципальный показатель реализации	Отчет
1.	Создание рабочей группы для реализации Проекта 500+ на территории Морозовского района	апрель 2021 года	Муниципальный координатор проекта 500+	Рабочая группа создана	http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131
2.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	апрель 2021 года	Муниципальный координатор проекта 500+	Утверждена муниципальная дорожная карта проекта 500+	http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131
3.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования	апрель 2021 года	Муниципальный координатор проекта 500+, директор ШНОР	Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2021-2022 учебном году. Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации по Точкам роста	http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131
4.	Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО	апрель-июнь 2021 года	Руководитель рабочей группы Проекта 500+, директор ШНОР	Направлена информация об имеющихся вакансиях в ВУЗы, Центр занятости, сайт мониторингов РИАЦРО, СМИ	Исполнено
5.	Организация работы муниципальных методических сообществ педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	апрель-декабрь	Рабочая группа Проекта 500+	Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов	http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131
6.	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с	апрель – июнь,	Директора ШНОР	Рост положительного имиджа ШНОР в местном сообществе	не исполнено по объективным причинам

	родительской, ученической, педагогической общественностью	сентябрь – декабрь 2021 года			
7.	Посещение ШНОР закрепленным куратором и муниципальным координатором	март-декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Составлен график посещений ШНОР закрепленными кураторами	Исполнено
8.	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Участник, куратор Проекта 500+	Выполнение мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+	Исполнено
9.	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	апрель-декабрь 2021 г.	Кураторы Проекта 500+	Все мероприятия выполнены в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	Исполнено
10.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов ШНОР (электронная дорожная карта, программа развития ОО)	апрель-май 2021 г.	Участник, куратор Проекта 500+	Концептуальные документы размещены	Исполнено
11.	Участие муниципального координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	апрель-декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Принято участие во всех вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	Исполняется
12.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в ШНОР	апрель-май 2021 г.	Рабочая группа Проекта 500+	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в районе	http://www.morozovskobr.ru/index/1_1_sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-141
13.	Создание на сайтах ШНОР специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Школьные координаторы Проекта 500+	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	
14.	Участие в проводимом компанией «Яндекс» в онлайн-интенсиве для педагогов «Я учитель 3.0»	март – апрель 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Отчет о состоянии диагностированных навыков, рекомендации по их развитию	Исполнено

15.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны городских методических сообществ учителей-предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее - школ-партнеров) по вопросам повышения качества образования	апрель – июнь, август – декабрь 2021 года	Рабочая группа Проекта 500+	Организовано консультационное сопровождение ШНОР	Исполнено
16.	Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты	июнь 2021 года	Руководитель рабочей группы Проекта 500+	Анализ выполнения муниципальной дорожной карты	Исполнено
17.	Оказание методической помощи ШНОР по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана профессионального развития педагога»	август 2021	Рабочая группа Проекта 500+	Планы профессионального развития педагогов в ШНОР	перенесено на октябрь по объективным причинам
18.	Проведение интерактивных педагогических советов в ШНОР	август 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Повышение уровня организационной и методической подготовки коллективов ШНОР	перенесено на октябрь по объективным причинам
19.	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	сентябрь 2021 года	Рабочая группа Проекта 500+	Анализ мониторинговых исследований качества образования	
20.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в муниципалитете	декабрь 2021	Рабочая группа Проекта 500+	Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2022 год	
21.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	май 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Исполнено

			координаторы		
22.	Работа по результатам экспертизы документов	июнь 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+	
23.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	октябрь 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	
24.	Организация участия педагогов ШНОР в районном смотре-конкурсе «Фестиваль педагогических идей»	октябрь	Рабочая группа Проекта 500+	Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ШНОР	
25.	Работа по результатам экспертизы документов	октябрь-ноябрь 2021 г.		Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+	