

**Муниципальная дорожная карта проекта
Адресной методической
помощи 500+ (на 2021 год)
Мясниковский район**

| № п/п | Описание действий | Дата реализации | Муниципальный показатель реализации | Отчет о выполнении |
|--------------|---|------------------------|--|---|
| 1. | Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы | Февраль 2021г. | Назначен муниципальный координатор | http://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 2. | Назначение кураторов школ – участниц Проекта 500+ | Февраль 2021г. | | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 3. | Собеседование с руководителями школ Проекта 500+ по формированию дорожной карты и комплекса мероприятий поддержки этих образовательных учреждений | Февраль 2021г. | Проведено собеседование с руководителями школ Проекта 500+ | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 4. | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОУ по проблемам повышения качества образования | Март-апрель | Проведен мониторинг потребности в повышении квалификации | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 5. | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОУ | В течение года | | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 6. | Участие школ - 500+ в анкетировании для определения рискового профиля | Февраль 2021 г. | ОУ прошли анкетирование для определения рискового профиля | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 7. | Участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кураторов школ 500+ | Февраль 2021 г. | ОУ приняли участие в установочном семинаре-тренинге | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|--|---|
| 8. | Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ 500+ в вебинаре по вопросам первичного посещения школы и верификации рискованных профилей школ | Март 2021 г. | | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 9. | Первичное посещение кураторами школ-участниц Проекта 500+ | Февраль 2021 | | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 10. | Разработка школами – 500+ дорожных карт и размещение в ИС МЭДК | Март, апрель | | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 11. | Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях (ВПр, НИКО и др.) с целью получения объективных данных | Март, апрель, май | | https://mroo42.edusite.ru/DswMedia/prikazmuotdelobrazovaniyaot24032021-65obobespecheniiobjektivnostipriprovedeniivprvobshaeobrazovatelnyixorganizacmyaxmyasnikovskogorayona.pdf |
| 12. | Подготовка и проведение районных школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Апрель – май | | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 13. | Первичный мониторинг документов, подтвержденных кураторами ИС МЭДК | Май 2021 г. | | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 14. | Проведение первого этапа мониторинга реализации школьных дорожных карт | Май-июнь 2021 г. | | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 15. | Регулярная работа районных методических объединений педагогических работников по различным направлениям | В течение года | | https://mroo42.edusite.ru/p359aa1.html |
| 16. | Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической и педагогической общественностью | В течение года | | |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------|--|---|
| 17 | Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА -9,11 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте МУ «Отдел образования», общеобразовательных учреждений), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА | В течение года | | https://mroo42.edusite.ru/DswMedia/prikazmuotdelobrazovaniyaot24032021-65obobespecheniobektivnostipriprovedeniivprvobshaeobrazovatelnyixorganizacmyaxmyasnikovskogorayona.pdf |
| 18 | Проведение совещания руководителей ОУ «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования» | Август 2021 | | https://mroo42.edusite.ru/p359aa1.html |
| 19 | Проведение открытых уроков педагогами школ – участниц Проекта 500+ | Октябрь, ноябрь 2021 | | |
| 20. | Проведение вебинаров по методическим запросам школ | В течение года | | |
| 21 | Создание школы Наставничества | Сентябрь – декабрь 2021 | | https://mroo42.edusite.ru/p266aa1.html |
| 22. | Проведение второго этапа мониторинга реализации школьных дорожных карт | Октябрь, ноябрь 2021 г. | | |
| 20. | Подведение итогов проекта 500+ в Мясниковском районе. | Декабрь 2021 г. | | |