

**Отчёт о работе муниципального координатора по проекту Адресной методической помощи 500+ за 1 полугодие 2021 года**

№ п/п	Мероприятия	Форма проведения	Срок реализации	Ответственный	Отчёт
<b>I. Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической помощи 500+</b>					
1.	Назначение муниципальных и школьных координаторов, кураторов Проекта 500+	Определить общеобразовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты, с целью использования потенциала команд этих организаций для оказания качественной адресной поддержки ШНОР	январь 2021	Шабанова С.Ю.	Определен список общеобразовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты: МБОУ СОШ № 21 и МБОУ лицей № 9 г. Сальска Приказ управления образования Сальского района №94 от 17.02.2021 "О реализации проекта адресной методической помощи 500+"; <a href="https://salsk-uo.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-500/">https://salsk-uo.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-500/</a>
2.	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы	Анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов	февраль 2021	Шабанова С.Ю. Удалова И.В., Краснокутская Н.И.	Проведено анкетирование директоров, учащихся и родителей 6,8 кл.
3.	Совещание со школами-участниками Проекта 500+ (по графику)	Совещание при начальнике управления образования	февраль декабрь 2021	Сенченко М.Е. Шабанова С.Ю.	26.02.2021 проведено совещание при начальнике управления образования с участием муниципальных и школьных координаторов, на

				<p>котором определены цели и задачи дальнейшей работы</p>
4.	<p>Создание раздела «Проект 500+» на официальных сайтах ПШНОР</p>	<p>Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом 500+</p>	<p>март-май 2021</p> <p>Удалова И.В., Краснокутская Н.И.</p>	<p><a href="https://salsk-uo.jimdofee.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-500/">https://salsk-uo.jimdofee.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-500/</a>  <a href="http://school54-ignatenko.edu.site.ru/mconst.html?page=p56aa1.html">http://school54-ignatenko.edu.site.ru/mconst.html?page=p56aa1.html</a>  <a href="https://school181.gostov-obr.ru/item/749096">https://school181.gostov-obr.ru/item/749096</a></p>
5.	<p>Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами</p>	<p>Первичное посещение кураторами ПШНОР, с целью определения целей и задач совместной работы. Текущие встречи с педагогическими коллективами школ.</p>	<p>март-декабрь 2021 (по графику)</p> <p>Михайличенко И.М. Хомутова С.Г.</p>	<p>Кураторами Михайличенко И.М. и Хомутовой С.Г. посещены школы – участницы Проекта 500+, проведены встречи с пед.коллективом, определены основные направления работы.</p>
6.	<p>Методическое совещание кураторов и школьных координаторов</p>	<p>Обсуждение промежуточных результатов совместной работы</p>	<p>до 25 мая 2021</p> <p>Шабанова С.Ю. Удалова И.В., Краснокутская Н.И.</p>	<p>7 мая проведено методическое совещание с кураторами и школьными координаторами, обсудили промежуточные результаты совместной работы.</p>
<p><b>II. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт</b> (далее - ИС МЭДК)</p>				
1.	<p>Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в</p>	<p>Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами</p>	<p>март-декабрь 2021</p> <p>Михайличенко И.М. Хомутова С.Г.</p>	<p>Все мероприятия 1 этапа выполнены в срок</p>

	ИС МЭДК	Проекта 500+		Удалова И.В., Краснокутская Н.И.	
2.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+	Размещение электронных дорожных карт, программ развития школ	до 15 апреля 2021	Удалова И.В., Краснокутская Н.И.	Дорожные карты размещены ИС МЭДК
3.	<b>Мониторинг 1 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтвержденных наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	25 мая 2021	Удалова И.В., Краснокутская Н.И.	Отчеты по 1 этапу размещены в ИС МЭДК и официальных сайтах школ: <a href="http://school154-ignatenko.edusite.ru/mconst.html?page=/p56aa1.html">http://school154-ignatenko.edusite.ru/mconst.html?page=/p56aa1.html</a> <a href="https://school181.gostov-obr.ru/item/749096">https://school181.gostov-obr.ru/item/749096</a>
4.	<b>Мониторинг 2 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтвержденных наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-Участниц Проекта 500+)	20 октября 2021	Удалова И.В., Краснокутская Н.И.	<b>2 этап</b>
<b>III. Работа с рисковыми профилями школ</b>					
1.	<b>Низкий уровень оснащения школ – участниц Проекта 500+</b>	Обновление фондов школьных библиотек в соответствии с ФГОС	март – август 2021	Удалова И.В., Краснокутская Н.И.	Школьные библиотеки обеспечены учебниками
		Создание на базе МБОУ СОШ № 81 п. Юловский и МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык центров	август – сентябрь 2021	Шабанова С.Ю. Удалова И.В., Краснокутская	Приобретена мебель и оснащены предметные

		естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»		Н.И.	кабинеты физики, биологии и химии <a href="https://www.instagram.com/r/СТРгВХкМхWm/?utm_medium=share_sheet">https://www.instagram.com/r/СТРгВХкМхWm/?utm_medium=share_sheet</a> <a href="http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p63aa1.html">http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p63aa1.html</a> <a href="https://school81.gostov-obr.ru/item/861706">https://school81.gostov-obr.ru/item/861706</a>
2.	<b>Дефинит педагогических кадров</b>	Проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах школ-участниц Проекта 500+	до 01 июля 2021	Шабанова С.Ю. Краснокутская Н.И.	Анализ кадрового состава МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык показывает, что средний возраст по школе 40 лет: в начальной школе – 36 лет, в основной школе – 44 лет. К сожалению, педагог-психолог является внешним совместителем в школе и работает на 0,5 ставки. Конечно, этого недостаточно. Учитель биологии и химии, тоже внешний совместитель, имеет 12 часов учебной нагрузки, работа 2 дня в неделю. Это создает трудности при распределении часов внеурочной

			<p>деятельности, дополнительного образования и усложняет подготовку к ОГЭ, так как эти предметы часто выбирают учащиеся для сдачи экзамена. Некоторые учителя преподают несколько предметов. На данный момент школа укомплектована всеми кадрами на 100%.</p>
<p>Подписание договора о сотрудничестве с ТГПИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) о прохождении педагогических практик студентами в школах Сальского района</p>	<p>февраль 2021</p>	<p>Сенченко М.Е. Шабанова С.Ю.</p>	<p><a href="https://salsk-uo.donland.ru/documents/active/96884/">https://salsk-uo.donland.ru/documents/active/96884/</a> <a href="http://school54-ignatenko.edusite.ru/DswMedia/dogovopraktiki1studenta.pdf">http://school54-ignatenko.edusite.ru/DswMedia/dogovopraktiki1studenta.pdf</a></p>
<p>Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Сальского района в целях объединения кадровых ресурсов для решения перспективных задач МО.</p>	<p>сентябрь – декабрь 2021</p>	<p>Краснокутская Н.И. Хомутова С.Г.</p>	<p><b>2 этап</b></p>
<p>Профориентационная работа с обучающимися на получение педагогической профессии</p>	<p>март –апрель, октябрь -ноябрь 2021</p>	<p>Шабанова С.Ю. Краснокутская Н.И.</p>	<p><a href="https://salsk-uo.donland.ru/documents/active/96439/">https://salsk-uo.donland.ru/documents/active/96439/</a></p>

	<p>Совершенствование системы стимулирования педагогов</p> <p>Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров (работа методобъединений учителей и т.д.)</p>	<p>апрель- июль 2021</p> <p>сентябрь –декабрь 2021</p>	<p>Шабанова С.Ю.</p> <p>Горбань М.В. Краснокутская Н.И.</p>	<p><a href="https://salsk-no.donland.ru/documents/active/96504/">https://salsk-no.donland.ru/documents/active/96504/</a></p> <p><b>2 этап</b></p>
3.	<p>Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических кадров</p> <p>Составление графика переподготовки/повышения квалификации, аттестации педагогических работников в 2021 году</p>	<p>сентябрь-октябрь 2021</p>	<p>Горбань М.В. Удалова И.В. Краснокутская Н.И. Михайличенко И.М. Хомутова С.Г.</p>	<p><a href="https://salsk-no.donland.ru/documents/active/96209/">https://salsk-no.donland.ru/documents/active/96209/</a></p>
	<p>Развитие системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей, работа тьюторов</p>	<p>сентябрь-октябрь 2021</p>	<p>Горбань М.В. Удалова И.В. Краснокутская Н.И. Михайличенко И.М. Хомутова С.Г.</p>	<p><a href="https://salsk-no.donland.ru/documents/active/96036/">https://salsk-no.donland.ru/documents/active/96036/</a></p>
	<p>Анализ результатов ВПР по всем параллелям, ГИА - 9 класс, ГИА-11 класс (внутри школы) для каждого: обучающегося/класса/параллели/образовательной организации</p>	<p>май –август 2021</p>	<p>Шабанова С.Ю. Координаторы ПНОР</p>	<p><a href="https://salsk-no.donland.ru/documents/active/95968/">https://salsk-no.donland.ru/documents/active/95968/</a></p> <p><a href="https://salsk-no.donland.ru/documents/active/95969/">https://salsk-no.donland.ru/documents/active/95969/</a></p> <p><a href="http://school54-ignatenko.edusite.ru/DswMedia/analizrezul-tatovvpr2021vesna.pdf">http://school54-ignatenko.edusite.ru/DswMedia/analizrezul-tatovvpr2021vesna.pdf</a></p>
	<p>Участие педагогов на различных уровнях в конференциях, семинарах, «круглых столах», вебинарах по повышению качества образования</p>	<p>в течение года</p>	<p>Шабанова С.Ю. Горбань М.В.</p>	<p>Аналитическая справка о реализации проекта по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Сальского</p>

			Горбань М.В.	<p>района с низкими образовательными результатами и проекта Адресной методической помощи «500+» в 2020-2021 учебном году (стр.6-7) <a href="https://salsk-uo.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-500/">https://salsk-uo.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-500/</a></p>
<p>Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах «Подготовка государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников</p>	по плану	Горбань М.В.	<p>Аналитическая справка о реализации проекта по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Сальского района с низкими образовательными результатами и проекта Адресной методической помощи «500+» в 2020-2021 учебном году (стр.6-7) <a href="https://salsk-uo.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-500/">https://salsk-uo.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-500/</a></p>	
<p>Участие в методическом семинаре «Школа с НОР: пути выхода, перспективы развития ОО»</p>	по плану	Горбань М.В.	<p>Аналитическая справка о реализации проекта по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Сальского района с низкими образовательными результатами и проекта</p>	

		Проведение на базе школ семинаров по обмену опытом, оказанию методической помощи учителям, испытывающим затруднения в преподавании ряда тем по предмету, и повышению эффективности образовательных результатов	по плану	Горбань М.В.	<p>Адресной методической помощи «500+» в 2020-2021 учебном году (стр.6-7) <a href="https://salsk-uo.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-500/">https://salsk-uo.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-500/</a></p> <p><b>2 этап</b></p>
4.	<b>Высокая доля обучающихся с ОВЗ</b>	Организация семинара по работе с обучающимися с ОВЗ	по плану	Горбань М.В.	<p>25 марта 2021 года в 14:00 на платформе ZOOM в режиме видео-конференции МБУ ИМЦ было проведено заседание РМО ответственных за организацию обучения детей с ОВЗ «Реализация рекомендаций ПМПК. Особенности организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ». Общее количество участников 56 человек. Аналитическая справка о реализации проекта по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Сальского района с низкими</p>



				<p>образовательными результатами и проекта Адресной методической помощи «500+» в 2020-2021 учебном году (стр.7, п.9)  <a href="https://salsk-uo.jimdofree.com/%D0%AVF%D1%80%D0%BE%D0%BS%D0%BA%D1%82-500/">https://salsk-uo.jimdofree.com/%D0%AVF%D1%80%D0%BE%D0%BS%D0%BA%D1%82-500/</a></p>
	<p>Мониторинг, диагностика, система оценивания учебных и личностных достижений обучающихся с ОВЗ</p>	<p>сентябрь – октябрь 2021</p>	<p>Краснокутская Н.И.</p>	<p><b>2 этап</b></p> <p>Обеспеченность учебниками обучающихся (в том числе детей – инвалидов) по состоянию на 01.09.2021 года составил 100%. По состоянию на 01.07.2021 года образовательными организациями Сальского района приобретено 197 000 учебников на сумму 80,0 тыс. рублей, учебных пособий на сумму 20,8 тыс. рублей.</p>
	<p>Анализ программно-методического обеспечения образовательной деятельности, в том числе обеспеченности учебной литературой, в том числе по адаптированным общеобразовательным программам</p>	<p>май-июнь 2021</p>	<p>Горбань М.В.</p>	<p><b>2 этап</b></p> <p>Краснокутская Н.И.</p>
	<p>Вовлечение обучающихся с ОВЗ в дополнительное образование с использованием ресурса Центра «Точка Роста»</p>	<p>сентябрь – октябрь 2021</p>	<p>Шабанова С.Ю.</p>	<p><b>2 этап</b></p>
<p>5.</p>	<p>Низкое качества преодоления языковых и культурных барьеров</p>	<p>Составление социальных паспортов школ</p>	<p>сентябрь – октябрь 2021</p>	<p><b>2 этап</b></p>
	<p>Составление реестра национального состава школ МО</p>	<p>сентябрь – октябрь 2021</p>	<p>Шабанова С.Ю.</p>	<p><b>2 этап</b></p>

6.		Выявление детей с языковым барьером	сентябрь – октябрь 2021	Краснокутская Н.И.	2 этап
		Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в обучении и воспитании обучающихся с языковым барьером	сентябрь – октябрь 2021	Краснокутская Н.И.	2 этап
		Анкетирование обучающихся по выявлению интересов, склонностей к различным видам внеурочной деятельности	май 2021	Удалова И.В. Краснокутская Н.И.	Перенесено на 2 этап
Низкая учебная мотивация обучающихся		Анализ результатов ВсОП – 2020-2021	январь-март 2021	Горбань М.В.	<a href="https://salsk-no.donland.ru/documents/active/96010/">https://salsk-no.donland.ru/documents/active/96010/</a>
		Вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность	апрель – май, сентябрь – декабрь 2021	Удалова И.В. Краснокутская Н.И.	Согласно мониторингу, вовлечены в проектную и исследовательскую деятельность: - МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык: 90 чел.; - МБОУ СОШ № 81 п. Юловский: 91чел.
		Участие обучающихся в мероприятиях РДШ: «Билет в будущее», «Большая перемена» и т.д.	апрель – май, сентябрь – декабрь 2021	Удалова И.В. Краснокутская Н.И.	2 этап
7.	Низкий уровень дисциплины в классе	Реализация плана мероприятий Модели наставничества в форме «Учитель – ученик»	март – декабрь 2021	Удалова И.В. Краснокутская Н.И.	<a href="https://school81.tostov-obr.ru/item/778465">https://school81.tostov-obr.ru/item/778465</a>
		Посещение уроков администрацией школы с последующим анализом причин низкого уровня дисциплины	март – декабрь 2021	Краснокутская Н.И.	В МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык в апреле месяце был проведен круглый стол на тему «Учитель и проблемы»

				<p>дисциплины». В ходе анкетирования учеников школы было выявлено, что некоторые из них обеспокоены низкой дисциплиной своих одноклассников на уроках. Данная проблема может повлиять на мотивацию учения и на дальнейшее снижение дисциплины по школе. Поэтому были проведены родительские собрания по этой проблеме, индивидуальные занятия с психологом для детей с девиантным поведением, организованы родительские психолого-педагогические лектории для родителей.</p>
<p>Проведение правовых бесед с обучающимися школьниками уполномоченными</p>	<p>Проведение правовой бесед с обучающимися школьниками уполномоченными</p>	<p>март – декабрь 2021</p>	<p>Краснокутская Н.И.</p>	<p>С 06.09-10.09 в образовательных организациях с обучающимися, проведены правовые беседы школьниками уполномоченными, инспекторами ПДН и ГИБДД</p>
<p>Работа школьной службы медиации (по плану)</p>	<p>Проведение Дней Большой Профилактики по правовому воспитанию подростков и их родителей, а также проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися «группы</p>	<p>март – декабрь 2021</p>	<p>Краснокутская Н.И.</p>	<p>2 этап</p>
		<p>по плану</p>	<p>Шабанова С.Ю.</p>	<p>2 этап</p>

	риска» и их родителями.			<a href="https://school81.gostov-obr.ru/item/778472">https://school81.gostov-obr.ru/item/778472</a>
8.	<p>Выявление обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА («группа риска»)</p> <p>Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска»</p> <p>Работа психолога и социального педагога с обучающимися с рисками учебной неуспешности</p> <p>Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности</p>	<p>май-июнь 2021</p> <p>май-июнь 2021</p>	<p>Краснокутская Н.И. Удалова И.В.</p> <p>Манухина А.А. Педагоги-психологи, социальные педагоги</p> <p>Краснокутская Н.И. Удалова И.В.</p>	<p><a href="http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.htm?page=/p56aa1.html">http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.htm?page=/p56aa1.html</a></p> <p><a href="https://school81.gostov-obr.ru/item/778472">https://school81.gostov-obr.ru/item/778472</a></p> <p><a href="http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.htm?page=/p56aa1.html">http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.htm?page=/p56aa1.html</a></p>
9.	<p>Низкий уровень вовлеченности родителей</p> <p>Проведение всеобучей</p>	<p>по плану</p>	<p>Краснокутская Н.И. Удалова И.В.</p>	<p><a href="http://school54-ignatenko.edusite.ru/Dsw/Media/otchetuovlecheniitoditelevu1a_botushkoluurovospritaniiuideleu_vmbucoosh54.pdf">http://school54-ignatenko.edusite.ru/Dsw/Media/otchetuovlecheniitoditelevu1a_botushkoluurovospritaniiuideleu_vmbucoosh54.pdf</a></p> <p>Проведено анкетирование и анализ анкет для родителей «Степень удовлетворенности родителей учащихса качеством предоставляемых</p>

				<p>образовательных «услуг» Составлен отчет о вовлеченности родителей в работу школы по воспитанию детей в 2020-2021 учебном году.</p>
<p>Проведение родительских собраний с презентацией достижений обучающихся. Разъяснение родителям методик психологической и учебной помощи школьникам при подготовке их к контрольным процедурам.</p>	<p>по плану</p>	<p>Краснокутская Н.И. Удалова И.В.</p>	<p><a href="http://school54-ignatenko.edusite.ru/DswMedia/otchetovoulucheniipoditelevta_botushkoluvrovospitaniyudeuymboooosh54.pdf">http://school54-ignatenko.edusite.ru/DswMedia/otchetovoulucheniipoditelevta_botushkoluvrovospitaniyudeuymboooosh54.pdf</a></p>	<p><a href="https://school81.gostov-obr.ru/item/778472">https://school81.gostov-obr.ru/item/778472</a></p>
<p>Проведение совместных мероприятий обучающихся и родителей: День матери, «Папа, мама, я- спортивная семья» и т.д.</p>	<p>по плану</p>	<p>Краснокутская Н.И. Удалова И.В.</p>	<p><a href="http://school54-ignatenko.edusite.ru/DswMedia/otchetovoulucheniipoditelevta_botushkoluvrovospitaniyudeuymboooosh54.pdf">http://school54-ignatenko.edusite.ru/DswMedia/otchetovoulucheniipoditelevta_botushkoluvrovospitaniyudeuymboooosh54.pdf</a></p>	<p><a href="https://www.instagram.com/pr/CO12De-DJlVp/?utm_medium=share_sheet">https://www.instagram.com/pr/CO12De-DJlVp/?utm_medium=share_sheet</a></p>
<p>Проведение муниципального родительского собрания «Безопасность наших детей».</p>	<p>май 2021</p>	<p>Шабанова С.Ю.</p>		<p>Отменено в связи с пандемией</p>

*информативный материал*

*инд*

*авторская С.Ю.*