

Дорожная карта
Реализации проекта адресной методической помощи (500+)
На 2021 год в Каменском районе

№	Описание действий	Дата реализации	Ответственный исполнитель	Муниципальный показатель реализации	Отчет
1.	Название муниципального координа	Январь 2021	Отдел образования	Предоставление заявки на	https://otdelobrkamensk.ru/proekt-500/3067-pismo-mo-rostovskoj-oblasti-o-nachale-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500
2.	Утверждение состава Муниципальной рабочей группы	Январь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Рабочая группа создана	https://otdelobrkamensk.ru/proekt-500/3067-pismo-mo-rostovskoj-oblasti-o-nachale-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500
3.	Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций участникам Проекта 500+	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Назначение ответственных координаторов в ШНОР	https://otdelobrkamensk.ru/proekt-500/3067-pismo-mo-rostovskoj-oblasti-o-nachale-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500
4.	Информационно-техническое сопровождение организации анкетирования в школах участниках Проекта 500+ для определения рискованного профиля	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Приняли участие в вебинарах	
5.	Участие в установочном вебинаре для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ – 500+	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Приняли участие в вебинаре	
6.	Информационно-техническое сопровождение участия директоров школ Проекта 500+ в установочном семинаре-практикуме	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Приняли участие в вебинаре	
7.	Собеседование с руководителями школ программы 500+ по	Март 2021	Муниципальный	Утверждена муниципальная дорожная	https://otdelobrkamensk.ru/proekt-500/3065-prikaz-ot-18-03-

	формированию дорожной карты комплекса мероприятий поддержки этих образовательных организаций		координатор проекта 500+	карта проекта 500 +	2021-goda-206-ob-utverzhenii-regionalnoj-dorozhnoj-karty-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500
8.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования	Апрель 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, координаторы ШНОР	Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2021-2022 учебном году Включение ОО в проект «Школа современного учителя»	https://otdelobrkamensk.ru/municipalnye-upravlencheskie-mekhanizmy-otsenki-kachestva-obrazovaniya/207-sistema-monitoringa-kachestva-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogov
9.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участниками Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).	До 15 апреля 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение концептуальных документов (100 % школ-участниц Проекта 500+)	https://volchenskaya-school.edusite.ru/p118aa1.html
10.	Посещение школ-участниц Проекта 500 + совместно с кураторами, согласно графика	Март-декабрь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы ШНОР	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами	https://otdelobrkamensk.ru/proekt-500/3067-pismo-mo-rostovskoj-oblasti-o-nachale-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500
11.	Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся	В течении года	Руководители рабочей группы		
12.	Совместный анализ с управленческой командой школ	Март 2021	Муниципальный		https://otdelobrkamensk.ru/metodicheskaya-sluzhba/3063-

	рискового профиля школы, определение актуальных факторов риска, а также базовых направлений дальнейшей работы.		координатор Проекта 500+, школьные координаторы		munitsipalnaya-programma-pomoshchi-shkolam-demonstriruyushchim-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty-na-2021-2023-gg
13.	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Март – декабрь 2021	Муниципальный координатор Проекта 500+, школьные координаторы	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+	https://volchenskaya-school.edusite.ru/p118aa1.html
14.	Мониторинг размещения документов	До 30 апреля 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы		https://volchenskaya-school.edusite.ru/p118aa1.html
15.	Информационно-техническое сопровождение организации участия в консультационных вебинарах регионального координатора на всех этапах реализации Проекта 500+	Март-декабрь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Приняли участие в вебинарах	
16.	Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+	Май 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Создана страница «Проект 500+» на сайте отдела образования	https://volchenskaya-school.edusite.ru/p118aa1.html
17.	Мониторинг 1 этапа. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в УО в результате Проекта 500+	До 25 мая 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ – участниц Проекта 500+)	https://volchenskaya-school.edusite.ru/p118aa1.html
18.	Проведение совещания рабочей	Июнь	Руководитель	Анализ выполнения	https://otdelobrkamensk.ru/pro

	группы по реализации муниципальной дорожной карты		рабочей группы	муниципальной дорожной карты	ekt-500/3066-dorozhnaya-karta-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-na-2021-god-v-kamenskom-rajone
19.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	До 20 октября 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	
20.	Организация работы муниципальных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	В течение года	Кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Создано тьюторское, консультационное сопровождение со стороны представителей районных методических сообществ учителей-предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее-школ-партнеров) по вопросам повышения качества образования.	https://otdelobrkamensk.ru/metodicheskaya-sluzhba/3058-plan-raboty-rajonnogo-metodicheskogo-kabineta-otdela-obrazovaniya-administratsii-kamenskogo-rajona-2021-2022uch-god
21.	Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА-9 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте администрации образования,	В течение года	Кураторы Проекта 500+, школьные координаторы		https://otdelobrkamensk.ru/novosti/3049-informatsiya-o-provedenii-gia-v-2021-godu

	общеобразовательных организаций), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА				
22.	Совещание руководителей общеобразовательных организаций «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного	Август 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы		https://otdelobrkamensk.ru/obschchee-obrazovanie/176-gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/oge
23.	Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных организациях ВПР с целью получения объективных данных.	Март-апрель 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО.	https://volchenskaya-school.edusite.ru/mmagic.html?page=/qualityassessment/qualityassessment.html
24.	Экспертиза документов	Июнь 2021		Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+	
25.	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	Сентябрь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Анализ мониторинговых исследований качества образования	

26.	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью	В течение года	Руководитель рабочей группы		
27.	Подведение итогов реализации в школе Проекта 500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год	Декабрь 2021		Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+	