



**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
347042, г. Белая Калитва,
Ростовской области,
ул. Чернышевского, 12
т\факс **25-2-39**

Email: belokalitotde12012@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования
Администрации Белокалитвинского района

И.А. Кашеева



Отчет

о выполнении муниципальной дорожной карты реализации проекта Адресной методической помощи 500+ на территории Белокалитвинского района за I полугодие 2022 года

№ п/п	Описание действий	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
1	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации Проекта 500+	Муниципальный координатор	Февраль – март 2022	Муниципальная дорожная карта Проекта 500+ разработана	https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500
2	Назначение школьных координаторов и кураторов Проекта 500+	Муниципальный координатор, руководители МБОУ СОШ №3, МБОУ Насонтовская ООШ	Февраль 2022	Отобраны школьные координаторы и кураторы Проекта 500+	https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500
3	Проведение установочного совещания для школ-участниц Проекта 500+ (МБОУ СОШ №3, МБОУ Насонтовская ООШ)	Муниципальный координатор	Февраль 2022	Установочное совещание для школ-участниц Проекта 500+ проведено	17.02.2022 проведено установочное совещание для школ-участниц Проекта 500+ на территории Белокалитвинского района (МБОУ СОШ №3 и МБОУ Насонтовская ООШ)
4	Посещение школ-участниц	Кураторы	Февраль –	Наличие графиков	https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500

	Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (на всех этапах работы над проектом)	проекта	ноябрь 2022	посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	proekta-500
5	Подготовка отчетов кураторами по реализации Проекта 500+ (на всех этапах работы над проектом)	Кураторы проекта	Май 2022, Ноябрь 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены	https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500 Отчеты направлены региональному координатору
6	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)	Все участники проекта	Февраль – декабрь 2022	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	Еженедельно муниципальный координатор, участницы Проекта 500+ (МБОУ СОШ №3 и МБОУ Насонтовская ООШ), также кураторы принимали участие в вебинарах, проводимых региональным координатором
7	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участниками Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития)	Координаторы от ШНОР	До 25.03.2022	Размещение концептуальных документов (100 % школ-участниц Проекта 500+)	МБОУ СОШ №3: https://500plus.obrmdzoz.gov.ru/lk/roadmaps/
8	Создание на сайте Отдела образования Администрации Белокалитвинского района специального раздела для освещения этапов работы над Проектом 500+	Муниципальный координатор	Февраль – декабрь 2022	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	МБОУ Насонтовская ООШ: https://500plus.obrmdzoz.gov.ru/lk/roadmaps/ https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500
9	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над проектом	Координаторы от ШНОР	Февраль – декабрь 2022	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	https://sosh3.bkobr.ru/deyatelnost/realizatsiya-proekta-500 https://nasont.bkobr.ru/deyatelnost/realizatsiya-proekta-500
10	Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участниках Проекта 500+	Координаторы от ШНОР	25 мая 2022 20 октября 2022	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Документы размещены в соответствии с графиком

11	Участие в региональных вебинарах	Муниципальный координатор, координаторы от ШНОР, кураторы проекта	Февраль – декабрь 2022	Принято участие в региональных вебинарах	Еженедельно муниципальный координатор, участники Проекта 500+ (МБОУ СОШ №3 и МБОУ Насонтовская ООШ), также кураторы принимали участие в вебинарах, проводимых региональным координатором
12	Участие в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в online формате)	Все участники проекта	Март 2022	Участие в стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР района)	Участие в сессии в соответствии с графиком регионального координатора
13	Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне»	Все участники проекта	Июнь 2022	Участие в стратегической сессии (промежуточное подведение итогов реализации проекта)	Участие в сессии в соответствии с графиком регионального координатора
14	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР, МБУ «ИМЦ»	Март – апрель 2022	Повышение квалификации педагогических работников школ-участниц Проекта 500+	По состоянию на 30.06.2022 десять учителей школ с низкими образовательными результатами прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»
15	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Белокаливинского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР, МБУ «ИМЦ»	Ноябрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров школ-участниц Проекта 500+	

16	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Белокалитвинского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР, МБУ «ИМЦ»	Сентябрь 2022	Повышение квалификации педагогических работников школ-участниц Проекта 500+	
17	Подведение итогов реализации Проекта 500+ на территории Белокалитвинского района	Муниципальный координатор	Декабрь 2022	Подведение итогов реализации Проекта 500+ на территории Белокалитвинского района	

Муниципальный координатор:



Н.М. Ефимако