

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района
_____ Т.В. Олексюк

Отчет муниципального координатора о реализации муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+

В соответствии с паспортом проекта «Современная школа» Федеральным институтом оценки качества образования в 2022 году реализуется проект по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. В муниципальном образовании «Весёловский район» 14 общеобразовательных организаций. По итогам проведенных в 2020-2021 учебном году мониторинговых исследований четыре общеобразовательные школы отнесены к категории школ с низкими образовательными результатами (письмо Минпросвещения Ростовской области от 01.12.2021 №24/9-18925 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году»).

Для реализации проекта из представленного ФГБУ ФИОКО списка ШНОР Ростовской области по алгоритму ФГБУ ФИОКО были отобраны две школы Весёловского района: МБОУ Весёловская СОШ № 2, МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ.

С целью обеспечения эффективного участия в проекте «500+» была создана рабочая группа. Вопросы организации участия школ в проекте, отработка вариантов взаимодействия муниципального координатора, кураторов и школьных координаторов, организация анкетирования, качество подготовки концептуальных документов, участие в региональных мероприятиях – эти и другие вопросы стали предметом обсуждения рабочей группы на установочном семинаре для школ-участниц проекта «500+».

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Результат /итог выполнения мероприятий
1	Представление данных об отобранных школах, участницах проекта, а также данных	16.12.2021	Представлены данные об отобранных школах, участницах проекта, а также данные назначенных координаторов.	Данные предоставлено своевременно в полном объеме

	назначенных координаторов			
2	Назначение муниципального и школьных координаторов Проекта 500+	12.01.2021	Назначены муниципальный и школьные координаторы для школ - участниц Проекта 500+	Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 12.01.2022 № 13 «О назначении координаторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» http://vesotobr.ru/press-centr/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomowi_500/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomowi_500_2022g/regional_nyj_uroven/
3	Верификация рисков профилей школ (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов)	17.01.2022-04.02.2022	ОО прошли анкетирование для формирования рисков профилей школ (РПШ)	Организовано участие в анкетировании директоров, учителей, обучающихся и их родителей МБОУ Весёловской СОШ № 2, МБОУ КИРОВСКОЙ СОШ, оказана методическая помощь в работе с родителями обучающихся. Осуществлялся поддерживающий контроль в процессе анкетирования. Выполнено в полном объёме (100%)
4	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	24.01.2022-07.02.2022	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+	Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.02.2022 № 111 «О назначении кураторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» http://vesotobr.ru/press-centr/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomowi_500/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomowi_500_2022g/regional_nyj_uroven/
5	Создание и постоянная работа	18.01.2022	Муниципальным координатором создана и постоянно функционирует профильная группа	https://chat.whatsapp.com/HjXSciUFNCP4eOhDYm5AzV

	профильной группы в WhatsApp «Проект 500+ Весёловский район» для сопровождения проекта		в WhatsApp «Проект 500+ Весёловский район»	
6	Создание на сайте Отдела образования Весёловского района раздела для освещения этапов работы муниципалитета над Проектом 500+	20.01.2022	Создан раздел «Проект 500+ 2022» на сайте Отдела образования Весёловского района. Систематическое освещение этапов работы над Проектом.	http://vesotobr.ru/press-centr/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomowi_500/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomowi_500_2022g/regional_nyj_uroven/
7	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом	20.01.2022	Создан раздел «Проект 500+ 2022» на сайтах школ – участниц проекта. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	МБОУ Весёловская СОШ № 2 https://veselyi.rostovschool.ru/?section_id=120 МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ https://kirovskaya.rostovschool.ru/?section_id=136
8	Проведение установочного семинара для школ-участниц Проекта 500+	25.02.2022	Установочный семинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен	http://vesotobr.ru/press-centr/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomowi_500/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomowi_500_2022g/ustanovochnyj_seminar_dlya_shkol-uchastnic_proekta_500/
9	Мониторинг эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК	25.02.2022	Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля	Выполнено своевременно в полном объеме
10	Разработка муниципальной дорожной карты по	28.02.2022	Разработана и утверждена муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+, размещена на сайте Отдела образования	Приказ Отдела образования Администрации Веселовского района от 25.02.2022 № 106 «Об утверждении муниципальной дорожной

	реализации проекта 500+ и размещение на сайте Отдела образования Администрации Весёловского района		Администрации Весёловского района	карты проекта Адресной методической помощи 500+ на 2022 год». http://vesotobr.ru/press-centr/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomowi_500/proekt_adresnoj_metodicheskoy_pomowi_500_2022g/municipal_nyj_uroven/
11	Размещение информации о ходе реализации Проекта 500+ в СМИ	февраль, июнь, ноябрь	Публикации в СМИ	МБОУ Весёловская СОШ № 2 https://veselyi.rostovschool.ru/?section_id=120 МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ https://kirovskaya.rostovschool.ru/?section_id=143
12	Разработка и размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (Среднесрочной программы, Концепции развития ОО)	14.02.2022-30.03.2022	Школами – участницами Проекта 500+ размещены концептуальные документы	Концептуальные документы проверены и размещены в ИС МЭДК в установленные сроки
13	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя:	01.03.2022-14.04.2022	Пройдены курсы повышения квалификации учителей ШНОР по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» на платформе «Цифровая экосистема ДПО»	https://kirovskaya.rostovschool.ru/?section_id=199

	функциональная грамотность»			
14	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической помощи	февраль-декабрь 2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	Утверждены, согласованы со школами-участницами Проекта 500+. Исполнены в полной мере
15	Консультации кураторов по вопросам первичного посещения школ	февраль – март 2022		Собеседование муниципального координатора с кураторами по итогам первичного посещения школ-участниц Проекта 500+. Вопросы, обсуждаемые на собеседовании: <ul style="list-style-type: none"> • Психологическая готовность руководителей ШНОР и педагогов к участию в проекте . • Роль куратора в проекте (понимание задач, проблемы, варианты взаимодействия). • Обсуждение требований к концептуальным документам. • Наполнение разделов 500+ на сайтах ШНОР.
16	Изучение внутришкольных документов. Проверка рискованного профиля.	февраль - март 2022		Выполнено своевременно
17	Работа школьного координатора Проекта 500+ в ИС МЭДК	февраль-декабрь 2022	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной карты Проекта 500+	Мероприятия проведены в срок, определенный региональной дорожной картой Проекта 500+
18	Работа куратора Проекта 500+ в ИС	февраль-декабрь	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной карты	Мероприятия проведены в срок, определенный региональной дорожной

	МЭДК	2022	Проекта 500+	картой Проекта 500+
19	Проведение онлайн – консультаций школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами и муниципальным координатором (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)	март-декабрь 2022 (вторая пятница каждого месяца)	Проведены онлайн-консультации для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графиков проведения)	Консультации школ- участниц Проекта 500+ осуществлялись в соответствии с графиком
20	Первый опрос участников Проекта 500+ (директоры школ-участниц и кураторы)	10.03.2022 – 24.03.2022	Прошли опрос директоры школ-участниц Проекта 500+ и кураторы	Опрос пройден вовремя и в полной мере
21	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 500+	март-май 2021	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР	Вопросы объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся обсуждались на совещаниях руководителей школ, заместителей руководителей школ
22	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (первый этап)	25.04.2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены	Отчеты подготовлены в указанные сроки
23	Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих	10.05.2022	Размещены документы, подтвержденные куратором, для проведения мониторинга	Отчетные документы размещены в ИС МЭДК в установленные сроки

	наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+			
24	Второй опрос участников Проекта 500+ (директоры школ-участниц и кураторы)	30.05.2022 – 13.06.2022	Прошли опрос директоры школ-участниц Проекта 500+ и кураторы	Опрос пройден своевременно в полной мере (100%)
25	Мониторинг реализации «Муниципальной дорожной карты» (первый этап)	01.06. 2022	Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен в разделе «Проект 500+ 2022» на сайте Отдела образования Весёловского района	http://vesotobr.ru/press-centr/proekt_adresnoj_metodicheskoj_pomowi_500/proekt_adresnoj_metodicheskoj_pomowi_500_2022g/municipal_nyj_uroven/
26	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (первый этап)	01.06.2022	Муниципальным куратором проверены отчеты кураторов Проекта 500+ и размещены на сайте Отдела образования Администрации Весёловского района	http://vesotobr.ru/press-centr/proekt_adresnoj_metodicheskoj_pomowi_500/proekt_adresnoj_metodicheskoj_pomowi_500_2022g/municipal_nyj_uroven/
27	Публичный отчет школ-участниц Проекта 500+ о проделанной работе по реализации антирисковых программ по каждому РПШ	июнь 2022	Публичный отчет проведен. Публикация в СМИ.	http://vesotobr.ru/press-centr/proekt_adresnoj_metodicheskoj_pomowi_500/proekt_adresnoj_metodicheskoj_pomowi_500_2022g/rezul_tativnost_sovmestnoj_deyat_el_nosti_kuratorov_i_shkol-uchastnic_proekta_adresnoj_metodicheskoj_pomowi_500/

Муниципальный координатор Проекта «500+»,
Заведующий ИМК Отдела образования Администрации Весёловского района

Т.А. Леонова