

# Отчет

о работе **Дубовского района** по реализации Проекта адресной методической помощи «500+»  
за I полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Отчет (выполнено)
1	Изучение нормативно-методических писем, рекомендаций федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и реализацию Проекта 500+	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР	Февраль-декабрь 2022г.	Разработка нормативных документов на муниципальном и школьном уровнях	<a href="http://dubroo61.ucoz.ru/index/proekt_500_2022/0-316">http://dubroo61.ucoz.ru/index/proekt_500_2022/0-316</a>
2	Организация участия в анкетировании школ-участниц Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школ	Координаторы от ШНОР	Февраль 2022г.	Анкетирование для формирования рискованного профиля школы (РПШ)	<a href="http://szhukovskaya.ucoz.ru/SHNOR/05_04_22/samodiagnostika_mbou_zhukovskaja_ssh_5_2022-1.pdf">http://szhukovskaya.ucoz.ru/SHNOR/05_04_22/samodiagnostika_mbou_zhukovskaja_ssh_5_2022-1.pdf</a> <a href="https://c0233161-4508-4ee0-904b-2fab0a8139ca.filesusr.com/ugd/74c39d_aabb259f8a3944f5941420037029ec42.docx?dn=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E_2022.docx">https://c0233161-4508-4ee0-904b-2fab0a8139ca.filesusr.com/ugd/74c39d_aabb259f8a3944f5941420037029ec42.docx?dn=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E_2022.docx</a> <a href="http://mirnysosh11.ucoz.ru/samodiagnostika_mbou_mirnenskaja_ssh-">http://mirnysosh11.ucoz.ru/samodiagnostika_mbou_mirnenskaja_ssh-</a>

					<a href="#">11.pdf</a>
3	Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР	Январь 2022г.	Назначены муниципальный и школьные координаторы Проекта 500+	<a href="http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/2022/o_naznachenii_koordinatorov_dubovskij_r_o.pdf">http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/2022/o_naznachenii_koordinatorov_dubovskij_r_o.pdf</a> <a href="http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/2022/prikaz_ob_utverzhenii_dk_proekta_500.pdf">http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/2022/prikaz_ob_utverzhenii_dk_proekta_500.pdf</a>
4	Проведение установочного вебинара для школ - участниц Проекта 500+ - МБОУ Жуковская СШ № 5; - МБОУ Дубовская СШ № 1 им. М.Ф. Потапова; - МБОУ Мало-Лученская КОШ № 13 им. Я.П. Бакланова; - МБОУ Вербовологовская СШ № 6; - МБОУ Мирненская СШ № 11; - МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В. Рыбальченко	Муниципальный координатор	Январь-Февраль 2022 г.	Установочный вебинар для школ - участниц Проекта 500+ проведен	<a href="http://dubroo61.ucoz.ru/news/podvedenie_itogo_v_realizacii_v_dubovskom_rajone_proekta_500/2021-12-23-824">http://dubroo61.ucoz.ru/news/podvedenie_itogo_v_realizacii_v_dubovskom_rajone_proekta_500/2021-12-23-824</a>
5	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР	Февраль 2022г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	<a href="http://szhukovskaya.ucoz.ru/index/proekt_500/0-100">http://szhukovskaya.ucoz.ru/index/proekt_500/0-100</a> <a href="https://maloluchenskaya.shool.wixsite.com/no13/about-3-3">https://maloluchenskaya.shool.wixsite.com/no13/about-3-3</a> <a href="http://mirnysosh11.ucoz.ru/index/500/0-203">http://mirnysosh11.ucoz.ru/index/500/0-203</a>
6	Утверждение графиков посещения школ кураторами проекта	Муниципальный координатор	Февраль, сентябрь 2022г.	Разработка, согласование графиков посещения школ	<a href="https://c0233161-4508-4ee0-904b-2fab0a8139ca.filesusr.com/ugd/74c39d_6502d3721522408ca87ea4af4bd9bd0f.pdf">https://c0233161-4508-4ee0-904b-2fab0a8139ca.filesusr.com/ugd/74c39d_6502d3721522408ca87ea4af4bd9bd0f.pdf</a>

					<a href="http://mirnysosh11.ucoz.ru/RP/grafik_poseshhenija_mbou_mirnenskoj_ss_h_11.pdf">http://mirnysosh11.ucoz.ru/RP/grafik_poseshhenija_mbou_mirnenskoj_ss_h_11.pdf</a>
7	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	Кураторы проекта	Февраль-декабрь 2022г.	Знакомство участников, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия	<a href="https://c0233161-4508-4ee0-904b-2fab0a8139ca.filesusr.com/ugd/74c39d_6502d3721522408ca87ea4af4bd9bd0f.pdf">https://c0233161-4508-4ee0-904b-2fab0a8139ca.filesusr.com/ugd/74c39d_6502d3721522408ca87ea4af4bd9bd0f.pdf</a> <a href="http://mirnysosh11.ucoz.ru/RP/grafik_poseshhenija_mbou_mirnenskoj_ss_h_11.pdf">http://mirnysosh11.ucoz.ru/RP/grafik_poseshhenija_mbou_mirnenskoj_ss_h_11.pdf</a>
8	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	Все участники проекта	Март-декабрь 2022г.	Проведены вебинары для школ - участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	Участие кураторов, директоров школ и координаторов в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора каждый четверг на канале ФИОКО в Youtube
9	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образования	Муниципальный координатор	Март-апрель 2022г.	Разработана муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ и их размещение	<a href="http://dubroob1.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/2022/prikaz_ob_utverzhdenii_dk_proekta_500.pdf">http://dubroob1.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/2022/prikaz_ob_utverzhdenii_dk_proekta_500.pdf</a>
10	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	Координаторы от ШНОР	До 25 марта 2022 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	<a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu613874">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu613874</a> <a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/re">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/re</a>

					<a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu613876">g610000%7Creg61_m010%7Cedu613876</a> <a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu616070">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu616070</a>
11	Проведение совещания для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта 500+ в Дубовском районе	Муниципальный координатор	Февраль-март 2022г.	Протокол совещания с руководителями общеобразовательных учреждений	<a href="http://dubroo61.ucoz.ru/news/podvedenie_itogov_realizacii_v_dubovskom_rajone_proekta_500/2021-12-23-824">http://dubroo61.ucoz.ru/news/podvedenie_itogov_realizacii_v_dubovskom_rajone_proekta_500/2021-12-23-824</a>
12	<b>Мониторинг 1 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР	Апрель-май 2022г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	<a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu613874">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu613874</a> <a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu613876">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu613876</a> <a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu616070">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu616070</a>
13	Экспертиза документов	Кураторы проекта	Июнь	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+	<a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu613874">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu613874</a> <a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu613876">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu613876</a>

					<a href="https://spofisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu616070">https://spofisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/5/school/reg610000%7Creg61_m010%7Cedu616070</a>
--	--	--	--	--	---

Муниципальный координатор \_\_\_\_\_ Лукьянова И.О.