



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**Администрация города Шахты  
Департамент образования г. Шахты**

346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Советская 145, тел. / факс (8636) 22-45-46, e-mail: priem@shakhty-edu.ru



**Отчет муниципального координатора о реализации  
Муниципальной дорожной карты проекта  
Адресной методической помощи 500+ в 2022 году (первый этап)**

В муниципальном образовании «Город Шахты» 39 общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования г.Шахты. По итогам проведенных 2020-2021 учебном году мониторинговых исследований пять общеобразовательных организаций отнесены к категории школ с низкими образовательными результатами (письмом минобразования Ростовской области №24/9-18925 от 01.12.2021 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году»).

Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области №13 от 12.01.2022 две школы из 5 были определены для участия в Проекте «500+» в 2022 году: МБОУ СОШ №7 г.Шахты, МБОУ СОШ №8 г.Шахты. Выделяя факторы, способствовавшие получению в данных образовательных организациях низких образовательных результатов, следует отметить, что МБОУ СОШ №7 г.Шахты расположена в микрорайоне с ветхим жилым фондом, из которого происходит активное переселение граждан, что привело к значительному уменьшению количества обучающихся, что в свою очередь уменьшило финансовые возможности для развития материально-технической базы школы. В микрорайоне МБОУ СОШ №8 г.Шахты идет активное строительство жилья для переселения граждан из ветхого жилого фонда, количество обучающихся из семей с низкой социальной ответственность значительно выросло.

В целях обеспечения эффективного участия в проекте «500+» была создана рабочая группа. Вопросы организации участия школ в проекте, отработка вариантов взаимодействия муниципального координатора, кураторов и школьных координаторов, организация анкетирования, качество подготовки концептуальных документов, участие в региональных мероприятиях – эти и

другие вопросы стали предметом обсуждения рабочей группы (протоколы заседаний рабочей группы (<http://shakhty-edu.ru/taxonomy/term/147>)).

Участие в проекте осуществляется в соответствии с региональной и муниципальной дорожными картами. Все мероприятия 1 этапа Проекта «500+», запланированные в муниципальной дорожной карте, выполнены.

**Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+ (на 2022 год)**

<b>№ п/п</b>	<b>Описание действий</b>	<b>Дата реализации</b>	<b>Муниципальный показатель реализации</b>	<b>Отчетная информация</b>
<b>1. Организационное сопровождение Проекта 500+</b>				
1.1	Создание рабочей группы для реализации Проекта 500+ на территории муниципального образования «Город Шахты»	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа создана	<a href="https://drive.google.com/file/d/1wO18DIqykCmtjnRXPi-0bqqovskEIQcf/view">https://drive.google.com/file/d/1wO18DIqykCmtjnRXPi-0bqqovskEIQcf/view</a>
1.2	Отбор кандидатур для назначения муниципального и школьных координаторов Проекта 500+	Декабрь 2021 г.	Назначены муниципальный и школьные координаторы для всех ОО - участниц Проекта 500+	<a href="https://drive.google.com/file/d/1jfI2oNIYEzLtzPWxMmUt1mVU09hriKB0/view">https://drive.google.com/file/d/1jfI2oNIYEzLtzPWxMmUt1mVU09hriKB0/view</a> Протокол №1 заседания рабочей группы <a href="https://drive.google.com/file/d/14jLGvEZdp81K05hNTKUA8JY3womk7z03/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/14jLGvEZdp81K05hNTKUA8JY3womk7z03/view?usp=sharing</a>
1.3	Отбор кандидатур для назначения кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	Январь-февраль 2022 г.	Назначены кураторы для двух школ-участниц Проекта 500+	<a href="https://drive.google.com/file/d/1jfI2oNIYEzLtzPWxMmUt1mVU09hriKB0/view">https://drive.google.com/file/d/1jfI2oNIYEzLtzPWxMmUt1mVU09hriKB0/view</a> Протокол №1 заседания рабочей группы <a href="https://drive.google.com/file/d/14jLGvEZdp81K05hNTKUA8JY3womk7z03/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/14jLGvEZdp81K05hNTKUA8JY3womk7z03/view?usp=sharing</a>
1.4	Мониторинг анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов), оказание организационной помощи	Февраль 2022 г.	ОО прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ), сформированы рисковые профили школ участниц проекта	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ZcBuH0rDzwp21LAAkqohVfS0gKNHts-/view">https://drive.google.com/file/d/1ZcBuH0rDzwp21LAAkqohVfS0gKNHts-/view</a> <a href="http://www.school8.su/userfiles/ufiles/IIIInoR/riskovyprofilshkoly.pdf">http://www.school8.su/userfiles/ufiles/IIIInoR/riskovyprofilshkoly.pdf</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
1.5	Собеседование с руководителями ШНОР определению формата участия в проекте 500+	Февраль 2022 г.	Согласование рисковых профилей для работы в рамках проекта, проведена самодиагностика	<a href="https://drive.google.com/file/d/1bRSmecX_Y29NR3O1XQEaUhBc1Qx1TRJG/view">https://drive.google.com/file/d/1bRSmecX_Y29NR3O1XQEaUhBc1Qx1TRJG/view</a> <a href="http://www.school8.su/userfiles/ufiles/IIIInoR/samodiagnostika_mbou_sosh_8_g.shakhty.pdf">http://www.school8.su/userfiles/ufiles/IIIInoR/samodiagnostika_mbou_sosh_8_g.shakhty.pdf</a>
1.6	Организация работы рабочей группы Проекта 500+	Февраль 2022	Определены направления работы рабочей группы, согласован формат взаимодействия с участниками Проекта 500+	Протокол №2 заседания рабочей группы_ <a href="https://drive.google.com/file/d/1spLTtBzUIdm1GukDiUZ54gijwoNopR6g/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1spLTtBzUIdm1GukDiUZ54gijwoNopR6g/view?usp=sharing</a>
1.7	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Февраль 2022	Утверждена муниципальная дорожная карта проекта 500+	<a href="https://drive.google.com/file/d/1wO18DIqykCmtjnRXPi-0bqqovskEIQcf/view">https://drive.google.com/file/d/1wO18DIqykCmtjnRXPi-0bqqovskEIQcf/view</a>
1.8	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	Февраль-май 2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tlyDFsfx671aTVjS27ZBYfCibVGtgKkY/edit?usp=sharing&amp;oid=108658954090774473866&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tlyDFsfx671aTVjS27ZBYfCibVGtgKkY/edit?usp=sharing&amp;oid=108658954090774473866&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
1.9	Организация тьюторского сопровождения учителей школ участниц проекта	Март 2022	Издан приказ «О тьюторском сопровождении педагогов школ-участниц Проекта 500+ в 2022 году»	Приказ Департамента образования г. Шахты _О тьюторском сопровождении педагогов школ-участниц Проекта 500+ в 2022 году_ <a href="https://drive.google.com/file/d/1CKKbmKMM_XjxoPha5gDkv0SU98-wIolA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1CKKbmKMM_XjxoPha5gDkv0SU98-wIolA/view?usp=sharing</a>
1.10	Организация профориентационной работы по	Март-июнь 2022	Целевые договоры на обучение по педагогическим	Протокол №6 заседания рабочей группы (п.2)

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО		направлениям в школах, участницах Проекта 500+, в 2022 году не заключены	<a href="https://drive.google.com/file/d/11tGSOfusKx6nnCyO6MfqifZvP_qbKfqx/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/11tGSOfusKx6nnCyO6MfqifZvP_qbKfqx/view?usp=sharing</a>
1.12	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью.	Март-май 2022	Рост положительного имиджа ШНОР в местном сообществе	<a href="http://school8.su/userfiles/ufiles/IIIInoR/otchet_po_organizatsii_sotrudnichestva_semi_i_shkoly_mbou_sosh_8_g.shakhty.pdf">http://school8.su/userfiles/ufiles/IIIInoR/otchet_po_organizatsii_sotrudnichestva_semi_i_shkoly_mbou_sosh_8_g.shakhty.pdf</a> <a href="http://school7shakhty.ucoz.net/500/roditelskoe_sobranie_v_9_klasse_budushhee_detej.pdf">http://school7shakhty.ucoz.net/500/roditelskoe_sobranie_v_9_klasse_budushhee_detej.pdf</a>
1.13	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500+ (1 этап)	Май 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены	<a href="https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/g.%20Шахты_Немирова.pdf">https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/g.%20Шахты_Немирова.pdf</a> <a href="https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/g.%20Шахты_Попова%20Н.А._отчет.pdf">https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/g.%20Шахты_Попова%20Н.А._отчет.pdf</a>
1.15	Подготовка отчета о реализации муниципальной дорожной карты (1 этап работы над проектом)	Май-июнь 2022	Отчет о реализации муниципальной дорожной карты подготовлен	<a href="http://shakhty-edu.ru/taxonomy/term/147">http://shakhty-edu.ru/taxonomy/term/147</a>
	<b>2. Информационное сопровождение Проекта 500+</b>			
2.1	Проведение совещания с руководителями ОО «Проект Адресной методической помощи 500+» в 2022 году	Декабрь 2021	Совещание проведено	<a href="https://drive.google.com/file/d/1w_tB2qvkAntN3FKCNwLM62tLyzHz1TjH/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1w_tB2qvkAntN3FKCNwLM62tLyzHz1TjH/view?usp=sharing</a>
2.2	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц	Февраль 2022	Приняли участие в установочном вебинаре	Регистрационный лист участия школ в вебинарах



№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.			<a href="https://drive.google.com/file/d/1UUbYZ4w5g2VSDGtosgJWoeklcpRORtYn/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1UUbYZ4w5g2VSDGtosgJWoeklcpRORtYn/view?usp=sharing</a>
2.3	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	Март 2022	Приняли участие в вебинаре по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+	Регистрационный лист участия школ в вебинарах <a href="https://drive.google.com/file/d/1UUbYZ4w5g2VSDGtosgJWoeklcpRORtYn/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1UUbYZ4w5g2VSDGtosgJWoeklcpRORtYn/view?usp=sharing</a>
2.4	Организация участия школ-участниц проекта, кураторов и школьных координаторов в региональных вебинарах по реализации Проекта 500+ на территории Ростовской области (1 этап)	Февраль-июнь 2022	Достижение 100% участия в региональных вебинарах	Протокол №2 совещания рабочей группы_ <a href="https://drive.google.com/file/d/1spLTtBzUIDmlGukDiUZ54gijwoNopR6g/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1spLTtBzUIDmlGukDiUZ54gijwoNopR6g/view?usp=sharing</a> Регистрационный лист участия школ в вебинарах <a href="https://drive.google.com/file/d/1UUbYZ4w5g2VSDGtosgJWoeklcpRORtYn/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1UUbYZ4w5g2VSDGtosgJWoeklcpRORtYn/view?usp=sharing</a>
2.6	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом.	Март 2022	Созданы разделы «500+» на сайтах ОО, участвующих в проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	<a href="http://school7shakhty.ucoz.net/index/proekt-500/0-73">http://school7shakhty.ucoz.net/index/proekt-500/0-73</a> <a href="http://www.school8.su/500/">http://www.school8.su/500/</a>
2.7	Создание на сайте Департамента образования г.Шахты специального раздела для освещения этапов работы муниципалитета над Проектом 500+	Февраль 2022	Создан раздел «500+» на сайте Департамента образования г.Шахты, участвующих в проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	<a href="http://shakhty-edu.ru/taxonomy/term/147">http://shakhty-edu.ru/taxonomy/term/147</a>
2.8	Создание профильной группы в WhatsApp «Проект	Февраль 2022	Муниципальным координатором создана и	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	500+_муниципалитет» для сопровождения проекта		постоянно функционирует профильная группа в WhatsApp «Проект 500+ муниципалитет»	<a href="https://drive.google.com/file/d/1oUc4OR86OSFydK4vGi2aGcPBiGdcEtI8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1oUc4OR86OSFydK4vGi2aGcPBiGdcEtI8/view?usp=sharing</a>
	<b>3. Методическое сопровождение Проекта 500+</b>			
3.1	Участие школьных координаторов, кураторов и муниципального координатора в первом цикле еженедельных вебинаров ФИОКО по обмену опытом для школ-участниц проекта	Февраль-июнь 2022	Достижение 100% участия в вебинарах ФИОКО	Регистрационный лист участия школ в вебинарах <a href="https://drive.google.com/file/d/1UUbYZ4w5g2VSDGtosgJWoeklcpRORtYn/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1UUbYZ4w5g2VSDGtosgJWoeklcpRORtYn/view?usp=sharing</a>
3.3	Проведение методических консультаций для школ-участниц проекта по разработке концептуальных документов	Февраль-март 2022	График консультаций подготовлен	Протокол №3 совещания рабочей группы <a href="https://drive.google.com/file/d/1fC_VpbNyRjprFCD1bFOo8PAy6aRTiMAR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fC_VpbNyRjprFCD1bFOo8PAy6aRTiMAR/view?usp=sharing</a>
3.4	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования	Февраль-март 2022	Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2022-2023 учебном году Включение ОО в проект «Школа современного учителя»	В План-заказ на повышение квалификации на базе РО РИПК и ППРО в 2022-2023 учебном году включены 5 учителей МБОУ СОШ №7 г.Шахты, 4 учителя МБОУ СОШ №8 г.Шахты.
3.5	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	Март 2022	Проведено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	Два учителя МБОУ СОШ №7 г.Шахты успешно завершили обучение по программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»: читательская-1, естественнонаучная -1.
3.6	Повышение квалификации	Март 2022	Проведено повышение	<a href="http://school7shakhty.ucoz.net/500/spravka_o_pov">http://school7shakhty.ucoz.net/500/spravka_o_pov</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительным профессиональным программам		квалификации учителей ШНОР по дополнительным профессиональным программам	<a href="#">yshenii_kvalifikacii_pedagogicheskikh.pdf</a>
3.7	Повышение квалификации управленческих команд школ-участниц Проекта 500+	Январь-февраль 2022	Проведено повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО – управленческих команд ШНОР (6 человек)	<a href="http://school7shakhty.ucoz.net/index/proekt-500/0-73">http://school7shakhty.ucoz.net/index/proekt-500/0-73</a>
3.8	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	Февраль-май 2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными куратора	Графики работы кураторов <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tlyDFsfx671aTVjS27ZBYfCIbVGtgKkY/edit?usp=sharing&amp;oid=108658954090774473866&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tlyDFsfx671aTVjS27ZBYfCIbVGtgKkY/edit?usp=sharing&amp;oid=108658954090774473866&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
3.10	Тьюторское сопровождение создания индивидуальных маршрутов профессионального развития педагогов школ, участниц проекта	Март-апрель 2022 г.	Разработаны индивидуальные маршруты профессионального развития педагогов	Приказ Департамента образования г. Шахты _О тьюторском сопровождении педагогов школ-участниц Проекта 500+ в 2022 году_ <a href="https://drive.google.com/file/d/1CKKbmKMM_XjxoPha5gDkv0SU98-wIolA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1CKKbmKMM_XjxoPha5gDkv0SU98-wIolA/view?usp=sharing</a>
3.11	Проведение тьюторами консультаций для педагогов школ участниц проекта по созданию индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся ШНОР	Июнь- Август 2022	Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся	Приказ Департамента образования г. Шахты _О тьюторском сопровождении педагогов школ-участниц Проекта 500+ в 2022 году_ <a href="https://drive.google.com/file/d/1CKKbmKMM_XjxoPha5gDkv0SU98-wIolA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1CKKbmKMM_XjxoPha5gDkv0SU98-wIolA/view?usp=sharing</a>
3.12	Организация работы муниципальных методических сообществ педагогических	Март-май 2022 Август-ноябрь	Утвержден план работы методических сообществ	<a href="https://drive.google.com/file/d/1LpCLxPnfTY4xJj7quf9B-f_RJzvPorpx/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LpCLxPnfTY4xJj7quf9B-f_RJzvPorpx/view?usp=sharing</a>



№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	работников по совершенствованию технологий обучения	2022		
3.13	Проведение методических консультаций для школ-участниц проекта по подготовке отчетных документов	Май- июнь 2022	График консультаций подготовлен. Отчетные документы соответствуют предъявляемым требованиям	Протокол №6 заседания рабочей группы (п.1) <a href="https://drive.google.com/file/d/11tGSOfusx6nnCyO6MfqifZvP_qbKfqx/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/11tGSOfusx6nnCyO6MfqifZvP_qbKfqx/view?usp=sharing</a>
3.14	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Март-декабрь 2022 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	<a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>
3.15	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Март-декабрь 2022 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	<a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>
3.16	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 25 марта 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	<a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>
3.17	Участие в проводимом компанией «Яндекс» в онлайн-интенсиве для педагогов «Я учитель 3.0»	Март-апрель 2022	Отчет о состоянии диагностированных навыков, рекомендации по их развитию	<a href="http://school7shakhty.ucoz.net/500/spravka_ob_uc_hastii_pedagogicheskikh_rabotnikov_mb.pdf">http://school7shakhty.ucoz.net/500/spravka_ob_uc_hastii_pedagogicheskikh_rabotnikov_mb.pdf</a>
3.18	Проведение совещаний рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты	Март - июнь	Протоколы совещаний рабочей группы	<a href="https://drive.google.com/file/d/1spLTtBzUIDmlGukDiUZ54gijwoNopR6g/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1spLTtBzUIDmlGukDiUZ54gijwoNopR6g/view?usp=sharing</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/1fc_VpbNyRjprFC D1bFOo8PAy6aRTiMAR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fc_VpbNyRjprFC D1bFOo8PAy6aRTiMAR/view?usp=sharing</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/11tGSOfusx6nnC">https://drive.google.com/file/d/11tGSOfusx6nnC</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
				<a href="https://drive.google.com/file/d/1OJj3EO0IB1weD_GW3O5ETJk9ciaphOSmj/view?usp=sharing">yO6MfqifZvP_qbKfqx/view?usp=sharing</a>
3.23	Участие в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	Апрель 2022	Приказ Департамента образования г.Шахты об участии в стратегической сессии	<p>Приказ Департамента образования г.Шахты 19.04.2022 №160 «Об участии в стратегической сессии в рамках проекта»500+»  <a href="https://drive.google.com/file/d/1OJj3EO0IB1weD_GW3O5ETJk9ciaphOSmj/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OJj3EO0IB1weD_GW3O5ETJk9ciaphOSmj/view?usp=sharing</a></p> <p>Сертификаты участия:  <a href="http://www.school8.su/userfiles/ufiles/IIIInoR/sertifikat_ef_novye_vyzovy_v_deyatelnosti_oo_s_nizkimi_obrazovatelnyimi_rezultatami.PDF">http://www.school8.su/userfiles/ufiles/IIIInoR/sertifikat_ef_novye_vyzovy_v_deyatelnosti_oo_s_nizkimi_obrazovatelnyimi_rezultatami.PDF</a></p>
3.24	Участие в заочного смотре-конкурсе «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ	Май-сентябрь 2022	Приказ Департамента образования г.Шахты об участии в конкурсе по номинациям согласно Положению о конкурсе	<p>Приказ Департамента образования г.Шахты 30.05.2022 №218 «Об участии в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха»  <a href="https://drive.google.com/file/d/1ECCjC-e3QbNLJePKfXZgP5CXgkuH7aWq/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ECCjC-e3QbNLJePKfXZgP5CXgkuH7aWq/view?usp=sharing</a></p>
	<b>4. Участие в мониторинговых исследованиях</b>			
4.1	Мониторинг эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК	Февраль 2022	Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля	Таблицы заполнены в установленные сроки.
4.2	Мониторинг эффективности работы ОО и кураторов с концептуальными документами и антирисковыми программами	Февраль-март 2022	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. Проведена содержательная экспертиза	<a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	Проекта 500+		документов	
4.3	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап)	Июнь-июль 2022	Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен на странице Проекта 500+ сайта Департамента образования г.Шахты.	<a href="http://shakhty-edu.ru/taxonomy/term/147">http://shakhty-edu.ru/taxonomy/term/147</a>