

**Отчет о реализации Проекта 500+ в 2022 году
(1-й этап)**

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
1. Организационное сопровождение реализации Проекта 500+				
1.1	24 декабря 2021г.	Создание рабочей группы по реализации Проекта 500+ в 2022 году	Литвиненко Т.О., заместитель начальника Управления образования г. Таганрога	Рабочая группа создана http://tagobr.ru/upload/uoedu_tagobr/files/94/40/94408fabcadac5b673001471fd39711c.pdf
1.2	24 декабря 2021г.	Определение кандидатуры для назначения муниципального координатора реализации Проекта 500+	Литвиненко Т.О., заместитель начальника Управления образования г. Таганрога	Кандидатура определена (Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога). Сведения о Баркаловой Е.В. направлены в минобразования Ростовской области. Баркалова Е.В. назначена муниципальным координатором реализации Проекта 500+ в 2022 году (приказ минобразования Ростовской области от 12.01.2022 № 13) http://tagobr.ru/upload/uoedu_tagobr/files/cb/88/cb883e2ee16486af751d817f9acaf0cd.pdf
1.3	18 января 2022 г.	Отбор кандидатур для назначения кураторами МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	Кандидатуры определены, сведения направлены в минобразования Ростовской области. Кураторами назначены Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7 (МОБУ СОШ № 31), Булычева И.Ю., директор МОБУ

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
				СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина (МОБУ СОШ № 34), в соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 09.02.2022 № 111 http://tagobr.ru/upload/uoedu_tagobr/files/fc/30/fc302508c5b4090310c3434b14c7bc2c.pdf
1.4	С 10 февраля по февраля 2022 г. 28	Организационное и консультативное сопровождение анкетирования МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 (анкетируемые: директора ОУ, учителя и обучающиеся 6 -х и 9-х классов; родители (законные представители) обучающихся 6-х и 9-х классов)	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	Анкетирование пройдено; рисковые профили определены: МОБУ СОШ № 31 https://school-31.tagan.ru/resource/file/500/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf МОБУ СОШ № 34 http://www.school-34.tagan.ru/images/2021-2022/Proekt_500/riskovy_profil_shkool.pdf
1.5	Февраль 2022 г.	Обсуждение и согласование рисковых профилей	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	Рисковые профили согласованы https://spo-

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
				fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
1.6	08 апреля 2022 г.	Завершение работы по созданию муниципальной дорожной карты реализации Проекта 500+	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	Муниципальная дорожная карта утверждена приказом Управления образования г. Таганрога от 08.04.2022 № 396 и размещена на официальном сайте Управления образования г. Таганрога http://tagobr.ru/upload/uoedu_tagobr/files/ce/0e/ce0e6f88406604a64be5b12381ae5212.pdf
1.7	Февраль - май 2022 г.	<u>1-й этап</u> реализации Проекта 500+: посещение МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 (консультативно-методическое сопровождение)	Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	В соответствии с графиками организованы посещения МОБУ СОШ № 31: 15.02.2022, 17.02.2022, 22.02.2022, 28.02.2022, 10.03.2022, 18.03.2022, 23.03.2022, 12.04.2022, 19.04.2022, 05.05.2022, 01.05.2022 МОБУ СОШ № 34: 18.02.2022, 19.02.2022, 24.02.2022, 11.03.2022, 18.03.2022, 15.04.2022, 22.04.2022, 17.05.2022
1.9	Май - июнь 2022 г.	<u>1-й этап:</u> подготовка отчетов кураторов МОБУ СОШ № 31 (Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7), МОБУ СОШ № 34 (Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина)	Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	Отчеты подготовлены и направлены региональному координатору в срок до 16 июня 2022 г.
1.11	Июнь 2022 г.	<u>1-й этап:</u> подготовка отчета о выполнении мероприятий муниципальной дорожной	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	Отчет подготовлен и направлен 30 июня 2022 г. региональному координатору

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
		карты реализации Проекта 500+		
2. Информационное сопровождение реализации Проекта 500+				
2.1	23 декабря 2022 г.	Организационное совещание с руководителями МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 - участвующих в реализации Проекта 500+ в 2022 году (МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34)	Литвиненко Т.О., заместитель начальника Управления образования г. Таганрога	Совещание проведено (протокол от 23.12.2021)
2.2	10 февраля 2022 г.	Участие МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34, Баркаловой Е.В., главного специалиста Управления образования г. Таганрога, Земляненко Н.В., директора МОБУ лицея № 7, Булычевой И.Ю., директора МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина, в установочном вебинаре	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	100% участие в установочном вебинаре https://www.youtube.com/channel/UC19ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A
2.3	20 апреля 2022 г.	Участие в вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	100% участие в вебинаре https://sferum.ru/?call_link=3erdxPPYLrQNlpxqLVlAWa9npqjOvZW4GaXisWFivB6tFCQHxPcBGtpLtGl5aZrTnUtTS-XncobavhjwOWCVw
2.4	Февраль - июнь 2022 г.	1-й этап: организация участия МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34, их кураторов в вебинарах по реализации Проекта 500+	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	100% участие в вебинарах https://www.youtube.com/watch?v=-Pb65cJzW0A
2.5	Март 2022 г.	Создание на официальных	Директора МОБУ СОШ № 31 Чудный	На официальных сайтах МОБУ

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
		сайтах МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 специального раздела для освещения содержания и результатов деятельности по реализации Проекта 500+	А.В., МОБУ СОШ № 34 Чумак И.В., Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 созданы специальные разделы для освещения содержания и результатов деятельности по реализации Проекта 500+ МОБУ СОШ № 31 https://school-31.tagan.ru/500+.php МОБУ СОШ № 34 http://www.school-34.tagan.ru/proekt-500.html
2.6	Апрель 2022 г.	Создание на официальном сайте Управления образования г. Таганрога специального раздела для освещения Проекта 500+	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	На официальном сайте Управления образования г. Таганрога создан специальный раздел для освещения Проекта 500+ http://tagobr.ru/500-plus
3. Методическое сопровождение Проекта 500+				
3.1	Февраль - июнь 2022 г.	Участие МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34, кураторов и муниципального координатора в первом цикле еженедельных вебинаров ФИОКО по обмену опытом реализации Проекта 500+	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	100% участие в вебинарах ФИОКО https://www.youtube.com/watch?v=J4z7f47SBm4
3.2	Апрель - июнь 2022 г.	Участие в работе сетевого интернет-сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ,	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	Систематическое участие МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 в работе интернет-сообщества https://gauro-

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
		функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области		riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2021-god
3.3	Февраль - март 2022 г.	Организация консультаций для МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34, их кураторов по вопросам разработки концептуальных и программных документов	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, Кириленко И.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (закреплена за г. Таганрогом в соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 17.02.2022 № 147)	Ежемесячно (на постоянно действующей основе) проводились тематические консультации http://tagobr.ru/500-plus
3.4	Апрель - июнь 2022 г.	Организация консультаций для МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34, их кураторов по вопросам подготовки отчетных документов	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, Кириленко И.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (закреплена за г. Таганрогом в соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 17.02.2022 № 147)	На постоянно действующей основе проводились тематические консультации на платформах сети Интернет https://us04web.zoom.us/j/77940543983?pwd=6C81pfNSOhLrBNz7Bx-CK0ntcEFw0X.1 18.05.2022, 15.06. 2022 в рамках реализации антирисковых программ кафедрой психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО для таганрожцев были организованы вебинары: -«Профилактика эмоционального выгорания педагогов» (по результатам анкетирования); - «Мотивация непрерывного профессионального роста

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
				педагогов». Вопрос освещен в отчете Управления образования г. Таганрога о проделанной работе во 2-ом квартале 2022 г.
3.5	Март - июнь 2022 г.	Организация работы МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	Организация мероприятий в сроки, установленные федеральной дорожной картой реализации Проекта 500+ https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
3.6	Март - июнь 2022 г.	Деятельность кураторов МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	Организация мероприятий в сроки, установленные федеральной дорожной картой реализации Проекта 500+ https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
3.7	До 25 марта 2022 г.	Размещение в ИС МЭДК документов МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 (электронная дорожная карта; программа развития)	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	В ИС МЭДК размещены документы МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
4. Участие в мониторинговых исследованиях				
4.1	Февраль 2022 г.	Мониторинг эффективности деятельности МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 в	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, Земляненко Н.В., директор МОБУ	МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 заполнены Гугл-таблицы для анализа рисков в рамках

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
		рамках реализации Проекта 500+	лица № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	рискового профиля https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ng4qFYoWE8DwDiz1YUAHV09OXcZ5wW-xFgmVowuAADs/edit#gid=0
4.2	Февраль - март 2022 г.	Мониторинг эффективности деятельности МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 и их кураторов по разработке концептуальных и программных документов в рамках реализации Проекта 500+	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, Земляненко Н.В., директор МОБУ лица № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	Концептуальные и программные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. Проведена выборочная содержательная экспертиза документов https://spofisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
4.3	Май - июнь 2022 г.	<u>1-й этап:</u> мониторинг выполнения муниципальной дорожной карты реализации Проекта 500+	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	Отчет о выполнении мероприятий муниципальной дорожной карты направлен региональному координатору 30 июня 2022 г.

Баркалова Е.В.,
главный специалист Управления образования г. Таганрога