


**Муниципальная дорожная карта
проекта Адресной методической помощи 500+ в 2022 году Зимовниковского района**

№п/п	Наименование мероприятий /мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1	Проведение установочного вебинара для школ участниц проекта	Муниципальный координатор	Февраль 2022	Установочный вебинар для школ- участниц проекта 500+
2	Анализ анкетирования для выбора форм и направлений работы по преодолению рискованного профиля школы(РПШ)	Муниципальный координатор	Февраль 2022	Участие в анкетирование руководителя, педагогов, обучающихся, родителей(законных представителей) http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
3	Посещение школ, участниц проекта с целью выработки стратегии оказания Адресной методической	Куратор школы	Февраль 2022	Знакомство участников, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия

	помощи школам участникам проекта			http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A8%E2%84%9613.pdf df
4	Участие в консультационных вебинарах регионального и федерального уровней	Все участники проекта	Март-декабрь 2022	Вебинары для школ участниц проекта 500+ согласно графику проведения http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/Аналитическая-справка-участие-педагогов-в-еженедельных-методических-вебинарах-ФИОКО-по-педагогическим-технологиям.pdf
5	Работа школьных координаторов и кураторов проекта 500+ в системе ИС МЭДК	Координаторы от ШНОР	Февраль-декабрь 2022	Размещение концептуальных документов проекта 500+ https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
6	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ раздела для освещения работы по проекту	Муниципальный координатор, Координаторы от ШНОР	Февраль-декабрь 2022	Систематическое освещение работы над проектом http://school13zima.ru/500-2/
7	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты 500+	Муниципальный координатор	Май-июнь; сентябрь	Отчет о реализации муниципальной дорожной карты

				http://zimobr.ru/500.html
8	Мониторинг 1 этап Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах	Муниципальный координатор, Координаторы от ШНОР	Март-декабрь 2021	Размещение концептуальных документов проекта 500+ для проведения мониторинга http://zimobr.ru/500.html
9	Экспертиза документов	Кураторы	Март-декабрь 2022	Изучение и подтверждение документов
10	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогами-психологами	Муниципальный координатор, школы	Март-декабрь 2022	Повышение профессиональных компетенций управленческих кадров и педагогических работников http://school13zima.ru/metodicheskaja-kopilka-2019/
11	Подготовка отчетов кураторов проекта	Кураторы школ	1 этап Май 2022, 2 этап ноябрь	Отчет куратора школы http://zimobr.ru/component/fileman/file/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D

				0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.pdf.html?routed=1&container=fileman-files
12	Системный анализ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, выявление уровня подготовки и учебных достижений в МБОУ Северной КСОШ №13	Координатор ШНОР	1 этап -май- 2 этап- сентябрь 2022	Анализ независимой оценки качества образования -
13	Анализ результатов внешнего контроля результатов ВСОКО с целью выявления причины несоответствия результатов и разработки методических рекомендаций педагогам	Муниципальный координатор	Март- декабрь 2022	Разработка методических рекомендаций по устранению несоответствия результатов ВСОКО и результатов внешнего контроля http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/аналитическая-справка-анализ-результатов-педагогов-в-оценке-предметных-и-методических-компетенций-учителей.pdf
14	Проведение цикла родительских собраний по вопросам повышения качества образования обучающихся и подготовки к	Координаторы от ШНОР	Март- декабрь 2022	Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный и воспитательный процесс

	ГИА			
	Проведение обучающих семинаров для руководителей ШНОР	Все участники проекта		Повышение уровня компетентности управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц проекта 500+ 
15	Проведение срезовых контрольных работ, мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся	Руководитель школы	Май-сентябрь 2022	Мониторинг успеваемости и качества знаний http://school13zima.ru/upravlencheskie-mehanizmy-ocenki-kach/sistema-ocenki-kachestva-podgotovki-o/
16	Участие в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха»	Руководители школ	август-сентябрь	Планируется участие в конкурсе участника проекта 2021 года МБОУ Первомайской СОШ №11 http://pervomaiskay11.ucoz.ru/graffiti/2021-2022/zavuch/nasha_istorija_uspekha.pd

				f
17	<p>Организационно-технологическое сопровождение школы-участницы проекта в Национальных проектах («Точки роста», «Цифровая образовательная среда»)</p>	<p>Муниципальный координатор, Координаторы от ШНОР</p>	<p>Август 2022</p>	<p>Отчет за 1 полугодие «Точки роста» http://school13zima.ru/meroprijatija/</p>
18	<p>Отчеты школьных координаторов и кураторов школ по реализации запланированных мероприятий</p>	<p>Школьный координатор и куратор школ</p>	<p>Май 2022</p>	<p>Отчеты школьных координаторов и кураторов школ Петрова Н.В Отчёт куратора об исполнении плана за 1 этап http://zimobr.ru/component/fileman/file/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.pdf.html?routed=1&container=fileman-files Информационная справка муниципального координатора за 1 этап</p>

			http://zimobr.ru/images/docs4/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_500.docx
--	--	--	---

Муниципальный координатор



Прохнич Н.А.



**Муниципальная дорожная карта
проекта Адресной методической помощи 500+ в 2022 году Зимовниковского района**

№п/п	Наименование мероприятий /мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1	Проведение установочного вебинара для школ участниц проекта	Муниципальный координатор	Февраль 2022	Установочный вебинар для школ- участниц проекта 500+
2	Анализ анкетирования для выбора форм и направлений работы по преодолению рискованного профиля школы(РПШ)	Муниципальный координатор	Февраль 2022	Участие в анкетирование руководителя, педагогов, обучающихся, родителей(законных представителей) http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
3	Посещение школ, участниц проекта с целью выработки стратегии оказания Адресной методической	Куратор школы	Февраль 2022	Знакомство участников, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия

	помощи школам участникам проекта			http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A8%E2%84%9613.pdf
4	Участие в консультационных вебинарах регионального и федерального уровней	Все участники проекта	Март-декабрь 2022	Вебинары для школ участниц проекта 500+ согласно графику проведения http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/Аналитическая-справка-участие-педагогов-в-еженедельных-методических-вебинарах-ФИОКО-по-педагогическим-технологиям.pdf
5	Работа школьных координаторов и кураторов проекта 500+ в системе ИС МЭДК	Координаторы от ШНОР	Февраль-декабрь 2022	Размещение концептуальных документов проекта 500+ https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
6	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ раздела для освещения работы по проекту	Муниципальный координатор, Координаторы от ШНОР	Февраль-декабрь 2022	Систематическое освещение работы над проектом http://school13zima.ru/500-2/
7	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты 500+	Муниципальный координатор	Май-июнь; сентябрь	Отчет о реализации муниципальной дорожной карты

				http://zimobr.ru/500.html
8	Мониторинг 1 этап Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах	Муниципальный координатор, Координаторы от ШНОР	Март-декабрь 2021	Размещение концептуальных документов проекта 500+ для проведения мониторинга http://zimobr.ru/500.html
9	Экспертиза документов	Кураторы	Март-декабрь 2022	Изучение и подтверждение документов
10	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогами-психологами	Муниципальный координатор, школы	Март-декабрь 2022	Повышение профессиональных компетенций управленческих кадров и педагогических работников http://school13zima.ru/metodicheskaja-kopilka-2019/
11	Подготовка отчетов кураторов проекта	Кураторы школ	1 этап Май 2022, 2 этап ноябрь	Отчет куратора школы http://zimobr.ru/component/fileman/file/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8

				%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.pdf.html?routed=1&container=filaman-files
12	Системный анализ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, выявление уровня подготовки и учебных достижений в МБОУ Северной КСОШ №13	Координатор ШНОР	1 этап -май- 2 этап- сентябрь 2022	Анализ независимой оценки качества образования
13	Анализ результатов внешнего контроля результатов ВСОКО с целью выявления причины несоответствия результатов и разработки методических рекомендаций педагогам	Муниципальный координатор	Март- декабрь 2022	Разработка методических рекомендаций по устранению несоответствия результатов ВСОКО и результатов внешнего контроля http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/аналитическая-справка-анализ-результатов-педагогов-в-оценке-предметных-и-методических-компетенций-учителей.pdf
14	Проведение цикла родительских собраний по вопросам повышения качества образования обучающихся и подготовки к ГИА	Координаторы от ШНОР	Март- декабрь 2022	Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный и воспитательный процесс

				
	Проведение обучающих семинаров для руководителей ШНОР	Все участники проекта		Повышение уровня компетентности управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц проекта 500+ 
15	Проведение срезовых контрольных работ, мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся	Руководитель школы	Май-сентябрь 2022	Мониторинг успеваемости и качества знаний http://school13zima.ru/upravlencheskie-mehanizmy-ocenki-kach/sistema-ocenki-kachestva-podgotovki-o/
16	Участие в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха»	Руководители школ	август-сентябрь	Планируется участие в конкурсе участника проекта 2021 года МБОУ Первомайской СОШ №11 http://pervomayskay11.ucoz.ru/graffiti/021-022/zavuch/nasha_istorija_uspekha.pdf

17	<p>Организационно-технологическое сопровождение школы-участницы проекта в Национальных проектах («Точки роста», «Цифровая образовательная среда»)</p>	<p>Муниципальный координатор, Координаторы от ШНОР</p>	<p>Август 2022</p>	<p>Отчет за 1 полугодие «Точки роста» http://school13zima.ru/meroprijatija/</p>
18	<p>Отчеты школьных координаторов и кураторов школ по реализации запланированных мероприятий</p>	<p>Школьный координатор и куратор школ</p>	<p>Май 2022</p>	<p>Отчеты школьных координаторов и кураторов школ Петрова Н.В Отчёт куратора об исполнении плана за 1 этап http://zimobr.ru/component/fileman/file/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.pdf.html?routed=1&container=fileman-files Информационная справка муниципального координатора за 1 этап http://zimobr.ru/images/docs4/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F</p>

			%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_500.docx
--	--	--	---

Муниципальный координатор

Прохнич Н.А.