

**Отчет о работе муниципального координатора Орловского района Ростовской области
по проекту Адресной методической помощи 500+
(за 1 полугодие 2022 года)**

№ п/п	Описание действий	Срок реализации	Отчет о реализации	Ссылка
1. Организационное сопровождение проекта				
1.1	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	декабрь-2021 январь-2022	Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+. Приказ УО Орловского района от 14.12.2021 №577 «О назначении кураторов и школьных координаторов»; Приказ минобразования Ростовской области от 12.01.2022 №13 «О назначении координаторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=253 https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=254
1.2	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	январь- февраль 2022	Назначены кураторы для всех школ-участниц Орловского района Проекта 500+. Приказ минобразования Ростовской области от 09.02.2022 №111 «О назначении кураторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году»	https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=254
1.3	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации Проекта 500+ и размещение на сайте муниципальных органов управления образованием	март-апрель 2022	Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана, организована работы муниципальной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ в 1 полугодии 2022; приказ УО Орловского района от 25.02.2022 №81 «О реализации проекта Адресной методической помощи 500+»	https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=253
1.4	Подготовка отчета о реализации муниципальной дорожной карты Проекта 500+	май-июнь 2022	Отчеты по 1 этапу размещены в ИС МЭДК и официальных сайтах школ	https://bistrsosh.ru/proekt-500 https://volochaevskaya.rostovschool.ru/?section_id=70
1.5	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов;	январь- февраль 2022	Школы прошли анкетирование для формирования рискованного профиля школ	

	родителей обучающихся 6 и 9 классов)			
1.6	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами с целью оказания методической помощи 1 этап	февраль-май 2022	Организовано посещение школ-участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами с целью оказания методической поддержки согласно графику посещения	https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=242
1.7	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап)	май 2022	Отчеты кураторов по реализации Проекта 500 + подготовлены	https://orlovo.uoedu.ru/site/section?id=242
2. Информационное сопровождение Проекта 500+				
2.1	Участие в установочных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта	февраль 2022	Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+	https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god
2.2	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	март 2022	Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+	https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god
2.3	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	апрель 2022	Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+	https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god
2.4	Участие в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»	май 2022	Организовано 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+	https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god
2.5	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	июнь 2022	Организовано 100% участие участников Проекта 500+ в вебинаре по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области	https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god
2.6	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ информационной страницы Проекта 500+	21 февраля-24 марта	Школами-участницами на сайтах ОО созданы страницы для освещения работы по Проекту 500+. Систематическое освещение этапов работы над	https://bistrsosh.ru/proekt-500 https://volochaevskaya.rostovschool.ru/?section_id=70

			Проектом 500+	
2.7	Постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия)	февраль	Муниципальным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»	
3. Методическое сопровождение проекта 500+				
3.1	Организация участия в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	25 и 26 апреля 2022	Организовано участие 100% участников Проекта 500+ в стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы по изучению уникальных муниципальных практик в рамках реализации Проекта)	https://ripkro.ru/news/5533/
3.2	Проведение методических консультаций со школами-участницами по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю	март-апрель 2022	График проведения консультаций подготовлен, реестр унифицированных форм отчетных документов по каждому рисковому профилю направлен в помощь школам Проекта 500+	
3.5	Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	До 25 мая 2022	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. Проведена содержательная экспертиза документов	https://bistrsosh.ru/proekt-500 https://volochaevskaya.rostovschool.ru/?section_id=70
4. Проведение образовательных мероприятий				
4.1	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	1 марта-14 апреля	Пройдено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» (10 чел.)	