

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи «500+» на 2022 год  
2 полугодие 2022  
Милютинский район**

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет о достижении показателей
1	Участие в анкетировании МБОУ Каменной СОШ- участницы Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)	январь	ОО прошла анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)	Руководитель МБОУ Каменной СОШ, учителя и обучающиеся 6 и 8 классов, родители обучающихся приняли участие в анкетировании для формирования рисковых профилей школы (РПШ) <a href="https://r1.nubex.ru/s9978-e22/f4128_46/edu613717.pdf">https://r1.nubex.ru/s9978-e22/f4128_46/edu613717.pdf</a>
2	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение на сайте отдела образования Администрации Милютинского района	февраль	муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана	Муниципальная дорожная карта по реализации проекта разработана и утверждена. Приказ отдела образования Администрации Милютинского района от 25.02.2022 № 23 <a href="https://milutobr.donland.ru/documents/active/128386/">https://milutobr.donland.ru/documents/active/128386/</a>
3	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты	сентябрь	Отчет по реализации муниципальной дорожной карты подготовлен	Подготовлен отчет за первое полугодие 2022 по реализации мероприятий муниципальной дорожной карты
4	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором (1 этап работы над проектом)	февраль-май	график посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором	Утвержден график посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором <a href="https://milutobr.donland.ru/documents/active/157555/">https://milutobr.donland.ru/documents/active/157555/</a>
5	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором	август-ноябрь	график посещений	Утвержден график посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором

	куратором (2 этап работы над проектом)		школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором	<a href="https://milutobr.donland.ru/documents/active/183539/">https://milutobr.donland.ru/documents/active/183539/</a>
6	Участие школы-участницы Проекта 500+, куратора, муниципального координатора в региональных вебинарах «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	В течение всего Проекта 500+ февраль-декабрь	Участие в вебинарах	Муниципальный координатор, школьный координатор, школьный куратор приняли участие в региональных вебинарах
7	Участие школы-участницы Проекта 500+, куратора, муниципального координатора в федеральных вебинарах (ФИОКО)	В течение всего Проекта 500+ февраль-декабрь	Участие в вебинарах	Муниципальный координатор, школьный координатор, куратор приняли участие в федеральных вебинарах
8	Изучение материалов консультационных вебинаров (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	февраль-декабрь	Изучены материалы	Муниципальным координатором, школьным координатором, куратором изучены материалы вебинаров для школ-участниц Проекта 500+
9	Создание на сайте МБОУ Каменной СОШ -участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом.	февраль	Создан специальный раздел на сайте ОО	Создан специальный раздел «500+» на сайте МБОУ Каменной СОШ <a href="https://kamennayasosh.nubex.ru/21918/">https://kamennayasosh.nubex.ru/21918/</a>
10	Создание на сайте отдела образования Администрации Милютинского района специального раздела для освещения этапов работы над Проектом	февраль	Создан специальный раздел на сайте отдела образования Администрации Милютинского района	Создан специальный раздел на сайте отдела образования Администрации Милютинского района <a href="https://milutobr.donland.ru/activity/26658/">https://milutobr.donland.ru/activity/26658/</a>
11	Работа школьного координатора Проекта 500+ в информационной системе мониторинга электронных	Февраль-декабрь	Выполнение всех мероприятий в сроки,	Школьный координатор ознакомлен и работает в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК), выполняет все мероприятий в сроки, определенные региональной

	дорожных карт (ИС МЭДК)		определенные региональной дорожной картой Проекта 500+.	дорожной картой Проекта 500+.
12	Работа куратора Проекта 500+ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Февраль-декабрь	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+.	Куратор ознакомлен и работает в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК), выполняет все мероприятия в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+.
13	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 25.03.2022	Размещение концептуальных документов МБОУ Каменной СОШ	Документы размещены в ИС МЭДК в указанные сроки
14	Подготовка отчета о выполнении мероприятий муниципальной дорожной карты (1 этап)	июнь	Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты	Подготовлен отчет за первое полугодие 2022 по реализации мероприятий муниципальной дорожной карты <a href="https://milutobr.donland.ru/documents/other/190468/">https://milutobr.donland.ru/documents/other/190468/</a>
15	Подготовка отчета о выполнении мероприятий муниципальной дорожной карты (2 этап)	ноябрь	Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты	Подготовлен отчет за второе полугодие 2022 по реализации мероприятий муниципальной дорожной карты
16	Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+. (1 этап мониторинга)	май	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга	Отчетные документы размещены в ИС МЭДК, подтверждены куратором
17	Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+. (2 этап мониторинга)	октябрь-ноябрь	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга	Отчетные документы размещены в ИС МЭДК, подтверждены куратором

18	Подготовка отчета куратора Проекта 500+ (1 и 2 этапы)	июнь, ноябрь	Отчеты куратора Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+.	Отчет куратора по 1 этапу реализации проекта подготовлен Отчет куратора по 2 этапу реализации проекта подготовлен
19	Участие в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	март	Участие руководства и педагогов ОО в мероприятии в онлайн формате	Руководитель и педагоги МБОУ Каменной СОШ приняли участие в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» в онлайн формате <a href="https://kamennayasosh.nubex.ru/21918/#gallery-6">https://kamennayasosh.nubex.ru/21918/#gallery-6</a> <a href="https://kamennayasosh.nubex.ru/21918/#gallery-7">https://kamennayasosh.nubex.ru/21918/#gallery-7</a>
20	Повышение квалификации учителей по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	март-апрель	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации	2 педагога МБОУ Каменной СОШ прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность», удостоверения получены
21	Повышение квалификации педагогов МБОУ Каменной СОШ	согласно графика	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации	Педагоги МБОУ Каменной СОШ в течение учебного года проходят курсы повышения квалификации различной направленности <a href="https://r1.nubex.ru/s9978-e22/f4301_30/Курсы%20повышения%20квалификации%20педагогов.pdf">https://r1.nubex.ru/s9978-e22/f4301_30/Курсы%20повышения%20квалификации%20педагогов.pdf</a>
22	Подведение итогов реализации Проекта 500+	декабрь	Подготовлена итоговая справка	В срок до 15 декабря 2022 г. будет подготовлена и размещена на официальном сайте в разделе «500+» итоговая справка о работе в рамках проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+»