

**Отчет об исполнении муниципальной Дорожной карты
проекта Адресной методической помощи 500+ в Морозовском районе в 2022 году**

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Муниципальный показатель реализации	Отчет об исполнении
1.	Создание рабочей группы для реализации Проекта 500+ на территории Морозовского района	январь 2022 года	Муниципальный координатор проекта 500+	Рабочая группа создана	http://www.morozovskobr.ru/5/prikaz.pdf
2.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	январь 2022 года	Муниципальный координатор проекта 500+	Утверждена муниципальная дорожная карта проекта 500+	http://www.morozovskobr.ru/7/prikaz_dorozhnaja_karta-2022.pdf
3.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования	март 2022 года	Муниципальный координатор проекта 500+, директор ШНОР	Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2022-2023 учебном году. Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации по Точкам роста	http://www.morozovskobr.ru/index/povyshenie_kvalifikacii/0-163
4.	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью	апрель – июнь, сентябрь – декабрь 2022 года	Директора ШНОР	Рост положительного имиджа ШНОР в местном сообществе	Исполнено
5.	Посещение ШНОР закрепленным куратором и муниципальным координатором	январь - декабрь 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Составлен график посещений ШНОР закрепленными кураторами	Исполнено
6.	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	январь-декабрь 2022г.	Участник, куратор Проекта 500+	Выполнение мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+	Исполнено

7.	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	январь - декабрь 2022 г.	Кураторы Проекта 500+	Все мероприятия выполнены в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	Исполнено
8.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов ШНОР (электронная дорожная карта, программа развитияОО)	март- апрель 2022 г.	Участник, куратор Проекта 500+	Концептуальные документы размещены	Исполнено
9.	Участие муниципального координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	январь-декабрь 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Принято участие во всех вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	Исполнено
10.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в ШНОР	март-май 2022 г.	Рабочая группа Проекта 500+	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в районе	http://www.morozovskobr.ru/2/prikaz_o_povyshenii_obektivnosti_ocenchnykh_proce.pdf
11.	Создание на сайтах ШНОР специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	январь 2022 г.	Школьные координаторы Проекта 500+	Систематическоеосвещение этаповработы над Проектом 500+	Исполнено
12.	Участие в проводимомкомпанией «Яндекс» вонлайн-интенсиве для педагогов «Я учитель 3.0»	март –ноябрь 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Отчет о состоянии диагностированных навыков, рекомендации по их развитию	Исполнено
13.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны городских методических сообществ учителей-предметников, директоров, педагогических работниковшкол с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее – школ-партнеров) по вопросам повышения качества образования	февраль-июнь, август-декабрь 2022 г.	Рабочая группа Проекта 500+	Организовано консультационное сопровождение ШНОР	Исполнено
14.	Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты	июнь 2022 г.	Руководитель рабочей группы Проекта 500+	Анализ выполнения муниципальной дорожной карты	Исполнено

15.	Оказание методической помощи ШНОР по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана профессионального развития педагога»	август 2022 г.	Рабочая группа Проекта 500+	Планы профессионального развития педагогов в ШНОР	Исполнено
16.	Проведение интерактивных педагогических советов в ШНОР	август 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Повышение уровня организационной и методической подготовки коллективов ШНОР	Исполнено
17.	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	октябрь 2022 г.	Рабочая группа Проекта 500+	Анализ мониторинговых исследований качества образования	Исполнено
18.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в муниципалитете	декабрь 2022 г.	Рабочая группа Проекта 500+	Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2023 год	
19.	Мониторинг 1 этапа. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	апрель 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Исполнено
20.	Мониторинг 2 этапа. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	октябрь 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Исполнено
21.	Работа по результатам экспертизы документов	октябрь-ноябрь 2022 г.		Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+	