

Обливский район

Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» проекта Адресной методической помощи 500+ (второй этап 2022г.)

Дата	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1. Организационное сопровождение Проекта 500+			
1.1	Посещения школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	Сентябрь-октябрь 2022	Наличие графика посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором http://oblivobr.ru/images/download/grkur22.xls
1.2	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты	До 30 ноября 2022	Отчет по реализации муниципальной дорожной карты подготовлен.
1.3	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап)	До 30 ноября 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены
1.4	Подведение итогов реализации Проекта 500+, обсуждение плана работы на 2023 год.	25 ноября	Проведение итогового педсовета с участие муниципального координатора и куратора http://oblivobr.ru/index.php/7318-f75ttcx49mms09
2. Информационное сопровождение Проекта 500+			
2.1	Методические совещания муниципального координатора с участниками Проекта 500+ (еженедельно)	Сентябрь-ноябрь 2022	Регулярно проводились методические совещания с участниками Проекта 500+
2.3	Участие муниципального и школьного координаторов и куратора в региональных и всероссийских вебинарах и мероприятиях для школ-участниц Проекта 500+	Сентябрь-ноябрь 2022	Организовано участие в региональных и всероссийских вебинарах для школ-участниц Проекта 500+.
3. Методическое сопровождение Проекта 500+			
3.1	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны районного	Сентябрь-октябрь 2022	Муниципальным координатором организовано консультационное сопровождение школы-участницы Проекта 500+

	методического кабинета, районных методических объединений и школ с высоким уровнем качества образовательных организаций		
3.2	Повышение квалификации педагогов школ с низкими образовательными результатами	Сентябрь-октябрь 2022	<p>Организовано повышение квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по программе ДПО «Комплексные подходы к управлению педагогической системой школы» (зам. директора по УВР) - по программе ДПО «Методика преподавания основ финансовой грамотности в ОУ» (1 педагог) - по программе ДПО «Использование современного учебного оборудования в центрах «Точки роста» (2 педагога) - по программе ДПО «Формирование гражданской идентичности обучающихся в воспитательно-образовательном пространстве современной школы» (5 педагогов) - Участие в оценке сформированности цифровых компетенций педагогических работников на онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент» в рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» (3 педагога) -
3.3	Участие в марафоне школьных практик	До 1 ноября 2022	<p>Опыт лучшей практики школы размещен на сайте школы и направлен региональному координатору https://disk.yandex.ru/d/5_HmFe-vgDJnGQ</p>
4. Проведение мониторинговых исследований/экспертиз			
4.1	Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК	Сентябрь-октябрь 2022	Выполнены все мероприятия в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными

			картами Проекта 500+
4. 2	Проведение взаимной экспертизы материалов по Проекту 500+ 2022 года: -получение информации о школе партнере - обмен документацией -проведение встречи со школой-партнером -размещение материалов повзаимоэкспертизе(рекомендации, ссылки на файл с записью встречи)	16 сентября -1 ноября 2022 16 сентября 2022 До 7 октября 2022 18 октября 2022 20 октября 2022г.	Взаимоэкспертиза проведена.Материалы по взаимоэкспертизе размещены в личном кабинете ИС МЭДК https://disk.yandex.ru/d/hI7P23x44F17YQ
4. 3	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	до 31 октября 2022	Документы, подтвержденные кураторами размещены в ИС МЭДК и на сайте школы в разделе «500+» http://kashtanovschool.ucoz.ru/index/0-126
4. 4	Мониторинг 2 этап Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» (2 этап)	До 30 ноября 2022	Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» направлен региональному координатору Проекта 500+ и размещен на сайте Отдела образования http://oblivobr.ru/images/download/otku5002.pdf
4. 5	Отчет куратора Проекта 500+ (2 этап)	Ноябрь 2022	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен,направлен региональному координатору Проекта 500+ и размещен на сайте Отдела образования http://oblivobr.ru/images/download/otku500.pdf
5.Работа с рисковыми профилями школ			
5. 1	Низкий уровень оснащения школ - участниц Проекта 500+	1 сентября 2022	01.09.2021 на базе МБОУ «Каштановская СОШ» создан Центр естественно-научного и технологического

			профилю «Точка роста» http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p63aa1.html https://school81.rostov-obr.ru/item/861706
5.2	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических кадров	С июня 2022	Увеличение доли педагогов активно использующих современные педагогические технологии и методы преподавания Электронная рабочая тетрадь. КСИИ.mp4 (379983343)
5.3.	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	С мая 2022г.	Реализуется программа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися https://disk.yandex.ru/i/nfsbbNM8-0vCTw

Муниципальный координатор

О.В.Шкурина