

**Отчет муниципального координатора г. Гуково
по итогам II этапа 2022 года
реализации проекта Адресной методической помощи 500+
МБОУ ОШ №3, МБОУ казачья СШ №22**

№ п/ п	Мероприятия	Форма проведения	Срок реализаци и	Ответственный	МБОУ ОШ №3	МБОУ казачья СШ №22
1. Организационное сопровождение проекта						
1.1	Назначение муниципальных и школьных координаторов, кураторов Проекта 500+	Определить список общеобразовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты, с целью использования потенциала команд этих организаций для оказания качественной адресной поддержки ШНОР	Декабрь 2021	Говорухина В.П.	http://gukovo-school3.ucoz.net/dok/24-2.2-322_prikaz.pdf	http://mbousosh22.my1.ru/obrazov_deyat/500plus/prikaz_ministerstva_o_nazanchenii.pdf

1.2	Проведение анкетирования в МБОУ ОШ №3, МБОУ казачья СШ №22 Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы	Анкетирование директоров ОО; учителей и учащихся 6 и 8, 9 классов; родителей учащихся 6 и 8,9 классов	Январь 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.	http://gukovo-school3.ucoz.net/2022/samodiagnostika_mbou_osh_3_g.gukovo.pdf	http://mbousosh22.my1.ru/obrazovadeyat/500plus/edu613370.pdf
1.3	Совещание по Проекту 500+ (по графику)	Совещание при заведующем отдела образования	Февраль, декабрь 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.; Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/Image201221103155.pdf	
1.4	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте отдела образования администрации г. Гуково	Дорожная карта по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте отдела образования администрации г. Гуково	Февраль 2022	Говорухина В.П.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/prikaz_g-gukovo_dorozhnaja_karta_2022-1.docx http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/gukovo_dorozhnaja_karta_500_prilozhenie-1.docx	
1.5	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	Первичное посещение кураторами ШНОР, с целью определения целей и задач совместной работы. Встречи с педагогическим	Февраль-май 2022 (по графику)	Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	http://gukovo-school3.ucoz.net/2022/protokol_6_2021-2022_na_sajt.pdf	http://mbousosh22.my1.ru/index/500/0-318

		и коллективами школ.				
1.6	Методическое совещание куратора и школьного координатора	Обсуждение промежуточных результатов совместной работы	Май 2022	Хворост А.В., Полунина В.К.; Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/protokol_6_2021-2022_na_sajt.pdf	http://mbousosh22.myl.ru/index/seminar/0-337
1.7	Подготовка отчетов по реализации муниципальной дорожной карты	Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт	Сентябрь 2022	Говорухина В.П.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/otchet_2_polugodie_mbou_osh-3.zip	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/otchet_o_rabote_mbou_kazachej_ssh_22_v_ramkakh_ri.zip
1.8	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	Графики посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	Август – ноябрь 2022	Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/grafik_poseshhenija_mbou_osh-3.pdf	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/grafik_poseshhenija_mbou_kazachej_ssh-22.pdf
1.9	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап)	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+	Май 2022	Говорухина В.П.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/gukovo_galkina_i-b-mbou_osh_3.pdf	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/otchet_po_proektu_500-shkolnyj_kurator_myskova_t.f.docx
1.10	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап)	Отчеты кураторов	Ноябрь 2022	Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/otchet_o_rabote_koordinatorov_2022.docx	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/otchet_muon.koord.2_polugodie.docx

		школ-участниц Проекта 500+			te_shkolnogo_kurat ora_proekta_500_2 _p.pdf	
2. Информационное сопровождение проекта						
2.1	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	Установочный вебинар для школ-участниц	Проекта 500+ февраль 2022	Хворост А.В., Полунина В.К.; Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	https://www.youtube.com/watch?v=GCawD4svKn8	
2.2	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» привлечением школ- участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	Вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальны школ-х документов Проекта 500+ Проекта 500+	Март 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.; Киселева И.В.	https://ripkro.ru/news/5171/	
2.3	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» привлечением школ- участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	Вебинар по обсуждению унифицированн ых документов для размещения на портале ИС МЭДК	Апрель 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.; Киселева И.В.	https://youtu.be/2wD2g286xJA http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/proekt_500-23_ijunja.pdf	

2.4	Проведение регионального вебинара с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»	Вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)	Май 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.	https://youtu.be/anj1sAd1FvE https://youtu.be/ngNsM4k5vmY
2.5	Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	Вебинар по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области	Июнь 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.; Киселева И.В.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/proekt_500-23_ijunja.pdf
2.6	Проведение регионального вебинара с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)»	Вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)	Сентябрь 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.	https://sferum.ru/?call_link=kshJOT3LfnV-wUbR6tOfhUCfM4slhP2vbfeCzOQtYAI

2.7	Проведение регионального вебинара с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»	Вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап)	Октябрь 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.	https://sferum.ru/?call_link=kshJOT3LfnV-wUbR6tOfhUCfM4slhP2vbfeCzOQtyAI	
2.8	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом.	Разделы «500+» на сайтах МБОУ ОШ №3, МБОУ казачья СШ №22, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	Март-апрель 2022	Говорухина В.П.; Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	http://gukovo-school3.ucoz.net/index/proekt_500/0-138	http://mbousosh22.my1.ru/index/500/0-318
2.9	Подведение итогов реализации в городе Гуково Проекта 500+.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+	Декабрь 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.; Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	https://ripkro.ru/news/5879/	
3. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз						
3.1	Мониторинг эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК	Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+	Февраль 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.;	Размещение на ФИОКО, подтверждение кураторами	

		рисков в рамках рискового профиля			
3.2	Мониторинг эффективности работы ОО и кураторов с концептуальными документами антирисковыми программами Проекта 500+	Концептуальны е документы в ИС МЭДК.	Февраль-март 2022	Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	http://gukovoschool3.ucoz.net/index/vysokaja_dolja_obuchajushchikhsja_s_riskami_uchebnoj_neuspeshnosti/0-154 http://gukovo-school3.ucoz.net/index/deficit_pedagogicheskikh_kadrov/0-153 http://gukovo-school3.ucoz.net/index/projekt_500/0-138 http://gukovoschool3.ucoz.net/index/nizkij_uroven_vovlechjonnosti_roditelej/0-155 http://mbousosh22.my1.ru/obrazovdeyat/500plus/koncepcija_mbou_kazachej_ssh-22.pdf http://mbousosh22.my1.ru/obrazovdeyat/500plus/srednesrochnaja_programma_mbou_kazachej_ssh_22.pdf http://mbousosh22.my1.ru/obrazovdeyat/500plus/AP_uchebnaya_neuspeshnost.pdf http://mbousosh22.my1.ru/obrazovdeyat/500plus/AP_kompetentnost_pedagoga.pdf http://mbousosh22.my1.ru/obrazovdeyat/500plus/AP_vovlechennost_roditelej.pdf http://mbousosh22.my1.ru/obrazovdeyat/500plus/AP_uroven_vospitatelnoj_sredy.pdf
3.3	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап)	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальн ых дорожных карт»	Июнь-июль 2022	Говорухина В.П.	Выполнен
3.4	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап)	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальн	Ноябрь- декабрь 2022	Говорухина В.П.	Подходит к заключению

		ых дорожных карт»				
3.5	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (первый этап)	Отчеты кураторов Проекта 500+	Июнь-июль 2022	Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/gukovo_galkina_i-b-mbou_osh_3.pdf	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/otchet_po_proektu_500-shkolnyj_kurator_myskova_t.f.docx
3.6	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)	Отчеты кураторов Проекта 500+	Ноябрь 2022	Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/otchet_o_rabote_shkolnyj_kurator_myskova_t.f.docx	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/otchet_o_rabote_shkolnyj_kurator_myskova_t.f.docx
4. Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации Проекта						
4.1	Участие в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	Проведение стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР региона)	Март 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.;	https://ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistem-otsenki/1861-02.pdf	
4.2	Участие в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха» для ШНОР	Проведение конкурса по 5 номинациям согласно Положению о конкурсе	Май-сентябрь 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.;	Участие не принимали	

4.3	Проведение стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне».	Проведение стратегической сессии (промежуточное подведение итогов реализации проекта)	Июнь 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.;	https://ripkro.ru/news/4932/
4.4	Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в городе Гуково.	Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в городе Гуково.	Ноябрь-декабрь 2022	Говорухина В.П.; Хворост А.В.; Полунина В.К.; Галкина И.Б.; Мыськова Т.Ф.	https://ripkro.ru/news/5879/

5. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО

5.1	Повышение квалификации учителей ШНОР по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	Повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» (не менее 510 человек, а из перечня	Январь 2022	Бирюкова М.П.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/500Plus/kursy_za_2021-2022_uch.god.zip	http://mbousosh22.my1.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-144
-----	--	---	-------------	---------------	---	---

		участников Проекта 500+ не менее 120 человек)				
5.2	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с ШНОР	Повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО – управленческих команд ШНОР (не менее 75 человек)	Ноябрь 2022	Бирюкова М.П.	http://gukovo-school3.ucoz.net/2022/zajavlenie_khvorost_a.v-na_attestaciju_osen_2022.pdf http://gukovo-school3.ucoz.net/2022/prikaz_na_kursy_povysheniya_kvalifikacii_funkcionaf	http://mbousosh22.my1.ru/obrazov_deyat/500plus/otchet_1_kompe/kursa.pdf
5.3	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	Списки учителей ШНОР на 2021- 2022 учебный год для повышения квалификации (не менее 25 человек)	Сентябрь 2022	Бирюкова М.П.	http://obrazovanie-guk.3dn.ru/New/MUMOKO/SOKDO/planirovanie_kurov_povyshen.kv.do_2023.doc	