

**Отчет о реализации Проекта 500+ в 2022 году  
(2-й этап)**

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
<b>1. Организационное сопровождение реализации Проекта 500+</b>				
1.1	Сентябрь - декабрь 2022 г.	Посещение МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34	Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	В соответствии с графиком организованы посещения МОБУ СОШ № 31: 26.09.2022, 29.09.2022, 13.10.2022, 18.10.2022, 31.10.2022, 10.11.2022, 01.12.2022. МОБУ СОШ № 34: 20.09.2022, 18.10.2022, 30.10.2022, 10.11.2022, 17.11.2022, 25.11.2022
1.2	10 ноября 2022 г.	Консультация по вопросу подготовки творческих отчетов об участии в реализации Проекта 500+	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, директора МОБУ СОШ № 31 Чудный А.В., МОБУ СОШ № 34 Чумаков И.В., Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	Составлен план творческих отчетов: <a href="https://school-31.tagan.ru/resource/file/500/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.rar">https://school-31.tagan.ru/resource/file/500/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.rar</a> <a href="https://disk.yandex.ru/d/2mVyfclegYppw?uid=1130000002107836">https://disk.yandex.ru/d/2mVyfclegYppw?uid=1130000002107836</a>
1.3	Ноябрь 2022 г.	Подготовка отчетов кураторов МОБУ СОШ № 31 (Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7), МОБУ СОШ № 34 (Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А. Г. Ломакина)	Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	Отчеты подготовлены и направлены региональному координатору в срок до 30.11.2022
1.4	Декабрь 2022 г.	Подготовка отчета о выполнении мероприятий	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г.	Отчет подготовлен и направлен 05.12.2022 г. региональному

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
		муниципальной дорожной карты реализации Проекта 500+	Таганрога	координатору
<b>2. Информационное сопровождение реализации Проекта 500+</b>				
2.1	Сентябрь - декабрь 2022 г.	Организация участия МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34, их кураторов в вебинарах по реализации Проекта 500+	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	100% участие в вебинарах <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M8yj8Uay2Go">https://www.youtube.com/watch?v=M8yj8Uay2Go</a>
<b>3. Методическое сопровождение Проекта 500+</b>				
3.1	Март - июнь 2022 г.	Организация работы МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	Организация мероприятий в сроки, установленные федеральной дорожной картой реализации Проекта 500+ <a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>
3.2	Сентябрь - декабрь 2022 г.	Деятельность кураторов МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога, Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	Организация мероприятий в сроки, установленные федеральной дорожной картой реализации Проекта 500+ <a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>
3.4	20 сентября 2022 г.	Организация участия общеобразовательных учреждений в методическом семинаре по проблеме: «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогов» (в рамках реализации Комплекса мер по	Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7	100% участие в методическом семинаре: <a href="http://info-litsey7.ru/wp-content/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%98%D0%9E%D0%9C-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf">http://info-litsey7.ru/wp-content/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%98%D0%9E%D0%9C-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf</a>

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
		повышению качества образования)		
3.5	20 октября 2022 г.	Разработка методических рекомендаций по подготовке выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации по математике (в рамках реализации Комплекса мер по повышению качества образования)	Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	Выложены на официальном сайте МОБУ СОШ № 34: <a href="http://www.school-34.tagan.ru/images/2022-2023/TOP500/%20%20%20%20%20.pdf">http://www.school-34.tagan.ru/images/2022-2023/TOP500/%20%20%20%20%20.pdf</a>
3.6	15 ноября 2022 г.	Организация участия общеобразовательных учреждений в методическом семинаре по проблеме: «Профессиональное развитие педагога»(в рамках реализации Комплекса мер по повышению качества образования)	Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7	100% участие в методическом семинаре: <a href="http://info-litsey7.ru/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-2.pdf">http://info-litsey7.ru/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-2.pdf</a>
3.7	До 30 ноября 2022 г.	Размещение в ИС МЭДК документов МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 (отчёты об участии в реализации Проекта 500+ - 2-й этап)	Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	В ИС МЭДК размещены документы МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 <a href="https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>
<b>4. Участие в мониторинговых исследованиях</b>				
4.1	Сентябрь-декабрь 2022 г.	Мониторинг качества	Баркалова Е.В., главный специалист	На официальных сайтах МОБУ

№ п/п	Сроки	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Отчет
		заполнения специального раздела по вопросу реализации Проекта 500+ на официальных сайтах МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34	Управления образования г. Таганрога, Земляненко Н.В., директор МОБУ лицея № 7, Булычева И.Ю., директор МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина	СОШ № 31, МОБУ СОШ № 34 регулярно заполняются специальные разделы для освещения содержания и результатов деятельности по реализации Проекта 500+: МОБУ СОШ № 31 <a href="https://school-31.tagan.ru/500+.php">https://school-31.tagan.ru/500+.php</a> МОБУ СОШ № 34 <a href="http://www.school-34.tagan.ru/proekt-500.html">http://www.school-34.tagan.ru/proekt-500.html</a>
4.2	Сентябрь - декабрь 2022 г.	Мониторинг выполнения муниципальной дорожной карты реализации Проекта 500+	Баркалова Е.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога	Отчет о выполнении мероприятий муниципальной дорожной карты направлен региональному координатору 05 декабря 2022 г.

Баркалова Е.В.,  
главный специалист Управления образования г. Таганрога