

Утверждаю

Заместитель начальника Управления  
образования г.Волгодонска



Е.Г.Комлева

29.11.2022

**Отчет об исполнении муниципальной дорожной карты проекта  
Адресной методической помощи 500+<sup>1</sup> (на 2022 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
1.	Изучение нормативно-методических писем, рекомендаций федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и реализацию Проекта 500+	февраль – декабрь 2022	Разработка нормативных документов на муниципальном и школьном уровнях	Выполнено. Изучение документов на федеральных и региональных сайтах: <a href="https://fioco.ru/antirisk">https://fioco.ru/antirisk</a> ; <a href="https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami">https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami</a> Нормативные документы муниципального уровня размещены на сайте Управления образования г.Волгодонска ( <a href="http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298">http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298</a> ), школьного уровня на сайте МБОУ СШ №1 г.Волгодонска ( <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198">http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198</a> )
2.	Организация участия в анкетировании школы-участницы Проекта 500+ для формирования	февраль 2022	Анкетирование для формирования рисков	Выполнено. В феврале 2022 года директор, педагоги, учащиеся 6,8 классов и родители (законные представители) обучающихся 6 и 8-х классов приняли участие в анкетировании на сайте

<sup>1</sup> Далее - Проект 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия												
	рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)		профилей школы (РПШ)	<a href="https://edutest.obrnadzor.gov.ru/login">https://edutest.obrnadzor.gov.ru/login</a> <table border="1" data-bbox="1223 264 2130 638"> <thead> <tr> <th data-bbox="1223 264 1451 488">Наименование ОО</th> <th data-bbox="1451 264 1583 488">Анкета руководителя ОО</th> <th data-bbox="1583 264 1677 488">Анкета учителя</th> <th data-bbox="1677 264 1809 488">Анкета учащихся 6 класса</th> <th data-bbox="1809 264 1942 488">Анкета учащихся 9 класса</th> <th data-bbox="1942 264 2130 488">Анкета родителей</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1223 488 1451 638">МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "</td> <td data-bbox="1451 488 1583 638">1</td> <td data-bbox="1583 488 1677 638">17</td> <td data-bbox="1677 488 1809 638">68</td> <td data-bbox="1809 488 1942 638">48</td> <td data-bbox="1942 488 2130 638">106</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование ОО	Анкета руководителя ОО	Анкета учителя	Анкета учащихся 6 класса	Анкета учащихся 9 класса	Анкета родителей	МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "	1	17	68	48	106
Наименование ОО	Анкета руководителя ОО	Анкета учителя	Анкета учащихся 6 класса	Анкета учащихся 9 класса	Анкета родителей											
МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "	1	17	68	48	106											
3.	Участие в установочных вебинарах для школы-участницы Проекта 500+	С февраля 2022	Изучение материалов вебинаров	<p>Выполнено.</p> <p>Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ФГБУ ФИОКО: каждый четверг;</li> <li>- ГАУ РО РИАЦРО: 08.02.2022, 28.03.2022, 18.04.2022, 24.05.2022, 23.06.2022, 22.09.2022, 25.10.2022</li> </ul> <p>Изучены представленные презентационные материалы.</p>												
4.	Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	Февраль 2022	Назначены муниципальный и школьные координаторы Проекта 500+	<p>Выполнено.</p> <p>Приказ Управления образования г.Волгодонска от 03.03.2022 №90 (<a href="http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_uo_dorozhnaja_karta_500.pdf">http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_uo_dorozhnaja_karta_500.pdf</a>)</p> <p>Приказ минобразования Ростовской области от 12.01.2022 №13 <a href="http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_13_naznachenie_shkol-mun.koord_i_shkolnye_k.pdf">http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_13_naznachenie_shkol-mun.koord_i_shkolnye_k.pdf</a></p>												
5.	Проведение консультаций Управлением образования г.Волгодонска школы-участницы Проекта 500+	февраль - декабрь 2022	Консультирование администрации МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, участницы Проекта 500+.	<p>Выполнено.</p> <p><a href="http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298">http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298</a> ,</p> <p>Консультации заместителя начальника Управления образования г.Волгодонска, муниципального куратора, координатора по</p>												

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
	(при реализации каждого из этапов Проекта 500+).		Проведение консультационных мероприятий для школы-участницы Проекта 500+ (в ходе подготовки документов для размещения в ИС МЭДК)	графику. 15.02.2022, 18.02.2022, 02.03.2022, 11.03.2022, 16.03.2022, 19.04.2022, 13.05.2022, 06.09.2022, 14.10.2022, 11.11.2022, 15.11.2022
6.	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором.	март-декабрь 2022	График посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором	Выполнено. Муниципальный куратор, Тимохина Е.Н, за 2022 год посетила МБОУ СШ №1 г.Волгодонска 9 раз. (08.02.2022, 11.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 24.05.2022, 30.08.2022, 06.09.2022, 18.10.2022, 15.11.2022).
7.	Работа школьных координаторов (школьной рабочей группы) Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2022	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	Выполнено. <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>
8.	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2022	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта	Выполнено. <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
			500+.	
9.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой – участницей Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 25 марта 2022	Размещение концептуальных документов	Выполнено. <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/kontsepsiia-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/kontsepsiia-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf</a> <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/srednesrochnaia-programma-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/srednesrochnaia-programma-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf</a> ( <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198">http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198</a> )
10.	Проведение совещания для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта 500+ в г.Волгодонске	февраль, май, декабрь 2022	Протокол совещания с руководителями общеобразовательных учреждений	Выполнено. Выписки из протоколов совещаний от 02.02.2022, 11.05.2022, 02.11.2022 <a href="http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf">http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf</a>
11.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 500+. Организация общественного наблюдения. Посещение школы специалистами Управления образования г.Волгодонска .	апрель-май 2022 перенос на осень 2022	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в ОУ.	Выполнено. При проведении ВПР в общеобразовательных организациях присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели, специалисты Управления образования г.Волгодонска – <a href="https://drive.google.com/file/d/1UYiid7U9pySgRfsxtc4ydQ3Ozl9m_15R/view">https://drive.google.com/file/d/1UYiid7U9pySgRfsxtc4ydQ3Ozl9m_15R/view</a> План мероприятий Управления образования г.Волгодонска по профилактической работе по недопущению признаков необъективности полученных результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) на 2022-2023 учебный год. – <a href="https://drive.google.com/file/d/1tLduf4yGNKEuu4VQRQKqIttj_kpYLLpe/view">https://drive.google.com/file/d/1tLduf4yGNKEuu4VQRQKqIttj_kpYLLpe/view</a> <a href="http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-301">http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-301</a>
12.	Проведение городских диагностических	Февраль, март, апрель	Результаты городских	Выполнено.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
	контрольных работ по русскому языку и математике в 9, 10, 11 классах в школе – участнице Проекта 500+. Проверка диагностических работ муниципальной предметной комиссией.	2022	диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9,10,11 классах.	Приказ Управления образования г.Волгодонска от 05.04.2022 №144 «О проведении мониторинга качества знаний обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений города», Приказ Управления образования г.Волгодонска от 30.03.2022 №123 «О проведении мониторинга качества знаний обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений города», Приказ Управления образования г.Волгодонска от 05.04.2022 №143 «О проведении мониторинга качества знаний обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений города»  <a href="http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajus_hhikhsja/0-301">http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajus_hhikhsja/0-301</a>
13.	Организация участия педагогов в обучении по развитию функциональной грамотности	март 2022	Прохождение курсов повышения квалификации: совершенствован ие предметных, методических компетенций учителей предметников	Выполнено.  В соответствии с перспективным планом-графиком повышения квалификации руководителей и педагогических работников, утвержденным приказом МБОУ СШ №1 г.Волгодонска от 01.03.2022 №78 количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по развитию функциональной грамотности составило 23 чел.  <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/perspektivnyj_plan_prokhozhenija_kpk.pdf">http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/perspektivnyj_plan_prokhozhenija_kpk.pdf</a>
14.	Создание на сайте МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, школы-участницы Проекта 500+, специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	С февраля 2022	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	Выполнено.  <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198">http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
15.	Участие в консультационных вебинарах федерального и регионального координаторов на всех этапах реализации Проекта 500+	февраль-декабрь 2022		Выполнено. Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО, ФГБУ ФИОКО ( <a href="https://www.youtube.com/@user-ld8um1ku7g/streams">https://www.youtube.com/@user-ld8um1ku7g/streams</a> )
16.	Участие обучающихся и педагогов МБОУ СШ №1 г.Волгодонска в дистанционных онлайн уроках разной направленности	март- декабрь 2022	Расширение уровня качества знаний обучающихся. Повышение методических приемов и форм работы педагога.	Выполнено. Обучающиеся МБОУ СШ №1 г.Волгодонска принимали участие в дистанционных онлайн уроках разной направленности: «Час цифры» <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/news/vserossijskij_obrazovatelnyj_proekt_urok_cifry_500/2022-04-18-426">http://school- vdonsk.my1.ru/news/vserossijskij_obrazovatelnyj_proekt_urok_cifry_500/2022-04-18-426</a> ; открытых уроков в режиме интернет-трансляции на портале «ПроеКТОриЯ» <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/news/proektorija_shou_professij_500/2022-04-11-425">http://school- vdonsk.my1.ru/news/proektorija_shou_professij_500/2022-04-11-425</a> .
17.	Проведение открытых уроков педагогического мастерства МБОУ СОШ №5 г.Волгодонска (школа с ШВОР) «Открытый урок. От педагога к педагогу» для МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, школы-участницы Проекта 500+	апрель, ноябрь--декабрь 2022	Повышение методических приемов и форм работы педагога. Трансляция широкой общественности, размещение информации на официальном сайте ОУ	13.04.2022 прошел семинар-практикум «Технологии проектно-исследовательской деятельности как инструмент управления качеством образования» <a href="http://goruo.ru/news/2022-04-19-2207">http://goruo.ru/news/2022-04-19-2207</a> <a href="http://gym5.net/news/proshel_seminar_praktikum_dlja_obrazovatelnykh_organizacij_goroda/2022-04-18-999">http://gym5.net/news/proshel_seminar_praktikum_dlja_obrazovatelnykh_organizacij_goroda/2022-04-18-999</a> <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/news/serija_otkrytykh_urokov_deljus_opytom/2022-05-22-433">http://school- vdonsk.my1.ru/news/serija_otkrytykh_urokov_deljus_opytom/2022-05-22-433</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия																																																																								
				<p>Дополнительно МБОУ СШ №1 г.Волгодонска организована серия открытых уроков «Делюсь опытом» <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198">http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198</a></p> <p>В декабре запланирован дистанционный мастер-класс учителей МБОУ СШ №5 г.Волгодонска для учителей МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по формированию инженерной грамотности у обучающихся при изучении основ робототехники.</p>																																																																								
18.	<p><b>Мониторинг 1 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+</p>	25 мая 2022	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга	<p>Выполнено. <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&amp;per_page=25">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&amp;per_page=25</a></p> <table border="1" data-bbox="1220 646 2168 1372"> <thead> <tr> <th data-bbox="1220 646 1317 726">Год участия</th> <th data-bbox="1317 646 1451 726">Название школы</th> <th data-bbox="1451 646 1547 726"></th> <th data-bbox="1547 646 1621 726">Направление дорожной карты</th> <th data-bbox="1621 646 1718 726">Дата</th> <th data-bbox="1718 646 1814 726">Результат</th> <th data-bbox="1814 646 2072 726">Загруженные файлы</th> <th data-bbox="2072 646 2168 726">Отметка о подтверждении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1220 726 1317 805">2022</td> <td data-bbox="1317 726 1451 805">Электронная дорожная карта 500+ 2022</td> <td data-bbox="1451 726 1547 805"></td> <td data-bbox="1547 726 1621 805">Направление дорожной карты</td> <td data-bbox="1621 726 1718 805"></td> <td data-bbox="1718 726 1814 805"></td> <td data-bbox="1814 726 2072 805"></td> <td data-bbox="2072 726 2168 805">Отметка о подтверждении</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 805 1317 885">2022</td> <td data-bbox="1317 805 1451 885">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 805 1547 885">Стартовая диагностика ШНОР</td> <td data-bbox="1547 805 1621 885">Проектная диагностика</td> <td data-bbox="1621 805 1718 885">24.02.2022</td> <td data-bbox="1718 805 1814 885">Выполнено</td> <td data-bbox="1814 805 2072 885">edu613375.pdf</td> <td data-bbox="2072 805 2168 885">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 885 1317 965">2022</td> <td data-bbox="1317 885 1451 965">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 885 1547 965">Стартовая диагностика ШНОР</td> <td data-bbox="1547 885 1621 965">Самообследование</td> <td data-bbox="1621 885 1718 965">24.02.2022</td> <td data-bbox="1718 885 1814 965">Выполнено</td> <td data-bbox="1814 885 2072 965">Самодиагностика МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, 2022.pdf</td> <td data-bbox="2072 885 2168 965">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 965 1317 1045">2022</td> <td data-bbox="1317 965 1451 1045">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 965 1547 1045">Программа развития (ПР1)</td> <td data-bbox="1547 965 1621 1045">Концепция ПР</td> <td data-bbox="1621 965 1718 1045">30.03.2022</td> <td data-bbox="1718 965 1814 1045">Выполнено</td> <td data-bbox="1814 965 2072 1045">Концепция развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf</td> <td data-bbox="2072 965 2168 1045">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 1045 1317 1125">2022</td> <td data-bbox="1317 1045 1451 1125">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 1045 1547 1125">Программа развития (ПР1)</td> <td data-bbox="1547 1045 1621 1125">Среднесрочная ПР</td> <td data-bbox="1621 1045 1718 1125">25.03.2022</td> <td data-bbox="1718 1045 1814 1125">Выполнено</td> <td data-bbox="1814 1045 2072 1125">Среднесрочная программа развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf</td> <td data-bbox="2072 1045 2168 1125">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 1125 1317 1204">2022</td> <td data-bbox="1317 1125 1451 1204">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 1125 1547 1204">Низкий уровень оснащения школы</td> <td data-bbox="1547 1125 1621 1204">Программа</td> <td data-bbox="1621 1125 1718 1204">30.03.2022</td> <td data-bbox="1718 1125 1814 1204">Выполнено</td> <td data-bbox="1814 1125 2072 1204">Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Низкий уровень оснащения школы.pdf</td> <td data-bbox="2072 1125 2168 1204">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 1204 1317 1284">2022</td> <td data-bbox="1317 1204 1451 1284">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 1204 1547 1284">Низкий уровень оснащения школы</td> <td data-bbox="1547 1204 1621 1284">1 этап</td> <td data-bbox="1621 1204 1718 1284">24.05.2022</td> <td data-bbox="1718 1204 1814 1284">Выполнено</td> <td data-bbox="1814 1204 2072 1284">Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 1 этапа Дорожной карты программы антикризисных мер Низкий уровень оснащения школы.pdf</td> <td data-bbox="2072 1204 2168 1284">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 1284 1317 1372">2022</td> <td data-bbox="1317 1284 1451 1372">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 1284 1547 1372">Несформированность внутренней системы повышения квалификации</td> <td data-bbox="1547 1284 1621 1372">Программа</td> <td data-bbox="1621 1284 1718 1372">30.03.2022</td> <td data-bbox="1718 1284 1814 1372">Выполнено</td> <td data-bbox="1814 1284 2072 1372">Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf</td> <td data-bbox="2072 1284 2168 1372">Подтверждено</td> </tr> </tbody> </table>	Год участия	Название школы		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении	2022	Электронная дорожная карта 500+ 2022		Направление дорожной карты				Отметка о подтверждении	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	24.02.2022	Выполнено	edu613375.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Стартовая диагностика ШНОР	Самообследование	24.02.2022	Выполнено	Самодиагностика МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, 2022.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Программа развития (ПР1)	Концепция ПР	30.03.2022	Выполнено	Концепция развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Программа развития (ПР1)	Среднесрочная ПР	25.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	1 этап	24.05.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 1 этапа Дорожной карты программы антикризисных мер Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Несформированность внутренней системы повышения квалификации	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено
Год участия	Название школы		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении																																																																					
2022	Электронная дорожная карта 500+ 2022		Направление дорожной карты				Отметка о подтверждении																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	24.02.2022	Выполнено	edu613375.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Стартовая диагностика ШНОР	Самообследование	24.02.2022	Выполнено	Самодиагностика МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, 2022.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Программа развития (ПР1)	Концепция ПР	30.03.2022	Выполнено	Концепция развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Программа развития (ПР1)	Среднесрочная ПР	25.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	1 этап	24.05.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 1 этапа Дорожной карты программы антикризисных мер Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Несформированность внутренней системы повышения квалификации	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено																																																																					

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия																																						
				Год участия	Название школы	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении																																
				2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Несформированность внутренней системы повышения квалификации	1 этап	31.05.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 1 этапа Дорожной карты антирисковой программы Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено																															
				2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень вовлеченности родителей	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антирисковая программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf	Подтверждено																															
				2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень вовлеченности родителей	1 этап	23.05.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 1 этапа Дорожной карты программы антирисковых мер Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf	Подтверждено																															
19.	Подведение промежуточных итогов на школьном и муниципальном уровнях реализации Проекта 500+ в МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	август 2022	Промежуточный анализ результатов работы МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по преодолению рисков профилей	<p>Выполнено.</p> <p>Управляющий совет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска от 26.08.2022</p> <p><a href="http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/protokol_us.pdf">http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/protokol_us.pdf</a></p> <p>Выписка из протокола совещания руководителей общеобразовательных учреждений Управления образования г.Волгодонска от 31.08.2022</p> <p><a href="http://goruo.ru/Documents/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf">http://goruo.ru/Documents/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf</a></p> <p><a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&amp;per_page=25">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&amp;per_page=25</a></p>																																						
20.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+	20 октября 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Год участия</th> <th>Название школы</th> <th>Направление дорожной карты</th> <th>Дата</th> <th>Результат</th> <th>Загруженные файлы</th> <th>Отметка о подтверждении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td>Низкий уровень оснащения школы</td> <td>2 этап</td> <td>31.10.2022</td> <td>Выполнено</td> <td>Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень оснащения школы.pdf; Результаты взаимозащиты школ Проекта 500+ (МБОУ СШ №1 г.Волгодонска и МАОУ СОШ №19 г.Череповец).pdf</td> <td>Подтверждено</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td>Несформированность внутренней системы повышения квалификации</td> <td>2 этап</td> <td>31.10.2022</td> <td>Выполнено</td> <td>Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковых мер Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf</td> <td>Подтверждено</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td>Низкий уровень вовлеченности родителей</td> <td>2 этап</td> <td>31.10.2022</td> <td>Выполнено</td> <td>Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf</td> <td>Подтверждено</td> </tr> </tbody> </table>								Год участия	Название школы	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень оснащения школы.pdf; Результаты взаимозащиты школ Проекта 500+ (МБОУ СШ №1 г.Волгодонска и МАОУ СОШ №19 г.Череповец).pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Несформированность внутренней системы повышения квалификации	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковых мер Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень вовлеченности родителей	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf	Подтверждено
Год участия	Название школы	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении																																				
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень оснащения школы.pdf; Результаты взаимозащиты школ Проекта 500+ (МБОУ СШ №1 г.Волгодонска и МАОУ СОШ №19 г.Череповец).pdf	Подтверждено																																			
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Несформированность внутренней системы повышения квалификации	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковых мер Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено																																			
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень вовлеченности родителей	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf	Подтверждено																																			



№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
21.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	декабрь 2022 г.	Обмен опытом работы на совещании руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по Проекту 500+	<p>В Управлении образования г.Волгодонска 02.11.2022 проведено совещание с руководителями общеобразовательных учреждений, в повестку которого в числе других вопросов включен вопрос «о предварительных итогах реализации проекта 500+ в 2022 году.» (выписка из протокола от 02.11.2022)</p> <p><a href="http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf">http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf</a></p> <p>На декабрь запланировано совещание в Управлении образования г.Волгодонска с руководителями школ – участниц Проекта 500+ в 2022 году с приглашением директоров ШНОР, выявленных в 2022 году.</p>