

**Муниципальная дорожная карта проекта
Адресной методической
помощи 500+ (на 2022 год)**

Каменский район отчёт за

II полугодие

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации	Отчёт
I. Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической помощи 500+				
1.	Совещание со школами участниками МБОУ Малокаменская СОШ и МБОУ Урывская СОШ Проекта 500+ (МБОУ СОШ №	28 октября 2022	Совещание при начальнике Управления образования	<i>Проведено совещание при заведующем отделом образования, на котором подведены итоги работы по участию МБОУ Малокаменской СОШ и МБОУ Урывская СОШ в проекте Адресной методической помощи</i>
2.	Посещение школы – участницы проекта 500+ закреплённым куратором	II этап реализации Проекта 500+ 15.09.2022 - 22.12.2022 г.	Работа куратором Плютиной О.М.(зам. директора МБОУ Плешаковской СОШ Ржевской А,Н.(зам. директора МБОУ В-Пиховской СОШ)	<i>Кураторами Плютиной О.М. и Ржевской А.Н.) посещены школы – участницы Проекта 500+, проведены встречи с педагогическим коллективом, по итогам участия в проекте</i>
3.	Участие в работе второго цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом школ-участниц проекта и кураторов	II этап реализации Проекта 500+ 15.09.2022 - 22.12.2022 г.	Участие в вебинарах	<i>Муниципальный, школьный координаторы, куратор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО</i>
4.	Проведение консультаций Управлением образования города Каменского района	II этап реализации Проекта 500+ 15.09.2022 - 22.12.2022 г.	Проведены консультации	<i>Консультирование администрации МБОУ Малокаменской СОШ и МБОУ Урывская СОШ участницы Проекта 500+. Проведение</i>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации	Отчёт
	школ-участников Проекта 500+ (при реализации II этапа Проекта)			<i>консультационных мероприятий для школы – участницы Проекта 500+ (в ходе подготовки документов для размещения в ИС МЭДК)</i>

II. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)

1.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	01 ноября 2022 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определённые федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+	<i>Выполнены все мероприятия в сроки, определённые региональной дорожной картой проекта 500+ Подготовка отчетных документов по выполнению антирисковых программ на 2 этапе</i>
2.	Экспертиза документов	01.11.2022 – 15.11.2022 г.		https://malkam-school.ru/500/247-ii-etap-realizatsii-programmy/3774-rezultaty-ekspertizy-mbou-malokamenskaya-oosh http://urivkscool.narod.ru/index/500/0-112
3.	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+.	декабрь 2022 г.		

III. Активизация системы профессионального развития педагогов

1.	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных	в течение 2022-2023 учебного года в соответствии с планом-заказом на повышение квалификации педагогических работников	Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации	
----	---	---	--	--

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации	Отчёт
	условиях.			
2.	Заседание педагогической студии учителей начальных классов Каменского района	31 октября 2022	Пути повышения образовательных результатов в школе с низкими результатами обучения	<i>Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов</i>
3.	Заседание педагогической студии учителей физической культуры Каменского района	02 ноября 2022	Реализация проекта 500+ в образовательных организациях Каменского района	<i>Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов</i>
4.	Заседание педагогической студии учителей русского языка и литературы	03 ноября 2022	Эффективные приёмы и стратегии подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку и литературе	<i>Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов</i>
5.	Заседания педагогической студии учителей географии	03 ноября 2022	Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по географии в 2022 году	<i>Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов</i>
6.	Заседание педагогической студии преподавателей-организаторов ОБЖ	03 ноября 2022	Основные направления, содержание организации методического сопровождения работы преподавателей-	<i>Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов</i> <hr/> <hr/>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации	Отчёт
			организаторов ОБЖ	
7.	Заседание педагогической студии учителей иностранного языка	03 ноября 2022	Реализация обновлённых ФГОС на уроках английского языка и внеурочной деятельности	<i>Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов</i>
8.	Заседание педагогической студии учителей химии и биологии	03 ноября 2022	Создание системы повышения качества образования через комплексное использование современных подходов к организации образовательного процесса в условиях ФГОС при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по предметам химия и биология	<i>Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов</i>
9.	Заседание педагогической студии учителей математики	10 ноября 2022	Актуальные технологии достижения образовательных результатов ФГОС по математике в условиях ЕГЭ и ОГЭ	<i>Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов</i>
10.	Заседание педагогической студии учителей информатики	11 ноября 2022	Актуальные технологии достижения образовательных результатов ФГОС	<i>Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов</i>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации	Отчёт
			по информатике в условиях ЕГЭ и ОГЭ	
11.	Заседание педагогической студии учителей физики	14 ноября 2022	Итоги единого государственного экзамена в 2022 году	<i>Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов</i> _____

IV. Работа с рисковыми профилями школы

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

1.	Проведение профилактических мероприятий по правовому воспитанию подростков и их родителей, а также проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися "группы риска" и их родителями (законными представителями)	II этап реализации Проекта 500+ 15.09.2022 - 22.12.2022 г.	Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета	<i>Родительское собрание с привлечением сотрудников правоохранительных органов</i> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
----	---	---	---	--

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации	Отчёт
2.	Выявление обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА ("группа риска"). Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся "группы риска"	II этап реализации Проекта 500+ 15.09.2022 - 22.12.2022 г.	Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета	<u>Отчётные документы</u> <i>МБОУ Малокаменская СОШ, МБОУ Урывская СОШ по II этапу реализации программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»</i> https://malkam-school.ru/500/247-ii-etap-realizatsii-programmy/3776-pedagogicheskij-sovet-deyatelnost-pedagogicheskogo-kollektiva-po-rabote-s-detmi-iz-neblagopoluchnykh-semej http://urivskschool.narod.ru/index/500/0-112
3.	Работа психологов и социальных педагогов с обучающимися с рисками учебной неуспешности	в течение учебного года	Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета	Психологическое сопровождение школьников и выпускников.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации	Отчёт
4.	Организация дополнительных мероприятий и занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности	II этап реализации Проекта 500+ 15.09.2022 - 22.12.2022 г.	Организация дополнительных занятий во внеурочное время, выдача индивидуальных заданий по повторению конкретного учебного предмета	https://malkam-school.ru/500/247-ii-etap-realizatsii-programmy/3771-master-klass-formiruem-otsenivaya-otsenivaniem-formiruya http://urivkscool.narod.ru/index/500/0-112
5.	Контроль за успеваемостью обучающихся "группы риска"	Постоянно II этап реализации Проекта 500+ 15.09.2022 - 22.12.2022 г.	Посещение уроков администрацией школы с последующим анализом	https://malkam-school.ru/500/247-ii-etap-realizatsii-programmy/3772-master-klass-novye-podkhody-k-motivatsii-artamonova-n-a http://urivkscool.narod.ru/index/500/0-112
6.	Вовлечение обучающихся в акции	27 сентября 2022 25 ноября.2022 21.октября 2022	«Урок тигра» «Марафон эколят» «Конкурс сочинений о бабушках»	https://malkam-school.ru/archive/3715-vserossijskij-urok-tigra https://malkam-school.ru/archive/3842-mezhregionalnyj-marafon-ekolyat https://malkam-school.ru/archive/3762-vserossijskij-konkurs-sochinenij-o-babushkakh-i-dedushkakh-dorogie-moi-khoroshie http://urivkscool.narod.ru/index/500/0-112
7.	Вовлечение обучающихся в мероприятия патриотической направленности	8 ноября 2022	День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей	http://urivkscool.narod.ru/index/500/0-112
8.	Вовлечение обучающихся в спортивные мероприятия	19 сентября 2022	Участие обучающихся МБОУ Малокаменской СОШ «День бегуна» И МБОУ	https://malkam-school.ru/archive/3704-den-beguna http://urivkscool.narod.ru/index/500/0-112

Низкий уровень вовлечённости родителей

1.	Организация работы с родителями с целью определения качества работы с семьями воспитанников	II этап реализации Проекта 500+ 15.09.2022 - 22.12.2022 г.	Повышение уровня педагогической компетентности родителей	Проведены родительские собрания.
----	---	--	--	----------------------------------