

Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+ в 2022 году

Описание действий	Дата реализации 2022	Муниципальный показатель реализации	ОТЧЁТ
Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	Декабрь 2021	Назначены муниципальные и школьные координаторы для трёх школ-участниц Кашарского района Проекта 500+	http://rookasharsky.ru/index.php/deyatel-nost/proekt-500/991-ob-utverzhdanii-regionalnoj-dorozhnoj-karty-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500
Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	Январь-февраль 2022	Назначены кураторы для трёх школ-участниц Кашарского района Проекта 500+	http://rookasharsky.ru/index.php/deyatel-nost/proekt-500/991-ob-utverzhdanii-regionalnoj-dorozhnoj-karty-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500
Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей обучающихся 6 и 9	Январь-февраль 2022	Школы прошли анкетирование для формирования рискованных профилей школ	http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139 http://nkalinovka.ucoz.com/index/500/0-86 https://mechetka.rostovschool.ru/?section_id=321

классов)			
Создание муниципальной методической группы	Февраль 2022	Создана муниципальная методическая группа в помощь школам –участницам проекта 500+(работники МБУ МиРЦ, руководители РМО, кураторы школ-участниц)	http://rookasharsky.ru/index.php/deyatel-nost/proekt-500/954-proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-2022-godu
Посещение школ-участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами	Февраль 2022	График посещения школ-участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами	http://rookasharsky.ru/index.php/deyatel-nost/proekt-500/995-grafik-poseshcheniya-kuratorom-mbou-ust-mechjotinskoj-oosh-kasharskogo-rajona http://rookasharsky.ru/index.php/deyatel-nost/proekt-500/994-grafik-poseshcheniya-kuratorom-mbou-verkhnemakeevskoj-sosh-kasharskogo-rajona http://rookasharsky.ru/index.php/deyatel-nost/proekt-500/993-grafik-poseshcheniya-kuratorom-mbou-nizhnekalinovskoj-sosh-kasharskogo-rajona
Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Февраль-декабрь 2022	Выполнение всех мероприятий в сроки, установленные федеральной дорожной картой проекта 500+	http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139 http://nkalinovka.ucoz.com/index/500/0-86 https://mechetka.rostovschool.ru/?section_id=321
Проведение	Март-апрель	Школами кураторами, муниципальным	http://rookasharsky.ru/index.php/deyatel

<p>консультаций для руководителей и координаторов школ-участниц программ антирисковых мер и среднесрочных программ развития ОО</p>	<p>Сентябрь-октябрь</p>	<p>координатором и руководителями РМО осуществлена помощь школам-участницам проекта 500+</p>	<p>-nost/proekt-500/996-protokol-1-ot-15-aprelya-2022-g-zasedaniya-munitsipalnoj-metodicheskoy-gruppy-kasharskogo-rajona-po-proektu-500</p> <p>http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139</p> <p>http://nkalinovka.ucoz.com/index/500/0-86</p> <p>https://mechetka.rostovschool.ru/?section_id=321</p>
<p>Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ информационной страницы Проекта 500+</p>	<p>Март-апрель</p>	<p>Школами-участницами на сайтах ОУ созданы страницы для освещения работы по Проекту 500+</p>	<p>http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139</p> <p>http://nkalinovka.ucoz.com/index/500/0-86</p> <p>https://mechetka.rostovschool.ru/?section_id=321</p>
<p>Определение причин неуспеваемости учащихся через: анкетирование. Обсуждение результатов анкетирования на педагогическом совете</p>	<p>март</p>	<p>Анализ причин неуспеваемости</p>	<p>http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139</p> <p>http://nkalinovka.ucoz.com/index/500/0-86</p> <p>https://mechetka.rostovschool.ru/?section_id=321</p>

в ходе реализации Проекта 500+			
Заседание муниципальной методической группы	апрель	Проведение заседания муниципальной методической группы	http://rookasharsky.ru/index.php/deyatel-nost/proekt-500/996-protokol-1-ot-15-aprelya-2022-g-zasedaniya-munitsipalnoj-metodicheskoy-gruppy-kasharskogo-rajona-po-proektu-500
Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	До 25 мая	Размещение отчётных документов в ИС МЭДК подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139 http://nkalinovka.ucoz.com/index/500/0-86 https://mechetka.rostovschool.ru/?section_id=321
Косметический ремонт учебных кабинетов, замена оснащения в учебных кабинетах	Июнь-август	Косметический ремонт учебных кабинетов, замена оснащения в учебных кабинетах	https://mechetka.rostovschool.ru/?section_id=321 http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139 http://nkalinovka.ucoz.com/index/500/0-86
Организация и проведение курсовой подготовки учителей- предметников	Август-декабрь	Количество учителей прошедших курсы повышения квалификации	http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139 http://nkalinovka.ucoz.com/index/500/0-86 https://mechetka.rostovschool.ru/?section_id=321

			n_id=321
Создание условий по развитию творческих способностей и интересов обучающихся. Увеличение охвата участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, в том числе дистанционных, предметных неделях	Апрель-май Сентябрь-декабрь	Доля обучающихся, принимающих участие в различных конкурсах, олимпиадах	https://mechetka.rostovschool.ru/?section_id=321 http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139 http://nkalinovka.ucoz.com/index/500/0-86
Заседание муниципальной методической группы	сентябрь	Проведение заседания муниципальной методической группы	http://rookasharsky.ru/images/dokument/Protokol_2_500.pdf
Мониторинг 2 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	До 21.10.2022	Размещение отчётных документов в ИС МЭДК подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	https://mechetka.rostovschool.ru/?section_id=321 http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139 http://nkalinovka.ucoz.com/index/500/0-86