

**Отчет  
о выполнении муниципальной дорожной карты реализации проекта Адресной методической помощи 500+  
на территории Усть-Донецкого района за II полугодие 2022 года**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
<b>1. Организационное сопровождение проекта</b>				
1.7	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	до 30 ноября 2022	Наличие графика посещения МБОУ АСОШ закрепленным куратором	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором осуществлялось в соответствии с графиком. Обсуждались ключевые вопросы по реализации второго этапа антирисковых программ МБОУ АСОШ, в т.ч. открытие центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», образовательные результаты обучающихся (в т.ч. результаты ГИА-2022).
1.9	Подготовка куратором отчета по реализации Проекта 500 + (2 этап)	до 30 декабря 2022	Отчет куратора по реализации Проекта 500 + по итогам 2 этапа	Отчет куратора по реализации Проекта 500 + по итогам 2 этапа размещен на официальном сайте отдела образования: <a href="https://drive.google.com/file/d/1xy9_FZjyT894AM6BFz-1rH1pwHeRc3CK/view">https://drive.google.com/file/d/1xy9_FZjyT894AM6BFz-1rH1pwHeRc3CK/view</a>
<b>2. Информационное сопровождение Проекта 500+</b>				
2.6	Участие куратора школы-участницы Проекта 500+ в региональном вебинаре «Подготовка отчетных документов по проекту Адресной методической помощи 500+ (второй этап)»	до 30 сентября 2022	Подготовлены отчетные документы по проекту Адресной методической помощи 500+ (второй этап)	Подготовлены отчетные документы по проекту Адресной методической помощи 500+ (второй этап): <a href="https://drive.google.com/file/d/1xy9_FZjyT894AM6BFz-1rH1pwHeRc3CK/view">https://drive.google.com/file/d/1xy9_FZjyT894AM6BFz-1rH1pwHeRc3CK/view</a>
2.7	Участие куратора школы-участницы Проекта 500+ в региональном вебинаре «Обсуждение региональной	до 31 октября 2022	Сделан анализ содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК	Проведен анализ содержания отчетных документов ОО, материалы размещены в ИС МЭДК и на сайте отдела образования:

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	экспертизы документов второго этапа по проекту Адресной методической помощи 500+»		(второй этап)	<a href="http://udonobr.ru/index/proekt_500/0-243">http://udonobr.ru/index/proekt_500/0-243</a>
2.10	Постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия).	до 30 июня 2022; до 31 декабря 2022	Получение информации от регионального координатора в профильных группах в WhatsApp «Кураторы проекта 500+_61 регион»; «МК проекта 500+_61 регион»	Регулярное участие в работе профильных групп в WhatsApp
2.12	Организационно-технологическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+, участвующей в Нацпроекте («Точка роста» и др.) (второй этап)	до 30 декабря 2022	Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения МБОУ АСОШ за счет функционирования образовательного Центра «Точка роста».	По состоянию на 30.11.2022 года на базе МБОУ АСОШ функционирует образовательный Центр «Точка роста»: <a href="https://mbouasosh.ucoz.net/index/centr_quot_tochka_rosta_quot/0-183">https://mbouasosh.ucoz.net/index/centr_quot_tochka_rosta_quot/0-183</a>
<b>3. Методическое сопровождение Проекта 500+</b>				
3.1.	Участие в сетевом интернет-сообществе школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области, которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности	На постоянно й основе с сентября 2020	Участие МБОУ АСОШ в сетевом интернет-сообществе	МБОУ АСОШ принимает участие в методических семинарах и вебинарах, проводимых для руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
<b>4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз</b>				
4.4	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап)	до 30 декабря 2022	Подготовлен Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт»	Отчет о выполнении мероприятий муниципальной дорожной карты: <a href="http://udonobr.ru/index/proekt_500/0-243">http://udonobr.ru/index/proekt_500/0-243</a>
4.6	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)	ноябрь 2022	Подготовлен Отчет куратора Проекта 500+.	Отчет куратора по реализации Проекта 500 + по итогам 2 этапа размещен на официальном сайте отдела образования: <a href="https://drive.google.com/file/d/1xy9_FZjyT894AM6BFz-1rH1pwHeRc3CK/view">https://drive.google.com/file/d/1xy9_FZjyT894AM6BFz-1rH1pwHeRc3CK/view</a>
<b>5. Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации Проекта</b>				
5.3	Участие в заключительном семинаре-совещании (конференции) по подведению итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.	до 30 декабря 2022	Участие в заключительном семинаре-совещании (конференции) по подведению итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.	Приняли участие в заключительном семинаре-совещании (конференции) по подведению итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области: педколлектив МБОУ АСОШ, муниципальный куратор и организатор
<b>6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО</b>				
6.1	Повышение квалификации педагогических работников МБОУ АСОШ по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	до 30 ноября 2022	Проведено повышение квалификации педагогических работников МБОУ АСОШ	Курсовую подготовку за период II этапа прошли 14 человек на базе Донского экономико-правового колледжа предпринимательства», РИПК и ППРО, "Столичного центра образовательных технологий", АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", "Центра инновационного образования и воспитания". 2 человека прошли переподготовку.

Муниципальный организатор

Сироткина С.П.