

## Отчет муниципального координатора Проекта 500+

1. Выполнение плана работы за 2 полугодие .

### План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка и МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский Мартыновского района

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Результат
1	Участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки 500+»	Февраль — декабрь 2021г.	<p>Приняли участие в научно-методических вебинарах: 23 сентября вебинар, посвященный обмену опытом по проекту «500+»; 24 сентября в 10:00 по московскому времени состоится методический вебинар «Работа с деструктивным поведением в образовательной организации: интегральный подход и конкретные техники»; 30 сентября 2021семинар для кураторов и директоров школ; 07 октября 2021семинар для кураторов и директоров школ; 14 октября 2021семинар для кураторов и директоров школ; 15 октября 2021методический вебинар «Как и зачем повышать родительскую вовлеченность в образование детей?»; 21 октября вебинар, посвященный обмену опытом по проекту «500+»; 22 октября методический вебинар: «Работа школы с местным сообществом и партнерами. Межшкольное партнерство для расширения образовательных возможностей.»; 10 ноября круглый стол на тему «Как использовать социальное партнерство для повышения результатов ПННОР?»; 11 ноября 2021семинар для кураторов и директоров школ; 12 ноября 2021вебинар ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО») и ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (ФГБУ «ФИОКО») «Резильентные школы и школы 500+: эффективные управленческие практики и компетенции управленцев»; 18 ноября 2021семинар для кураторов и директоров школ; 25 ноября 2021семинар для кураторов и директоров школ; 06.12.2021 Установочный вебинар по организации исследования потребности в методической поддержке педагогических коллективов образовательных организаций общего образования с низкими образовательными результатами и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.</p>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Результат
2	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	Март-декабрь 2021	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения) 22 октября 2021 вебинар по ходу реализации проекта 500+; 18 ноября 2021 региональный вебинар по проекту 500+; 03.12.2021 региональный вебинар по проекту 500+; 07.12.2021 итоговая конференция по проекту 500+.
3	Проведение цикла родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой аттестации.	Март-декабрь 2021	Для повышения уровня компетентности родителей и вовлечение их в учебный и воспитательный процесс проведены родительские собрания. <a href="http://soch7.mart.narod.ru/2021-2022/protokol_11_klass.pdf">http://soch7.mart.narod.ru/2021-2022/protokol_11_klass.pdf</a> <a href="http://soch7.mart.narod.ru/2021-2022/protokol_9_klass.pdf">http://soch7.mart.narod.ru/2021-2022/protokol_9_klass.pdf</a>
4	Участие МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский в мониторинге (2 этап)	До 20 октября 2021г.	Администрацией МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский размещены документы для второго мониторинга в ИС МЭДК, подтвержденных кураторами. <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/22/analiticheskaja-spravka-osnashhenie-2-etap.pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/22/analiticheskaja-spravka-osnashhenie-2-etap.pdf</a> <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/28/otchiot-ro-programme-ro-ustraneniю-faktora-riska-nizkii-shoven-osnashhenia.pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/28/otchiot-ro-programme-ro-ustraneniю-faktora-riska-nizkii-shoven-osnashhenia.pdf</a> <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/22/otchka-gosta-3.pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/22/otchka-gosta-3.pdf</a> <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/28/otchiot-ro-programme-ro-ustraneniю-faktora-riska-defetsit-pedagogicheskikh-kadrov.pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/28/otchiot-ro-programme-ro-ustraneniю-faktora-riska-defetsit-pedagogicheskikh-kadrov.pdf</a> <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/22/deficit-pedagogicheskikh-kadrov.pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/22/deficit-pedagogicheskikh-kadrov.pdf</a> <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/28/otchiot-ro-programme-ro-ustraneniю-faktora-riska-nedostatocnaia-kompetentnost-pedagogicheskikh-rabotnikov.pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/28/otchiot-ro-programme-ro-ustraneniю-faktora-riska-nedostatocnaia-kompetentnost-pedagogicheskikh-rabotnikov.pdf</a> <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/22/analiticheskaja-spravka-о-уруlнении-2-etapa-anti-pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/22/analiticheskaja-spravka-о-уруlнении-2-etapa-anti-pdf</a> <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/28/otchiot-ro-programme-ro-ustraneniю-faktora-riska-vysokaja-doiia-neuspeshnosti-2-etap.pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/28/otchiot-ro-programme-ro-ustraneniю-faktora-riska-vysokaja-doiia-neuspeshnosti-2-etap.pdf</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Результат
			<a href="https://500plus.obtmadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/24/analiticheskaja-spravka-2-etap-vysokaia-dolia-obuchaiushchikh-s-riskami-uchebnoi-neusprishnosti-pdf">https://500plus.obtmadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/24/analiticheskaja-spravka-2-etap-vysokaia-dolia-obuchaiushchikh-s-riskami-uchebnoi-neusprishnosti-pdf</a> <a href="https://500plus.obtmadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/21/analiz-metodicheskoi-raboty-za-20-21-gg-pdf">https://500plus.obtmadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/21/analiz-deiatelности-https://500plus.obtmadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/21/analiz-raboty-s-pedagogov-po-rovusheniю-kachestva-obucheniya-pdf</a> <a href="https://500plus.obtmadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/21/analiz-raboty-s-motivirovannymi-odarennymi-detmi-pdf">https://500plus.obtmadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/21/realizatsiia-mer-po-stimulirovaniю-uchastiiya-pdf</a> <a href="https://500plus.obtmadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/21/vypiska-iz-protokola-10-pdf">https://500plus.obtmadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/21/individualny-obrazovatelny-marshrut-pdf VIOXND0</a>
3	<p>Анализ данных о результатах экспертизы документов МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский и обслуживание на семинаре с целью разработки совместных решений. Выполнение плана работы по 2 этапу реализации программы антирисковых мер</p>	Ноябрь 2021	<p>Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся и проведено обслуживание на совещании с целью разработки совместных решений.</p> <p><a href="http://soch10mart.narod.ru/500/2-i_etap_proekta_500_mbu-sosh-7_kh.novoselovka.pdf">http://soch10mart.narod.ru/500/2-i_etap_proekta_500_mbu-sosh-7_kh.novoselovka.pdf</a></p> <p><a href="http://soch10mart.narod.ru/documents/dokum2021-22/analiz_500_2_rulugodie-2.pdf">http://soch10mart.narod.ru/documents/dokum2021-22/analiz_500_2_rulugodie-2.pdf</a></p>
4	<p>Круглый стол по обслуживанию итогов Проекта 500+ в Мартыновском районе, обслуживание планов на 2022 год</p>	декабрь 2021 г.	<p>Проведен анализа результатов проделанной работы в 2021 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2022 году.</p> <p><a href="http://toomart.narod.ru/P-500/1log_2021_500.pdf">http://toomart.narod.ru/P-500/1log_2021_500.pdf</a></p>

Муниципальный координатор Мартыновского района Проекта 500+



Колесникова Ю.В.