

**Муниципальная дорожная карта  
проекта адресной методической помощи 500+ на 2021 год**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
<b>I. Создание организационных условий реализации проекта адресной методической помощи 500+</b>				
1.	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	Март 2021 года	Назначены муниципальный и школьные координаторы	<p style="text-align: center;">Приказ Минобразования Ростовской области от 17.02.2021 № 128 «О назначении координаторов для реализации проекта методической помощи 500+», Приказ Отдела образования Администрации Семикаракорского района от 24.03.2021 № 223 <a href="https://semobr.donland.ru/documents/active/98854/">https://semobr.donland.ru/documents/active/98854/</a> <a href="https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/">https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/</a></p>
2.	Проведение анкетирования в школах – участницах Проекта 500+ для формирования рискованных профилей школ	Март 2021 года	Анкетирование директоров ОУ, учителей и обучающихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов	Анкетирование директоров МБОУ Слободская СОШ, МБОУ Нижне – Саловская СОШ; учителей и обучающихся 6-х и 8-х классов; родителей обучающихся 6-х и 8-х классов проведено в установленные сроки
3.	Назначение	Март 2021	Назначение	Назначены кураторы

	кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	года	кураторов для школ-участниц Проекта 500+	для реализации экспертной и консультационной поддержки МБОУ Слободская СОШ (Л.П. Шкваркова), МБОУ Нижне – Саловская СОШ (Е.В. Амилаева) Приказ Отдела образования Администрации Семикаракорского района от 24.03.2021 № 223 <a href="https://semobr.donland.ru/activity/22965/">https://semobr.donland.ru/activity/22965/</a> <a href="https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/">https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/</a>
4.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Март 2021 года	Утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Утверждена муниципальная дорожная карта Проекта 500+ Приказ Отдела образования Администрации Семикаракорского района от 24.03.2021 № 223 <a href="https://semobr.donland.ru/activity/22965/">https://semobr.donland.ru/activity/22965/</a> <a href="https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/">https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/</a>
5.	Создание рабочей группы для реализации Проекта 500+на территории Семикаракорского района	Март 2021 года	Утверждение состава рабочей группы по оказанию методической помощи МБОУ Слободская СОШ, МБОУ Нижне – Саловская СОШ	Утвержден состав рабочей группы Приказ Отдела образования Администрации Семикаракорского района от 24.03.2021 № 223 <a href="https://semobr.donland.ru/activity/22965/">https://semobr.donland.ru/activity/22965/</a> <a href="https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/">https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/</a>

				<a href="https://u/documents/active/102325/">u/documents/active/102325/</a>
6.	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)	Март – декабрь 2021	Участие в вебинарах (согласно графику)	<p>Участие в вебинарах ФИОКО:</p> <p>ФИОКО Вебинар – адресная поддержка 500+ YouTube, ФИОКО Вебинар 01.03.2021 YouTube, ФИОКО Вебинар 16.03.2021, ФИОКО Вебинар 25.03.2021 YouTube, ФИОКО Вебинар 01.04.2021 YouTube, ФИОКО Семинар кураторов 08.04.2021 YouTube, ФИОКО Вебинар «Риски школьной неуспешности: причины и проявления» 12.04.2021 YouTube, ФИОКО</p> <p>Еженедельный вебинар со школами и кураторами 15.04.2021 YouTube, ФИОКО</p> <p>Еженедельный вебинар со школами и кураторами 22.04.2021 YouTube, ФИОКО 500+ Методический вебинар 23.04.2021 YouTube, 500+ Семинар с кураторами и директорами 29.04.2021 YouTube, 500+ Семинар кураторов и директоров школ</p>

7.	<p>Посещение школ-участниц проекта 500+ МБОУ Слободская СОШ, МБОУ Нижне – Саловская СОШ закрепленными кураторами          Проекта (зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 1 Шкваркова Л.П., зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска Амилаева Е.В.)</p>	<p>Март – декабрь 2021 года</p>	<p>График посещений школ-участниц проекта 500+ закрепленными кураторами</p>	<p>13.05.2021 YouTube          Справки о рабочих совещания</p>
8.	<p>Участие муниципального координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)</p>	<p>Апрель – декабрь 2021 года</p>	<p>Участие в вебинарах по реализации Проекта 500+ (в соответствии с графиком)</p>	<p>Участие в вебинарах ФИОКО:          ФИОКО Вебинар – адресная поддержка 500+ YouTube,          ФИОКО Вебинар 01.03.2021 YouTube,          ФИОКО Вебинар 16.03.2021, ФИОКО Вебинар 25.03.2021 YouTube, ФИОКО Вебинар 01.04.2021 YouTube,          ФИОКО Семинар кураторов 08.04.2021 YouTube,          ФИОКО Вебинар «Риски школьной неуспешности: причины и проявления» 12.04.2021 YouTube,          ФИОКО          Еженедельный вебинар со школами и кураторами 15.04.2021 YouTube,</p>

				<p><b>ФИОКО</b></p> <p>Еженедельный вебинар со школами и кураторами 22.04.2021 YouTube, ФИОКО 500+ Методический вебинар 23.04.2021 YouTube, 500+ Семинар с кураторами и директорами 29.04.2021 YouTube, 500+ Семинар кураторов и директоров школ 13.05.2021 YouTube</p>
9.	Проведение совещания с администрацией школ-участниц Проекта 500+	Апрель, декабрь 2020 года	Обсуждение основных этапов реализации Проекта 500+	Проведено совещание со школами-участницами проекта 500+ 27.04.2021
10.	Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты	Июнь 2021 года	Промежуточный анализ результатов организации деятельности участников Проекта 500+ на территории Семикаракорского района	Анализ эффективности принятых мер <a href="https://semobr.donland.ru/activity/22965/">https://semobr.donland.ru/activity/22965/</a> <a href="https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/">https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/</a>
11.	Создание на официальных сайтах Отдела образования и школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом	Май 2021 года	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	На сайтах информация размещена <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/</a> <a href="https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772">https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772</a>

***II. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)***

1.	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Март – декабрь 2021 года	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+	Выполнены все мероприятия в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+ <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/</a>  <a href="https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772">https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772</a>
2.	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	Март – декабрь 2021 года	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+	Выполнены все мероприятия в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+ <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/</a>  <a href="https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772">https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772</a>
3.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами проекта 500+ (электронных дорожных карт, программ развития учреждений)	До 15 апреля 2021 года	Размещение концептуальных документов (100 % школ-участниц Проекта 500+)	Концептуальные документы размещены <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/</a>  <a href="https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772">https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772</a>
4.	<b>Мониторинг 1 этап</b> Размещение в ИС МЭДК отчетных документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах проекта 500+	25 мая 2021 года	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100 % школ-участниц Проекта 500+)	Документы, подтвержденные кураторами, для проведения мониторинга размещены <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/</a>  <a href="https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772">https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772</a>

5.	<b>Мониторинг 2 этап</b> Размещение в ИС МЭДК отчетных документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах проекта 500+	20 октября 2021 года	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100 % школ-участниц Проекта 500+)	
----	--	----------------------	---	--

### *III. Активизация системы профессионального развития педагогов*

1.	Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров	В течение 2021 года	Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации	План курсовой подготовки на 2021-2022 учебный год Приложение к соглашению по курсовой подготовке
2.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования	Апрель 2021 года	Формирование плана-заказа на повышение квалификации в 2021-2022 учебном году. Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации	План курсовой подготовки на 2021-2022 учебный год Приложение к соглашению по курсовой подготовке
3.	Организационная работа по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в общеобразовательные учреждения	Апрель – июнь 2021 года	Информация об имеющихся вакансиях размещена на официальных сайтах общеобразовательных учреждений, средствах массовой информации, в ВУЗЫ	Информация размещена в полном объеме
4.	Проведение	Март-май,	Сокращение	Выданы целевые

	профорориентационной работы с обучающимися, направленной на получение педагогической профессии	сентябрь-декабрь 2021 года	дефицита педагогических кадров	направления для обучения в ВУЗах на педагогических специальностях
5.	Развитие системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей, работа тьюторов	Март-май, сентябрь-декабрь 2021 года	Организация методической поддержки учителей, работа тьюторов	В рамках проекта «Учитель будущего» обучение прошли 54 педагога общеобразовательных учреждений района. По итогам реализации проекта два учителя – Иванченко Т.А. (МБОУ Нижне – Саловская СОШ) и Раздорова Е.В. – (МБОУ КСОШ им. В.А. Закруткина) стали тьюторами  <a href="https://semobr.donland.ru/documents/active/102040/">https://semobr.donland.ru/documents/active/102040/</a>
6.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки обучающихся в МБОУ Слободская СОШ, МБОУ Нижне – Саловская СОШ	Март – май 2021 года	Объективность процедур проведения ВПР	По итогам ВПР 2020-2021 учебного года общеобразовательные учреждения района не вошли в список учреждений с признаками необъективности

#### *IV. Работа с рисковыми профилями школы*

#### **Низкий уровень оснащения школ-участниц Проекта 500+**

1.	Совершенствование материальной базы школ-участниц	Весь период	Создание условий для использования информационно-	Программа антирисковых мер «Низкий уровень
----	---	-------------	---	--



	проекта 500+		коммуникационны х технологий у чебно- воспитательном процессе; обеспечение библиотечного фонда учреждений электронными (цифровыми) образовательными ресурсами; проведение текущего ремонта; открытие Центров естественно- научной и технологической направленности «Точка роста»	оснащенности школы» <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/osnas_hennost/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/osnas_hennost/</a> <a href="https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201087/content/19a94cbd-d640-49df-8420-ea623f69e506.PDF">https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201087/content/19a94cbd-d640-49df-8420-ea623f69e506.PDF</a>
--	--------------	--	---	---

**Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности**


1.	Проведение профилактических мероприятий по правовому воспитанию подростков и их родителей, а также проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися «группы риска» и их родителями (законными представителями)	В соответствии и с планом	Повышение мотивации к обучению, запрос ожиданий у обучающихся и их родителей. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве Семикаракорского района	Программа Высокая доля обучающихся с учебной неуспешностью <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neypeshnost/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neypeshnost/</a> <a href="https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161">https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161</a>
2.	Выявление обучающихся, требующих особого	Апрель – июнь 2021 года	Повышение мотивации к обучению, запрос	Программа Высокая доля обучающихся с учебной



	<p>внимания при подготовке к государственной итоговой аттестации («группа риска»). Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска»</p>		<p>ожиданий у обучающихся и их родителей. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве Семикаракорского района</p>	<p>неуспешностью <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/</a> <a href="https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161">https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161</a></p>
3.	<p>Работа психологов и социальных педагогов с обучающимися с рисками учебной неуспешности</p>	<p>Весь период</p>	<p>Повышение мотивации к обучению, запрос ожиданий у обучающихся и их родителей. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве Семикаракорского района</p>	<p>Программа Высокая доля обучающихся с учебной неуспешностью <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/</a> <a href="https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161">https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161</a></p>
4.	<p>Организация дополнительных мероприятий и занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности</p>	<p>Март – декабрь 2021 года</p>	<p>Организация дополнительных занятий во внеурочное время. Работа по индивидуальным заданиям по повторению конкретного</p>	<p>Программа Высокая доля обучающихся с учебной неуспешностью <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/</a></p>

			учебного предмета	<a href="https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161">https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161</a>
5.	Контроль успеваемости обучающихся «группы риска»	Весь период	Посещение уроков администрацией общеобразовательных учреждений с последующим проведением анализа	Программа Высокая доля обучающихся с учебной неуспешностью  <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neyspeshnost/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neyspeshnost/</a>  <a href="https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161">https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161</a>
6.	Участие обучающихся в муниципальных, региональных мероприятиях	Апрель – май, сентябрь – декабрь 2021 года	Участие обучающихся в муниципальных, региональных мероприятиях	Программа Высокая доля обучающихся с учебной неуспешностью  <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neyspeshnost/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neyspeshnost/</a>  <a href="https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161">https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161</a>

### Низкий уровень вовлеченности родителей

1.	Проведение родительских собраний	В соответствии и с планом	Повышение уровня педагогической компетентности родителей	Родительские собрания проведены в соответствии с планом в полном объеме
2.	Организация работы с родителями с целью определения качества работы с семьями обучающихся	В соответствии и с планом	Аналитическая справка по итогам работы	Областное родительское собрания «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» Проведена акция «ЕГЭ для родителей» (23.03.2021)
3.	Проведение разъяснительной работы с родителями о методиках	В соответствии и с планом	Информирование родителей	Информирование родителей о проведении оценочных процедур. Проведена акция

	психологической и учебной помощи школьникам при подготовке к оценочным процедурам			«ЕГЭ для родителей» (23.03.2021) 
4.	Проведение совместных мероприятий обучающихся и их родителей (законных представителей)	В соответствии и с планом	Организация совместной деятельности родителей, педагогов и обучающихся в условиях COVID-19	Акции по безопасности дорожного движения «Твой ход! Пешеход!»
5.	Организация участия родителей в программах родительского контроля	В соответствии и с планом	Вовлечение родителей в общественное управление	Организация участия родителей в программах родительского контроля
1.	Экспертиза документов	В соответствии и с планом	Региональный координатор направляет в муниципалитет результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+	Работа с результатами выборочной экспертизы документов школ - участниц Проекта 500+
2.	<b>Мониторинг 2 этап</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих	20 октября 2021 года	Размещение отчетных документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга	Отчетные документы в ИС МЭДК, подтверждающие позитивные изменения, школами-участницами проекта <a href="https://slobodschool.rost">https://slobodschool.rost</a>

	наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+		(100% школ-участниц Проекта 500+)	<a href="http://ov-obr.ru/item/923749">ov-obr.ru/item/923749</a> <a href="https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/2etap/">https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/2etap/</a>
3.	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+	Декабрь 2021 года	Итоговый семинар (вебинар) по реализации Проекта 500+	Участие в итоговом семинаре по реализации Проекта адресной методической помощи 500+
4.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Семикаракорском районе	Декабрь 2021 года	Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2022 год	<p>Отделом образования Администрации Семикаракорского района 8 декабря 2021 года проведены семинары с педагогическими коллективами школ-участниц Проекта 500+</p>   <p>15 декабря 2021 года проведено совещание с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу реализации Проекта 500+ в 2021, 2022 году. В ходе совещания было принято решение о проведении цикла семинаров с кураторами и педагогическими</p>

				коллективами - участниками Проекта 500+ в 2022 году.  <a href="https://semobr.donland.ru/presscenter/news/89643/">https://semobr.donland.r u/presscenter/news/896 43/</a>
--	--	--	--	---

Главный специалист  
по общему образованию



Кириллова Т.Ю.