



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
347042, г. Белая Калитва,  
Ростовской области,  
ул. Чернышевского, 12  
т/факс 25-2-39  
Email: belokalitotdel2012@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Отдела образования  
Администрации Белокалитвинского района  
И.А. Кашеева



**Отчет**  
**о выполнении муниципальной дорожной карты реализации проекта Адресной методической помощи 500+**  
**на территории Белокалитвинского района за 2022 год**

№ п/п	Описание действий	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
1	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации Проекта 500+	Муниципальный координатор	Февраль – март 2022	Муниципальная дорожная карта Проекта 500+ разработана	<a href="https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500">https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500</a>
2	Назначение школьных координаторов и кураторов Проекта 500+	Муниципальный координатор, руководители МБОУ СОШ №3, МБОУ Насонтовская ООШ	Февраль 2022	Отобраны школьные координаторы и кураторы Проекта 500+	<a href="https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500">https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500</a>
3	Проведение установочного совещания для школ-участниц Проекта 500+ (МБОУ СОШ №3, МБОУ Насонтовская ООШ)	Муниципальный координатор	Февраль 2022	Установочное совещание для школ-участниц Проекта 500+ проведено	17.02.2022 проведено установочное совещание для школ-участниц Проекта 500+ на территории Белокалитвинского района (МБОУ СОШ №3 и МБОУ Насонтовская ООШ)
4	Посещение школ-участниц	Кураторы	Февраль –	Наличие графиков	<a href="https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500">https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500</a>

	Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (на всех этапах работы над проектом)	проекта	ноябрь 2022	посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	proekta-500
5	Подготовка отчетов кураторами по реализации Проекта 500+ (на всех этапах работы над проектом)	Кураторы проекта	Май 2022, Ноябрь 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены	<a href="https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500">https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500</a> Отчеты направлены региональному координатору
6	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)	Все участники проекта	Февраль – декабрь 2022	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	Еженедельно муниципальный координатор, участники Проекта 500+ (МБОУ СОШ №3 и МБОУ Насонтовская ООШ), также кураторы принимали участие в вебинарах, проводимых региональным координатором
7	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участниками Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития)	Координаторы от ШНОР	До 25.03.2022	Размещение концептуальных документов (100 % школ-участниц Проекта 500+)	МБОУ СОШ №3: <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a> МБОУ Насонтовская ООШ: <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>
8	Создание на сайте Отдела образования Администрации Белокалитвинского района специального раздела для освещения этапов работы над Проектом 500+	Муниципальный координатор	Февраль – декабрь 2022	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	<a href="https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500">https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500</a>
9	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над проектом	Координаторы от ШНОР	Февраль – декабрь 2022	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	<a href="https://sosh3.bkobr.ru/deyatelnost/realizatsiya-proekta-500">https://sosh3.bkobr.ru/deyatelnost/realizatsiya-proekta-500</a> <a href="https://nasont.bkobr.ru/deyatelnost/realizatsiya-proekta-500">https://nasont.bkobr.ru/deyatelnost/realizatsiya-proekta-500</a>
10	Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участниках Проекта 500+	Координаторы от ШНОР	25 мая 2022 20 октября 2022	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Документы размещены в соответствии с графиком



11	Участие в региональных вебинарах	Муниципальный координатор, координаторы от ШНОР, кураторы проекта	Февраль – декабрь 2022	Принято участие в региональных вебинарах	Еженедельно муниципальный координатор, участники Проекта 500+ (МБОУ СОШ №3 и МБОУ Насонтовская ООШ), также кураторы принимали участие в вебинарах, проводимых региональным координатором
12	Участие в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в online формате)	Все участники проекта	Март 2022	Участие в стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР района)	Участие в сессии в соответствии с графиком регионального координатора
13	Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне»	Все участники проекта	Июнь 2022	Участие в стратегической сессии (промежуточное подведение итогов реализации проекта)	Участие в сессии в соответствии с графиком регионального координатора
14	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР, МБУ «ИМЦ»	Март – апрель 2022	Повышение квалификации педагогических работников школ-участниц Проекта 500+	По состоянию на 30.06.2022 десять учителей школ с низкими образовательными результатами прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»
15	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Белокалитвинского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР, МБУ «ИМЦ»	Ноябрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров школ-участниц Проекта 500+	В рамках курсов повышения квалификации управленческих команд по теме: "Стратегические ориентиры в условиях трансформации образования, перехода школы в режим стабильного функционирования и развития" приняли участие 7 человек (МБОУ СОШ №3 и МБОУ Насонтовская ООШ)

16	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Белокалитвинского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР, МБУ «ИМЦ»	Сентябрь 2022	Повышение квалификации педагогических работников школ-участниц Проекта 500+	В рамках КПК учителя истории и обществознания школ с низкими образовательными результатами (МБОУ СОШ №3 и МБОУ Насонстовская ООШ) прошли курсы по проблеме "Совершенствование профессиональных компетенций учителя истории и обществознания по работе со слабо мотивированными обучающимися" (3чел.)
17	Подведение итогов реализации Проекта 500+ на территории Белокалитвинского района	Муниципальный координатор	Декабрь 2022	Подведение итогов реализации Проекта 500+ на территории Белокалитвинского района	Справка об итогах реализации Проекта 500+ на территории Белокалитвинского района размещена по ссылке: <a href="https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500">https://bkobr.ru/deyatelnost/proekty/realizatsiya-proekta-500</a>

Муниципальный координатор:



Н.М. Ефимако